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Parziali Totali

A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

1)          a corpo  0.00 €

2)          a misura 

3)          a corpo e misura 269,357.80 €

4)          in economia 0.00 €

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 269,357.80 €
0.00 €

5)          oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso 15,642.20 €

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5) 285,000.00 € 285,000.00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

01) Rilievi, accertamenti, indagini 0.00 €

02) Allacciamento a pubblici servizi

       a) acquedotto 0.00 €

       b) energia elettrica 5,000.00 €

       c) fognatura 0.00 €

03) Imprevisti 28,500.00 €

04) Acquisizione aree (da piano particellare) 3,000.00 €

05) Occupazione aree (da piano particellare) 0.00 €

06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari 0.00 €

07) Spese Tecniche

       a) progettazione 11,751.36 €

       b) direzione lavori 10,201.85 €

       c) contabilità 776.23 €

       d) coordinamento sicurezza in fase di progettazione 2,217.79 €

       e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 5,544.49 €

       f)  frazionamenti 0.00 €

       g) responsabile lavori in fase di progetto 0.00 €

       h) responsabile lavori in fase esecutiva 0.00 €

       i)  relazione geologica 0.00 €

       l)  indagini archeologiche 6,000.00 €

       m)  relazione verifica strutturale 0.00 €

       n) assistenza scavi per verifiche archeologiche 0.00 €

       o) verifica progetto definitivo 0.00 €

       p) verifica progetto esecutivo 0.00 €

       q)  contributo previdenziale (2%) 44.42 €

       r)  contributo previdenziale (4%) 1,130.83 €

       s) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC 25,000.00 €

08) Spese per attività di consulenza o di supporto 0.00 €

09) Spese per commissioni giudicatrici 0.00 €

10) Spese per pubblicità e notifiche 750.00 €

11) Spese tecniche

       a) analisi di laboratorio 0.00 €

       b) collaudo statico 0.00 €

       c) collaudo amministrativo 0.00 €

       d) contributo previdenziale (4%) 0.00 €

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 99,916.97 € 99,916.97 €

B) ARROTONDAMENTI 1,173.79 € 83.03 €

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C) 385,000.00 €

Milano, maggio 2021

HA COLLABORATO:
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Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

Dott. Ing. Chiara Moscardini
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