

AAG/SP

Rif. vs. Prot. n.12719 del 24.03.2021
Rif. Ns Prot. n. 0187377 del 26.03.2021

**DATO INDISPENSABILE
DA CITARE SEMPRE:
CONTRATTO N. 7000000240530**

PEC

Spett.le ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
Via Triggiani, 9
28100 Novara – NO
segreteria@pec.acquanovaravco.eu

e p.c. Capo Cantoniere Sorv. S.S. n. 33
Sig. Luigi GINESTRA

e, p.c. Al Capo Nucleo n. 3
Geom. Vincenzo SIRACUSA
S E D E

**OGGETTO: S.S. n. 33 – Nulla Osta alla PROROGA dei lavori consistenti nella realizzazione di
acquedotto in attraversamento al km. 73+166, nel Comune di Lesa.**

Con riferimento alla richiesta in epigrafe, relativa alla realizzazione dell'opera in oggetto,

V I S T O

- il parere tecnico favorevole rilasciato;

NULLA OSTA

alla PROROGA per la realizzazione delle opere per una durata di giorni 365 (giorni trecentosessantacinque) a decorrere dalla data di ricezione della presente.

Restano valide e confermate tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri riportati nel provvedimento autorizzativo identificato con il numero di prot. 0239312 del 13.05.2020.

Inoltre, si prescrive l'obbligo di comunicare la data di inizio lavori con almeno giorni 60 (sessanta) di preavviso.

IL RESPONSABILE

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta

Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino T [+39] 011 573911 - F [+39] 011 5162982
Pec anas.piemonte@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)**

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587





AREA AMMINISTRATIVA/GESTIONALE
Dott.ssa Irma Zolfino

F. Fiore – D. Fornaro