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CRONOPROGRAMMA DEI

LAVORI

Descrizione dei lavori:

Giorni Parziali
10° Giorno
20° Giorno
30° Giorno

1 |Opere Sicurezza cantiere

180

2 |Scavi e posa tubazioni

148

3 |Rifacimento muretti

30

40° Giorno

50° Giorno

60° Giorno

4 |Opere in c.a. e manufatti

30

Opere accessorie e di
completamento e ripristini
(comprende anche
ripristino tappeto di usura
frazione Qira, frazione
Pontetto, via Volta e
ciclabile sulla Strada
Provinciale)

36

70° Giorno

80° Giorno

90° Giorno

100° Giorno
110° Giorno

120° Giorno

130° Giorno

140° Giorno

150° Giorno

160° Giorno

170° Giorno

180° Giorno

6 |Ancoraggi tubi su ponti

14

7 |Ripristino terreni a prato

30

TOTALE

180

Baceno, 15 Settembre 2018

Il Tecnico

Dott. Ing. ZANETTA VALTER
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