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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnica costituisce parte integrante del progetto relativo al rifacimento della 

nuova asta fognaria lungo via Martiri della Libertà e passante per l’area ex macello. Le opere 

saranno realizzate nel comune di Arona in provincia di Novara. 

 

 

Figura 1.1. Inquadramento territoriale. Immagine satellitare tratta dal sito google.it/maps. 

 

 

 

All’interno della presente relazione saranno approfonditi i seguenti temi: 

1. Ubicazione e inquadramento delle opere in oggetto; 

 

2. Illustrazione dei criteri, delle soluzioni progettuali e dei materiali prescelti per le opere in 

progetto; 

 

3. Inserimento dell’intervento nel territorio; 

 

4. Quadro economico di spesa. 
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2 INQUADRAMENTO 

Come documentano le immagini fotografiche seguenti, le aree oggetto degli interventi interessano 

via Trieste, l’ex macello e Via Martiri della Libertà nel comune di Arona in provincia di Novara. 

 

 

Figura 2.1. ORTOFOTO - Aree oggetto di intervento e ubicazione delle opere in progetto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rifacimento tubazione acque nere ex macello Arona 

PROJECT: / 

DOC.NO.: DT. 01 

DATE: 07/09/2022 

PAGE:  7 o 13 REV. 02 
 

Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico 

 

 

3 ANALISI DELLA SITUAZIONE ESISTENTE 

Lungo la via Martiri della Libertà in direzione piazzale Barberi, sono presenti due aste fognarie 

parallele per acque bianche ed acque nere. La rete bianca procede lungo la rampa di discesa nel 

piazzale e confluisce nei pozzetti denominati P04 e P03 che a loro volta collettano le acque di 

pioggia verso scarico a lago oltrepassando una serie di box ed il corso Liberazione. 

La rete fognaria nera procede mediante un salto di fondo, in direzione del parcheggio posto di lato 

alla rampa di discesa e piega verso l’area ex macello civico dopo avere scolmato eventuali acque 

bianche provenienti dalle coperture e dai pluviali nella rete acque bianche prima citata 

(collegamento a pozzetti P03 e P02) mediante due tubazioni in Pvc DN 200. La rete acque nere 

procede quindi mediante tubazioni in PVC DN 200e Gres DN 160 attraverso l’area ex macello 

civico sino a collegarsi alla rete nera in gres DN 160 presente lungo la via Trieste. 

Recentemente gli scolmatori di piazzale Barberi, hanno presentato una serie di problematiche con 

conseguenti sversamenti di acque nere in tempo asciutto nella rete bianca. Tale situazione 

compromette dunque le condizioni igienico sanitarie della rete acque bianche recapitante a lago. 

 

4 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

La proposta progettuale prevede la sostituzione della rete di smaltimento delle acque nere 

esistente lungo la via Martiri della Libertà, lungo il tratto di piazzale Barberi che comprende i due 

scolmatori e lungo l’area ex macello civico. La nuova asta fognaria sarà costituita da una tubazione 

in polietilene corrugato DN250. A differenza della rete esistente, il tratto passante dal piazzale 

Barberi sarà staffato al muro esistente ad una quota tale da evitare scavi profondi nell’area ex 

macello ed in maniera da poter eliminare i due scolmatori malfunzionanti. In sostituzione degli 

stessi, verrà realizzato uno nuovo scolmatore  in via Martiri della Libertà posizionato poco prima del 

muro di recinzione che si affaccia su piazzale Barberi. Quest'ultimo entrerà in funzione nel caso di 

eventi meteorici di forte intensità e colletterà le sole acque bianche nella rete fognaria bianca prima 

descritta. Il posizionamento della tubazione ad una quota più elevata lungo il piazzale Barberi, è 

consentito dalla possibilità di cambiare (diminuire) la pendenza nel tratto posto a monte (da 

pozzetto P10 verso piazzale Barberi). In tale tratto, da ispezioni eseguite con videocamera, non 

sono infatti presenti allacci privati. 

L'intervento si articolerà per fasi successive che in linea di massima ricalcheranno il seguente 

programma: 

• allestimento cantiere; 

• disfacimento asfalto esistente nel tratto interessato dalla posta della nuova asta fognaria e 

smaltimento materiale di risulta in discarica; 

• scavo a sezione obbligata; 

• realizzazione nuovi pozzetti in cls e posa nuova condotta fognaria in Pead corrugato SN 8 DN 

250; 

• realizzazione nuovo muro in c.a. per sostegno nuova tubazione nel tratto passante per il 

Piazzale Barberi; 

• ancoraggio tubazione in Piazzale Barberi tramite staffe di ancoraggio; 

• Ripristino pavimentazione in asfalto; 
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5 ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI, DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI 

E DEI MATERIALI PRESCELTI 

Le scelte progettuali effettuate seguono i seguenti criteri e priorità: 

a) Realizzazione nuova asta fognaria in sostituzione a quella esistente 

Per la realizzazione dell’opera oggetto dell’appalto sono quindi previsti: 

▪ scavi e movimenti di terra; 

▪ riempimento degli scavi con materiale precedentemente scavato; 

▪ ripristini stradali; 

▪ realizzazione di tubazione interrata in PeAD strutturato; 

▪ realizzazione muro di sostegno in c.a. per tubazione in PeAD; 

▪ fornitura e posa di pozzetti di ispezione in cls prefabbricato e relativi chiusini in ghisa 

sferoidale D400 carrabili; 

 

6 INSERIMENTO DELL’INTERVENTO SUL TERRITORIO E PRIME 

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA – ACCERTAMENTO IN ORDINE 

ALLA DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

L’intervento in oggetto è condizionato dall’ubicazione della condotta in aree pubbliche. 

Per quanto riguarda i lavori in area comunale, possiamo dire che  l'impatto derivante dalla 

realizzazione delle opere in termini di alterazione paesaggistica si ritiene limitato al periodo di 

realizzazione degli interventi (cantiere aperto), poiché il risultato finale si integra completamente 

con il contesto dell’ambiente circostante (tubazioni e pozzetti completamente interrati). 

La situazione a fine cantiere non prevede infatti nessuna trasformazione dal punto di vista 

paesaggistico. Inoltre ad intervento ultimato l’area comunale verrà completamente ripristinata con 

terreno precedentemente scavato in maniera da non alterare l’aspetto precedente l’intervento 

L’aspetto ambientale sarà sicuramente migliorato in quanto non ci sarà più sversamento di acque 

nere entro la rete di acque bianche. 

Prima della gara di appalto, si dovrà accertare l’ottenimento dell’autorizzazione comunale per il 

tratto su Via Trieste, su via Martiri della Libertà e su Piazzale Barberi. 

 

7 ASPETTI GEOLOGICI, AMBIENTALI ED ARCHEOLOGICI 

La geologia superficiale del territorio interessato dall’opera in oggetto, presenta caratteristiche 

peculiari dei depositi fluvioglaciali di età Rissiana rappresentati da alluvioni ghiaioso-sabbiose, 

alterate alla sommità in terreni argillosi giallo-ocracei.  

Possiamo affermare che il terreno in cui verrà confinata la fognatura ed i relativi pozzetti, è un 

terreno adatto a sopportare i carichi (comunque trascurabili rispetto al traffico veicolare) trasmessi 

dai manufatti. Trattandosi quindi di terreno abbastanza incoerente, si dovranno prevedere idonee 
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misure di sicurezza per evitare franamenti delle pareti degli scavi in trincea quali sbadacchiature od 

armature delle pareti. Si dovrà inoltre evitare di accumulare in fregio alle trincee le materie 

precedentemente scavate. 

Trattandosi di scavi da eseguire su vie già sistemate con la presenza di numerosi sottoservizi, si 

reputa molto basso il rischio di eventuali ritrovamenti archeologici, Tuttavia in accordi con la 

committenza, si verificherà la necessità o meno di procedere con l’affiancamento all’impresa 

esecutrice, di professionalità dedicate alla sorveglianza archeologica. 

Elencando quindi i vincoli presenti nelle aree di intervento ed i relativi permessi da richiedere prima 

dell’inizio dei lavori, possiamo riassumerli nel seguente prospetto : 

 

- Lavori su vie cittadine : autorizzazione presso Comune di Arona e Comando Polizia 

Municipale per occupazione suolo pubblico, ordinanze di chiusura strade, modifiche 

viabilità ecc. (fognatura a gravità, pozzetti, allacci); 

 

Come si evince dagli estratti del PRG, PTR e PTP, non ci sono vincoli di natura paesistico-

ambientale ed idrogeologica. 

 

8 INTERFERENZE CON RETI AEREE E SOTTERRANEE DI SERVIZI 

Le reti dei servizi quali telefono, energia elettrica, illuminazione pubblica, acqua potabile e 

fognature, possono interferire con le lavorazioni in progetto. La posizione di tali reti e il numero 

delle derivazioni di utenza dovranno essere note prima dell’inizio dei lavori e pertanto come 

previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, “Prima di dare inizio ai lavori l’Appaltatore è tenuto ad 

informarsi presso gli Enti proprietari delle infrastrutture presenti sotto le strade interessate 

dall’esecuzione delle opere se eventualmente esistono cavi sotterranei o condutture che possono 

in qualche modo intralciare le lavorazioni previste. In caso affermativo l’Appaltatore dovrà 

comunicare agli Enti proprietari di dette opere la data presumibile dell’esecuzione dei lavori, 

chiedendo altresì tutti quei dati necessari al fine di mettersi in grado di eseguire gli stessi con 

opportune cautele, onde evitare danneggiamenti e rotture”. 

In ogni caso la posizione di tali servizi sarà fornita dagli enti preposti. 

 

9 CAVE E DISCARICHE 

Per quanto riguarda il materiale di risulta verrà trasportato nelle discariche comunali idonee a 

ricevere il materiale nel rispetto delle normative vigenti di carattere igienico-ambientale. 

L’approvvigionamento delle materie prime (inerti, calcestruzzo, leganti ecc.) potrà avvenire invece 

nelle cave presenti nei territori limitrofi al Comune di Arona. 
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10 CORRISPONDENZA TRA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED 

INDICAZIONI DELLA COMMITTENZA  

Le specifiche progettuali del progetto esecutivo sono state definite in accordo con le esigenze 

preliminarmente manifestate dalla committenza e con essa concordate, ed in seguito alle esigenze 

tecniche emerse in corso di valutazione dello studio preliminare di fattibilità (dimensionamento, tipo 

di intervento ed ubicazione delle opere, tipologia materiali, modalità di esecuzione lavori ecc.). 

11 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

Le valutazioni fin qui condotte ed i dati a disposizione circa l'espletamento delle procedure 

amministrative dell'Ente consentono di ipotizzare il cronoprogramma delle fasi attuative con la 

tabella allegata, da sottoporre all'esame ed approvazione dell’Ente Appaltante. Tale 

cronoprogramma è puramente indicativo e fortemente influenzato quindi dalle approvazioni di Enti 

interessati (Acqua NovaraVco, ATO 1, ecc.). La durata dei lavori sarà di 90 giorni naturali 

consecutivi così come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

NOME ATTIVITA’ DURATA INIZIO FINE ENTI 

 
M

e
s
e
 1

 

M
e

s
e
 2

 

M
e

s
e
 3

 

M
e

s
e
 4

 

M
e

s
e
 5

 

M
e

s
e
 6

 

M
e

s
e
 7

 

M
e

s
e
 8

 

Redazione progetto 
definitivo 

30g 11-08-2022 11-09-2022 Progettista 
incaricato 

        

Approvazione progetto 30g 12-09-2022 12-10-2022 Acqua 
NovaraVco 

        

Redazione progetto 

esecutivo 

30g 13-10-2022 13-11-2022 Progettista 
incaricato 

        

Approvazione progetto, 

esperimento gara, 

esecuzione lavori e 

collaudo 

150g 14-11-2022 15-04-2023 Acqua 
NovaraVco 
impresa 
esecutrice 

        

 
 

12 QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Le valutazioni economiche, condotte per la stima dell'ammontare delle opere in progetto, si sono 

basate sostanzialmente sui prezzi per le opere compiute desumibili dal Prezzario della Regione 

Piemonte Luglio 2022, attualmente in vigore, mentre sono state condotte apposite analisi prezzi per 

le lavorazioni non menzionate nei suddetti prezziari. Tali prezzi applicati alle quantità ricavate dalle 

valutazioni di massima condotte danno luogo al seguente quadro di stima riferito alle opere in 

progetto: 
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OPERE IN PROGETTO IMPORTO % 

LAVORI A CORPO 

OG.6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazionee 
di evacuazione 

42.402,31 95,635 % 

TOTALE LAVORI A CORPO €     42.402.31  

   

ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA A CORPO €     1.935,50 4,365 % 

   

TOTALE LAVORI €   44.337,81 100,00% 
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 Quadro riepilogativo di spesa 

Il quadro dell’intervento sopra prospettato dà luogo al seguente quadro complessivo di spesa : 

 

A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA € 44.337,81 

 di cui   €   42.402,31 da porre a base d’asta soggetti a ribasso 

€      1.935,50  per oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta 

€    12.002,60 per manodopera (valore medio di riferimento) 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
 

B1) Oneri e spese tecniche per :  

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità lavori, C.R.E. 

comprensive di Iva 22% e CNPAIA 4% 

€   10.500,00 

B2) Oneri per gara d’appalto :  

 

€   500,00 

B3) Oneri per spostamenti sottoservizi :  €   3.000,00 

    

B4) Imprevisti ed arrotondamenti : €  4.662,19 

    

 Totale somme a disposizione € 18.662,19 

 
IMPORTO TOTALE LAVORI 

 
€ 

 
63.000,00 
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13 RELAZIONE IDRAULICA 

 

Il calcolo della soglia di sfioro presente nel pozzetto SC di sfioro, è stato svolto tenendo in 

considerazione di portare a depurazione le sole acque di prima pioggia pari a 5 volte le portate nere 

di punta calcolate. 

 

 

La portata relativa alle acque reflue è stata determinata prendendo in considerazione la 

popolazione attuale (e non la popolazione futura poiché si è trovato un tasso annuo di crescita 

negativo) ed una dotazione pro-capite pari a 250 l/ab. giorno. 

Si riportano nella tabella sottostante i valori delle portate ottenuti. 

 

 

 
Abitanti 

Equivalenti 

Dotaz. 

Idrica media 

annua 

[l/ab.*g] 

Coeff. Di 

dispersione  

QNM                 

nera            

media 

annua       

(l/s) 

Cp                 

coeff. 

di punta 

QNP                 

nera                 

di punta       

(l/s) 

Via Martiri della 

Libertà (stima) 
200 250 1 0,58 2,5 1,45 

       

 

 

QNP                 

nera                 

di punta       

(l/s) 

Coeff. 

di 

maggiorazione 

QPP                 

prima 

pioggia                 

di punta       

(l/s) 

Via Martiri della 

Libertà (stima) 
1,45 5 7,25 

Tubazione  

De 250 

mm Pead 

pendenza 

0,5% 

  

 
La parte eccedente tale quota verrà sfiorata dal pozzetto SC nella linea acque bianche situata in via 
Martiri della Libertà. 
L’altezza della soglia di sfioro è stabilita dalla quota massima raggiungibile dal livello idrico 
corrispondente alla portata di 7,25 l/s calcolata in 5,8 cm (pari al 27% di riempimento della 
condotta). 
In merito al comportamento idraulico della condotta di via Trieste posta a valle dell’intervento, 
possiamo affermare che non essendo cambiate le condizioni idrauliche di monte, non è necessario 
adeguare tale asta fognaria.  
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