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1. Premessa

Il presente progetto e relativo alla sostituzione della condotta idrica esistente lungo la via Novara del comune
di Borgomanero nel tratto che parte indicativamente dal civ 136 al civ 184.

Tale tratto sara oggetto, nell’immediato futuro, della riqualificazione dei marciapiedi da parte
dell’amministrazione comunale; intervento che prevede, oltre al rifacimento del marciapiede, la realizzazione
di una pista ciclabile, la posa di un cavidotto per la fibra ottica e la realizzazione di un nuovo impianto di
illuminazione pubblica.

Per ovvi motivi economici, procedere al rifacimento della rete idrica in concomitanza alle attivita di
riqualificazione permetterebbe di evitare ripristini provvisori e definitivi, che verrebbero eseguiti nell’ambito
dalla riqualificazione stessa.

Il presente documento rappresenta la relazione generale allegata al progetto esecutivo dell’intervento.

2. Descrizione dell’area di intervento

L’area oggetto di intervento interessa il comune di Borgomanero, nel tratto lungo la via Novara dal civ 136
al civ 184. (vedi Figura 1).
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Figura 1 — Vista aerea area di intervento.
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La condotta esistente, si presenta in parte in acciaio ¢ in parte in ghisa con diametro 4”, ed é sita al di sotto
dell’attuale marciapiede in adiacenza alla rete meteorica preesistente:

Figura 2 — reti preesistenti lungo la via oggetto di intervento (in giallo la
rete meteorica e in azzurro la rete acquedotto).

L’area oggetto di intervento da parte del comune avra una larghezza di circa 3,5 — 4 m (con conseguente
restringimento della carreggiata stradale) e avra un’estensione di circa 460m.

A monte e a valle dell’intervento si procedera alla sostituzione della condotta per circa 3/5 m oltre il limite
dell’intervento comunale cosi da non dover manomettere la nuova pavimentazione in caso di successivo
intervento di sostituzione rete.

3. Descrizione degli interventi da realizzare

L’intervento in progetto consiste nella sostituzione della condotta idrica esistente con una nuova tubazione in
polietilene, compreso il riporto di tutti gli allacci delle utenze sulla nuova canalizzazione e 1’esecuzione dei
rinterri fino a piano campagna.

Non avendo riscontrato problematiche dal punto di vista idraulico nella condotta esistente, la nuova rete sara
realizzata con tubazioni in polietilene ad alta densita (PEAD) con diametro interno pari all’esistente (DE125
PN 16), costante su tutto il tratto di intervento, in modo da non modificare il funzionamento idraulico della
rete.
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Tutti gli allacciamenti singoli verranno realizzati mediante collare di presa in carica, valvola di derivazione

17 1/4,

asta, campana, chiusino e canalizzazione in PEAD per il ricollegamento delle derivazioni esistenti al

limite della proprieta o al limite esterno del cantiere (per gli allacciamenti verso il lato est della carreggiata.

Considerando che le attivita di demolizione e rimozione dell’attuale pavimentazione stradale e dei
marciapiedi preesistenti ¢ gia previsto nell’intervento dell’amministrazione comunale, per la realizzazione
delle opere oggetto dell’appalto sono quindi previsti:

Indagini preliminari per ricavare informazioni dettagliate sull’esatta posizione dei sottoservizi e dei
manufatti interrati;

Eventuale spostamento dei sottoservizi esistenti;

Scavo in trincea di sezione trapezoidale con eventuale protezione dei fronti di scavo, con eventuale
demolizione della pavimentazione bituminosa nei punti in cui il riporto di allacci o il ricollegamento
di reti non fosse possibile all’interno delle aree di cantiere;

Movimenti di terra per sottofondi e riempimenti mediante stesa di sabbia per la baulettatura della
nuova tubazione e rinterro con materiale scavato, vagliato in loco e miscelato con misto frantumato
di cava (in ragione del 50%), compattato e costipato in strati non superiori ai 20 cm, fino al
raggiungimento della quota del piano viabile. Per tutti i tratti esterni all’area di cantiere
(collegamenti monte e valle e traverse) € previsto il ripristino provvisorio con posa di tuout — venant,
per uno spessore di 12cm, e definitivo mediante stesa di tappeto di spessore 3cm;

Fornitura e posa di tubazioni in PEAD PE100 diametro DE125 per acquedotto, costituiti da materiale
in Polietilene ad alta densita, liscio esternamente, conforme alla norma UNI 11149, UNI-EN 12201 e
UNI-EN 13244;

Riporto di tutti gli allacciamenti;

Fornitura e posa di pezzi speciali assortiti in ghisa sferoidale e polietilene, completi di eventuale asta
di manovra e chiusino in ghisa sferoidale (classe D400, conforme alla norma UNI-EN 124);

Smaltimento dei materiali di risulta (CER 170302 “Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
voce 1703017, CER 170504 “Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce170503”).

4. lllustrazione delle soluzioni e dei materiali prescelti

Le scelte progettuali effettuate seguono i seguenti criteri e priorita:

Mantenimento (o0 miglioramento) delle condizioni idrauliche della rete preesistente (che risulta
essere idonea);

riduzione dei tempi di posa della tubazione per consentire all’amministrazione comunale di poter
procedere con le attivita di riqualificazione del marciapiede nel piu breve tempo possibile;

Per quanto riguarda la scelta dei materiali costituenti le condotte, si & deciso di utilizzare condotte in PEAD,
liscio esternamente; tale tipologia di materiale permette una rapida posa ed una perfetta tenuta idraulica
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anche in corrispondenza delle giunzioni. Inoltre 1’estrema flessibilita e leggerezza consentono di adattarsi al
meglio alla complessita delle situazioni esistenti senza diminuire il livello di prestazioni ricercato.

Tutti i pezzi speciali saranno in ghisa sferoidale ed in PEAD per garantire le migliori prestazioni in termini di
funzionamento idraulico e di durabilita.

5. Aspetti archeologici

Ai fini archeologici occorre evidenziare che 1’area non ricade in area soggetta a tale vincolo, oltre a cio,
risulta evidente che 1’area ¢ gia stata sottoposta, in pit momenti, a intervento antropico.

6. Vincoli

Per quanto concerne i vincoli a cui ¢ sottoposta 1’area di intervento, da una verifica dell’estratto mappa della
tavola dei vincoli del PRGC emerge 1’assenza di vincoli specifici.

. cosi come i riferimenti legislativi, vanno verificati ogni volta)
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Figura 3:analisi dei vincoli su intero intervento (lotto 1+2)

7. Accertamento in ordine alla disponibilita delle aree

Le attivita verranno svolte all’interno delle aree di cantiere messe a disposizione dall’amministrazione

comunale.

ACQUA 4

NOVARA.VCO

SpA.



Rifacimento rete idrica a servizio della via Novara — | lotto — Progetto definitivo/esecutivo
Elaborato A — Relazione generale

8. Interferenze con reti aeree e sotterranee di servizi — Accessibilita al cantiere

Questo progetto ¢ stato realizzato cercando di ridurre al minimo le interferenze con i sottoservizi, ma rimane
valido il fatto che le reti dei servizi quali telefonia, energia elettrica, gas, illuminazione pubblica, fibra ottica,
acqua potabile e fognatura, possano interferire con le lavorazioni in progetto.

Piu nello specifico occorre evidenziare che 1’attuale rete acquedotto viaggia in aderenza alla rete meteorica a
servizio delle caditoie presenti lungo il lato ovest della via Novara, oltre alla presenza di tale rete risulta
evidente che la forte urbanizzazione della zona comportera giocoforza 1’attraversamento di allacci a servizio
dei differenti fabbricati

La posizione effettiva di tali reti dovra percid essere nota prima dell’inizio dei lavori e pertanto come
previsto dal Capitolato Speciale d’ Appalto:

“Prima di dare inizio ai lavori I'Appaltatore é tenuto ad informarsi presso gli Enti proprietari delle
infrastrutture presenti sotto le strade interessate dall'esecuzione delle opere se eventualmente esistono
cavi sotterranei o condutture che possono in qualche modo intralciare le lavorazioni previste. In caso
affermativo I'Appaltatore dovra comunicare agli Enti proprietari di dette opere la data presumibile
dell'esecuzione dei lavori, chiedendo altresi tutti quei dati necessari al fine di mettersi in grado di
eseguire gli stessi con opportune cautele, onde evitare danneggiamenti e rotture”.

9. Cave e discariche

I materiali provenienti dal disfacimento delle pavimentazioni stradali ed il materiale di risulta degli scavi,
verranno trasportati nelle discariche autorizzate e idonee a riceverli nel rispetto delle normative vigenti di
carattere igienico-ambientale.

L’approvvigionamento delle materie prime (inerti, calcestruzzo, leganti ecc.) potra avvenire invece nelle
cave presenti nei territori limitrofi al Comune di Borgomanero.

10.Fattori attuali e futuri di rischio, soluzioni prescelte

Le problematiche di natura ambientale e paesaggistica inerenti le opere esistenti e in progetto riguardano
solamente la fase di esecuzione delle lavorazioni.

Una volta in esercizio, la condotta risultera, interrata al di sotto del piano stradale ed anche in caso di
malfunzionamento o rottura della condotta non vi sono pericoli di inquinamento o danni ambientali, essendo
il fluido trasportato acqua destinate ad uso potabile. Anzi, il rischio ¢ quello di contaminazione dell’acqua da
parte di sostanze provenienti dall’ambiente esterno, scongiurato, perod, dalle caratteristiche fisiche e
meccaniche dei tubi e raccordi previsti e dal fatto che il liquido trasportato € in pressione.

Tutte le nuove condotte saranno in PEAD con pezzi speciali in ghisa e PEAD, in quanto tali materiali
risultano possedere ottime caratteristiche meccaniche, garantiscono la perfetta impermeabilita e presentano
un’ottima resistenza chimico-fisica sia alle impurita eventualmente trasportate che agli agenti potenzialmente
aggressivi del terreno
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L’impatto derivante dalla realizzazione dell’opera, in termini di alterazione paesaggistica, si ritiene
praticamente nullo e limitato al periodo di esecuzione dei lavori, essendo tutte le opere in progetto interrate.

11. Impatto del cantiere sull’ambiente circostante

Per quanto concerne la modifica dello stato dei luoghi, le attivita ricadono all’interno delle aree di cantiere
relative alle opere di competenza dell’amministrazione comunale, per sua natura molto pit impattante di
quello relativo alle opere acquedottistiche; nel complesso I’impatto maggiore comunque riguardera
I’esecuzione delle fasi lavorative e la movimentazione dei materiali.

Un altro aspetto molto rilevante € la produzione di rifiuti, in massima parte costituiti da inerti provenienti
dalle operazioni di scavo, che saranno depositati per poi essere trasportati alle idonee discariche, qualora non
riutilizzati, previa vagliatura, per il riempimento parziale della sezione di scavo. Particolare attenzione poi
dovra porsi nella rimozione e nella manipolazione dei resti di pavimentazione bituminose, che dovranno
essere avviati ai siti idonei. Gli oneri di smaltimento dei materiali di rifiuto sono stati inoltre debitamente
valutati e computati nel computo metrico estimativo.

L’esecuzione delle lavorazioni comporta, inoltre, I’impiego di apparecchiature con emissioni sonore, il cui
utilizzo sara pero limitato a brevi intervalli nel corso della giornata lavorativa. Il cantiere stesso, inoltre, sara
in avanzamento continuo, spostandosi conseguentemente alla realizzazione della condotta, e pertanto
I’impatto del cantiere sara transitorio e limitato alla permanenza dell’area di cantiere rispetto all’ambiente
circostante.

Per una valutazione dei livelli sonori e delle classi di esposizione si rimanda al documento di valutazione del
rumore facente parte del Piano di Sicurezza e Coordinamento del Progetto Esecutivo, fermo restando che
tutti i macchinari e le loro emissioni saranno conformi alle prescrizioni di legge. Sara in ogni caso cura del
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione richiedere nel Piano Operativo di Sicurezza prodotto
dall’Impresa Appaltatrice la valutazione del rischio rumore per verificarla con le prescrizioni di legge.

Non vi saranno invece emissioni in atmosfera, tutt’al piu nei giorni piu caldi e secchi si potra avere il
sollevamento di polveri derivanti dalla movimentazione degli inerti, che pero si potranno evitare bagnando
preventivamente 1’area di cantiere.

12.Valutazioni comparative disagi/benefici

L'impatto dell’opera in termini di alterazione ambientale e paesaggistica si ritiene limitato al periodo di
realizzazione degli interventi (cantiere aperto), poiché il risultato finale si integra completamente con il
contesto e conserva le caratteristiche preesistenti le opere.

Gli interventi in progetto saranno condotti nel rispetto delle norme vigenti, ed il progetto sara subordinato
all'approvazione degli organi preposti alla tutela ambientale per quanto di competenza.

Non si sono riscontrate controindicazioni di alcun tipo tali da sconsigliare I'esecuzione delle opere previste.

Si conclude pertanto che sia le opere in progetto, che il cantiere, non produrranno un significativo impatto
ambientale, il quale sara comunque solo transitorio e di limitata entita per la durata del cantiere.
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13.Pareri e autorizzazioni

Il progetto definitivo/esecutivo verra inviato all’Autorita d’Ambito n. 1 per il Verbano Cusio Ossola e la
Pianura Novarese.

Verranno altresi raccolte le autorizzazioni e i pareri previsti da normativa e che verranno richiesti a:

- ATOnN. 1 per il Verbano Cusio Ossola e la Pianura Novarese
- ARPA Piemonte Di. Nord Est

- Comune di Borgomanero

- AS.L. Novara
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14.Quadro economico di spesa

Il quadro economico presunto di spesa per I’intervento ¢ il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Rifacimento rete idrica a servizio della via Novara — I lotto

A

SpA.

LAVORI A BASE D’ASTA 80.143,82
LAVORI A CORPO € 51.347,23
LAVORI A MISURA € 28.796,59
LAVORI IN ECONOMIA €
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 80.143,82
Oneri per |’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)
calcolati in funzione della tipologia dei lavori € 3.006,00
A1) TOTALE IMPORTO LAVORI PROGETTO IRAULICO € 83.149,82
A) TOTALE IMPORTO LAVORI PROGETTO DEFINITIVO € 83.149,82
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) S.PESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E prime Indicazioni € 2.078,75
sicurezza
B?2) SPESE TECNICHE DI VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA + SICUREZZA 207,87
B3) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PSC € 1.039,37
B 4) SPESE TECNICHE DI VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 103,94
B5) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ELETTRICA € 0,00
B 6) SPESE TECNICHE PER DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI + CSE € 1.559,06
87) SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STRUTTURALE, 0,00
TECNICO-FUNZIONALE
B 8) SPESE TECNICHE COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO 0,00
B9) CONTRIBUTO INARCASSA 4% SULLE SPESE TECNICHE € 187,09
B 10) INDAGINI GEOLOGICHE € 415,75
B 11) RELAZIONE GEOLOGICA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE € 415,75
B 12) SPESE FORNITURA ELETTRICA € 0,00
B 13) SPESE PER SERVITU e ACQUISIZIONE AREE € 0,00
B 14) ADEGUAMENTO PREZZI € 8.314,98
B 15) SPESE PER GARA D'APPALTO € 500,00
B 16) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI € 12.027,62
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA) € 26.850,18
TOTALEA+B € 110.000,00
» ACQUA 8
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15.Composizione del progetto

Il presente progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:

ID

Descrizione

A

Relazione generale

Relazione idraulica

Computo Metrico Estimativo

Computo dei costi della sicurezza

Elenco Prezzi

Analisi Prezzi

Stima incidenza manodopera

T O MmMmO O @

Quadro economico di spesa

Cronoprogramma

L

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Tav. 001

Estratto C.T.R.-PRGC-Ortofoto-Catastale

Tav. 002

Planimetria opere in progetto

Tav. 003

Particolari / Schema realizzativo

Tav. 004

Layout di cantiere
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