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Rifacimento rete idrica a servizio della via Novara — | lotto — Progetto definitivo/esecutivo
Elaborato | — Cronoprogramma

P Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 Sett. 8
DESCRIZIONE N. giorni
1 2| 3| 4| 5| 6| 7 s| 9|10|11|12|13|14 15|16|17|18|19|20|21 22|23|24|25|26|27|28 29/30| 31| 32| 33| 34| 35 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56

- ALLESTIMENTO CANTIERE 2
- POSA CONDOTTE PEAD DE125 PN16 26

- scavo di linea 21

- posa condotte 21

- attivita di rinfianco e rinterro 21

- collegamenti, sanificazione, prova di tenuta 3
- RIPORTO ALLACCIAMENTI SU NUOVA RETE 21
- SMOBILIZZO CANTIERE 2 [T

TOTALE

51
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