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Rifacimento rete idrica a servizio della via Novara – II lotto – Progetto definitivo/esecutivo 
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26

- scavo di linea 21

- posa condotte 21

- attività di rinfianco e rinterro 21

- collegamenti, sanificazione, prova di tenuta 3

21

2

TOTALE 51

Sett. 1 Sett. 7 Sett. 8Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6
N. giorni

- RIPORTO ALLACCIAMENTI SU NUOVA RETE

- SMOBILIZZO CANTIERE

DESCRIZIONE

- ALLESTIMENTO CANTIERE

- POSA CONDOTTE PEAD DE125 PN16
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