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Cronoprogramma dei lavori



ID Task Name

1 ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CARPIGNANO SESIA

2 Macrofase I: Impianto di depurazione

3 Fase I.A - Accantieramento e preparazione area

4 A.1: Allestimento e allacci cantiere

5 A.2: Scotico e pulizia area d'intervento

6 Fase I.B - Scavi e demolizioni

7 B.1: Scavo per manufatti principali e pozzetti

8 Fase I.C - Realizzazione manufatti progetto

9 C.1: Realizzazione fondazioni degrassatore e Imhoff

10 C.2: Posa elementi prefabbricati e rinterro

11 Fase I.D - Posa tubazioni interrate e collegamenti elettrici

12 D.1: Scavo e posa tubazioni interrate di collegamento

13 D.2: Scavo e posa collegamenti elettrici

14 Fase I.E - Installazione apparecchiature e collaudo

15 E.1: Installazione apparecchiature e collegamenti elettrici

16 E.2: Posa valvolame e strumentazione

17 E.3: Collaudo apparecchiature elettromeccaniche

18 Fase I.F - Viabilità e sistemazioni esterne

19 F.1: Sistemazione aree esterne

20 F.2: Realizzazione recinzione

21 F.3: Dismissione cantiere

98 giorni

Fase I.A - Accantieramento e preparazione area

A.1: Allestimento e allacci cantiere

A.2: Scotico e pulizia area d'intervento

Fase I.B - Scavi e demolizioni

B.1: Scavo per manufatti principali e pozzetti

Fase I.C - Realizzazione manufatti progetto

C.1: Realizzazione fondazioni degrassatore e Imhoff

C.2: Posa elementi prefabbricati e rinterro

Fase I.D - Posa tubazioni interrate e collegamenti elettrici

D.1: Scavo e posa tubazioni interrate di collegamento

D.2: Scavo e posa collegamenti elettrici

Fase I.E - Installazione apparecchiature e collaudo

E.1: Installazione apparecchiature e collegamenti elettrici

E.2: Posa valvolame e strumentazione

E.3: Collaudo apparecchiature elettromeccaniche

Fase I.F - Viabilità e sistemazioni esterne

F.1: Sistemazione aree esterne

F.2: Realizzazione recinzione

F.3: Dismissione cantiere
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