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1 | ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CARPIGNANO SESIA o W 98 giorni
2 Macrofase I: Impianto di depurazione I 1
3 Fase LA - Accantieramento e preparazione area =y Fase |.A - Accantieramento e preparazione area
4 A.1: Allestimento e allacci cantiere 1-A.1: Allestimento e allacci cantiere
5 A.2: Scotico e pulizia area d'intervento 1 NL.Z: Scotico e pulizia area d'intervento
6 Fase I.B - Scavi e demolizioni w Fase I.B - Scavi e demolizioni
7 B.1: Scavo per manufatti principali e pozzetti ; B.1: Scavo per manufatti principali e pozzetti
8 Fase I.C - Realizzazione manufatti progetto ‘ @ Fase I.C - Realizzazione manufatti progetto
9 C.1: Realizzazione fondazioni degrassatore e Imhoff ; C.1: Realizzazione fondazioni degrassatore e Imhoff
10 C.2: Posa elementi prefabbricati e rinterro C.2: Posa elementi prefabbricati e rinterro
11 Fase I.D - Posa tubazioni interrate e collegamenti elettrici @ Fase I.D - Posa tubazioni interrate e collegamenti elettrici
12 D.1: Scavo e posa tubazioni interrate di collegamento D.1: Scavo e posa tubazioni interrate di collegamento
13 D.2: Scavo e posa collegamenti elettrici D.2: Scavo e posa collegamenti elettrici
14 Fase L.E - Installazione apparecchiature e collaudo @ Fase L.E - Installaziorie apparecchiature e collaudo
15 E.1: Installazione apparecchiature e collegamenti elettrici ; E.1: Installazione apparecchiature e collegamenti elettrici
16 E.2: Posa valvolame e strumentazione L E.2: Posa valvolame e strumentazione
17 E.3: Collaudo apparecchiature elettromeccaniche E.3: Collaudo apparecchiature elettromeccaniche
18 Fase L.F - Viabilita e sistemazioni esterne @ Fase I.F - Viabilita e sistemazioni esterne
19 F.1: Sistemazione aree esterne I F.1: Sistemazione aree esterne
20 F.2: Realizzazione recinzione F.2: Realizzazione recinzione

21

F.3: Dismissione cantiere

F.3: Dismissione cantiere




