


ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1

2

3

ACQUA NOVARA VCO - FOGNATURA IN
PRESSIONE

218 g lun 04/09/17 mer 04/07/18

4

5 PRIMO MACRO CANTIERE 187 g lun 04/09/17 mar 22/05/18

6 1° TRATTO PEC - SP01 65 g lun 04/09/17 ven 01/12/17

7 delimitazione area di cantiere 1 g lun 04/09/17 lun 04/09/17

8 Scavi tubazioni e manufatti 10 g mar 05/09/17 lun 18/09/17 7

9 Fornitura e posa delle tubazioni 10 g mer 06/09/17 mar 19/09/17 8II+1 g

10 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. 3 g lun 11/09/17 mer 13/09/17 9II+3 g

11 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 4 g lun 11/09/17 gio 14/09/17 9II+3 g

12 Reinterri e ripristini stradali 4 g mer 20/09/17 lun 25/09/17 9

13

14 2° TRATTO STAZIONE DI POMPAGGIO SP01 - 49 g mar 26/09/17 ven 01/12/17 12

15 delimitazione area di cantiere 1 g mar 26/09/17 mar 26/09/17

16 Scavi Stazione di pompaggio 10 g mer 27/09/17 mar 10/10/17 15

17 Fornitura e posa Stazione di sollevamento, comp.collegamenti 30 g mer 11/10/17 mar 21/11/17 16

18 Fornitura e compattazione dei riempimenti 20 g mer 25/10/17 mar 21/11/17 17II+10 g

19 Fornitura e posa collegamenti elettrici 8 g mer 22/11/17 ven 01/12/17 17

20 Reinterri e ripristini stradali 5 g mer 22/11/17 mar 28/11/17 18

21

22 3° TRATTO Staz. POMP. 01 - PZ11 44 g mer 29/11/17 lun 29/01/18

23 delimitazione area di cantiere 3 g mer 29/11/17 ven 01/12/17 20

24 Scavi tubazioni e manufatti  (841 m) 30 g lun 04/12/17 ven 12/01/18 23

25 Fornitura e posa delle tubazioni 30 g mar 05/12/17 lun 15/01/18 24II+1 g

26 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. 12 g mer 13/12/17 gio 28/12/17 25II+6 g

27 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 12 g gio 14/12/17 ven 29/12/17 25II+7 g

28 Reinterri e ripristini stradali 25 g mar 26/12/17 lun 29/01/18 25II+15 g

29

30 4° TRATTO POZZ.PZ11 -  Staz.POMPAGGIO 02 60 g mar 30/01/18 lun 23/04/18

31 delimitazione area di cantiere mobile 4 g mar 30/01/18 ven 02/02/18 28

32 Scavi tubazioni e manufatti strada provinciale (1648 m) 40 g lun 05/02/18 ven 30/03/18 31

33 Fornitura e posa delle tubazioni 40 g mar 06/02/18 lun 02/04/18 32II+1 g

34 Fornitura e posa dei pezzi speciali tubazioni 6 g mar 03/04/18 mar 10/04/18 33

35 Scavi Microtunneling Spingitubo attraversamento Provinciale (17 m) 8 g mar 03/04/18 gio 12/04/18 33

36 Fornitura e posa delle tubazioni per attraversamento Provinciale 5 g ven 13/04/18 gio 19/04/18 35

37 Reinterri e ripristini stradali 40 g mar 27/02/18 lun 23/04/18 33II+15 g

38

39 5° TRATTO  STAZIONE POMPAGGIO 02 - PZ16 - CASE SPARSE 37 g lun 02/04/18 mar 22/05/18

40 delimitazione area di cantiere 1 g lun 02/04/18 lun 02/04/18 32

41 Scavi Stazione di pompaggio 8 g mar 03/04/18 gio 12/04/18 40

42 Fornitura e posa Stazione di sollevamento, comp.collegamenti 20 g ven 13/04/18 gio 10/05/18 41

43 Fornitura e compattazione dei riempimenti 15 g ven 27/04/18 gio 17/05/18 42II+10 g

44 Fornitura e posa collegamenti elettrici 5 g ven 11/05/18 gio 17/05/18 42

45 Reinterri e ripristini stradali 3 g ven 18/05/18 mar 22/05/18 43

46 Realizzazione spingitubo attraversamento Provinciale 10 g gio 05/04/18 mer 18/04/18 41II+2 g

47 Scavi tubazioni e manufatti  CASE SPARSE 16 g gio 19/04/18 gio 10/05/18 46

48 Fornitura e posa delle tubazioni CASE SPARSE - Fogna e Acquedotto 16 g ven 20/04/18 ven 11/05/18 47II+1 g

49 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. CASE SPARSE 4 g mer 25/04/18 lun 30/04/18 48II+3 g

50 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni   CASE SPARSE 5 g mer 25/04/18 mar 01/05/18 48II+3 g

51 Reinterri e ripristini stradali 5 g lun 14/05/18 ven 18/05/18 48

52

53

54 SECONDO MACRO CANTIERE 120 g lun 04/09/17 ven 16/02/18

55 REALIZZAZIONE PIAZZOLE MANUFATTI  STRADA PROVINCIALE - PZ12 - PZ15 BIS 120 g lun 04/09/17 ven 16/02/18

56 delimitazione area di cantiere PZ12 1 g lun 04/09/17 lun 04/09/17

57 Scavi per formazione muri 1 g lun 04/09/17 lun 04/09/17 56II

58 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 8 g mar 05/09/17 gio 14/09/17 57

59 Fornitura e posa dei manufatti in c.a.  1 g mar 12/09/17 mar 12/09/17 58II+5 g

60 Disarmi e riempimento 2 g ven 22/09/17 lun 25/09/17 58FI+5 g

61

62 delimitazione area di cantiere PZ13 1 g mar 26/09/17 mar 26/09/17 60

63 Realizzazione pista di cantiere 2 g mer 27/09/17 gio 28/09/17 62

64 Scavi per formazione muri 1 g ven 29/09/17 ven 29/09/17 63

65 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 8 g lun 02/10/17 mer 11/10/17 64

66 Fornitura e posa dei manufatti in c.a.  1 g lun 09/10/17 lun 09/10/17 65II+5 g

67 Disarmi e riempimento 2 g gio 19/10/17 ven 20/10/17 65FI+5 g

68 Rimozione pista di cantiere 2 g lun 23/10/17 mar 24/10/17 67

69

70 delimitazione area di cantiere PZ14 1 g mer 25/10/17 mer 25/10/17 68

71 Scavi per formazione muri 1 g mer 25/10/17 mer 25/10/17 70II

72 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 8 g gio 26/10/17 lun 06/11/17 71

73 Fornitura e posa dei manufatti in c.a.  1 g gio 02/11/17 gio 02/11/17 72II+5 g

74 Disarmi e riempimento 2 g mar 14/11/17 mer 15/11/17 72FI+5 g

75

76 delimitazione area di cantiere PZ15 1 g gio 16/11/17 gio 16/11/17 74

77 Scavi per formazione muri 1 g gio 16/11/17 gio 16/11/17 76II

78 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 8 g ven 17/11/17 mar 28/11/17 77

79 Fornitura e posa dei manufatti in c.a.  1 g ven 24/11/17 ven 24/11/17 78II+5 g

80 Disarmi e riempimento 2 g mer 06/12/17 gio 07/12/17 78FI+5 g

81

82 delimitazione area di cantiere PZ15 bis 1 g ven 08/12/17 ven 08/12/17 80

83 Scavi per formazione muri 1 g ven 08/12/17 ven 08/12/17 82II

84 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 8 g lun 11/12/17 mer 20/12/17 83

85 Fornitura e posa dei manufatti in c.a.  1 g lun 18/12/17 lun 18/12/17 84II+5 g

86 Disarmi e riempimento 2 g gio 28/12/17 ven 29/12/17 84FI+5 g

87

88 delimitazione area di cantiere CASE SPARSE 1 g lun 08/01/18 lun 08/01/18 86FI+5 g

89 Scavi per formazione muro di contenimento CASE SPARSE 5 g lun 08/01/18 ven 12/01/18 88II

90 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione, muri e spalle attraversamento CASE SPARSE 15 g lun 15/01/18 ven 02/02/18 89

91 Fornitura e posa dei manufatti in c.a.  2 g lun 22/01/18 mar 23/01/18 90II+5 g

92 Disarmi,  riempimento e ripristini 5 g lun 12/02/18 ven 16/02/18 90FI+5 g

93

94 REALIZZAZIONE PIAZZOLE MANUFATTI  STRADA PROVINCIALE - PZ17 - PZ27 79 g lun 04/09/17 gio 21/12/17

95 delimitazione area di cantiere PZ17 1 g lun 04/09/17 lun 04/09/17

96 Scavi per formazione muri 1 g lun 04/09/17 lun 04/09/17 95II

97 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 8 g mar 05/09/17 gio 14/09/17 96

98 Fornitura e posa dei manufatti in c.a.  1 g mar 12/09/17 mar 12/09/17 97II+5 g

99 Disarmi e riempimento 2 g ven 22/09/17 lun 25/09/17 97FI+5 g

100

101 delimitazione area di cantiere PZ17 BIS 1 g mar 26/09/17 mar 26/09/17 99

102 Scavi per formazione muri 1 g mar 26/09/17 mar 26/09/17 101II

103 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 3 g mer 27/09/17 ven 29/09/17 102

104 Fornitura e posa dei manufatti in c.a.  1 g mer 04/10/17 mer 04/10/17 103II+5 g

105 Disarmi e riempimento 1 g lun 09/10/17 lun 09/10/17 103FI+5 g;104

106

107 delimitazione area di cantiere PZ18 1 g mar 10/10/17 mar 10/10/17 105

108 Realizzazione pista di cantiere 2 g mer 11/10/17 gio 12/10/17 107

109 Scavi per formazione muri 1 g ven 13/10/17 ven 13/10/17 108

110 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 8 g lun 16/10/17 mer 25/10/17 109

111 Fornitura e posa dei manufatti in c.a.  1 g lun 23/10/17 lun 23/10/17 110II+5 g

112 Disarmi e riempimento 2 g gio 02/11/17 ven 03/11/17 110FI+5 g

113 Rimozione pista di cantiere 2 g lun 06/11/17 mar 07/11/17 112

114

115 delimitazione area di cantiere PZ20 1 g mer 08/11/17 mer 08/11/17 113

116 Scavi per formazione muri 1 g mer 08/11/17 mer 08/11/17 115II

117 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 8 g gio 09/11/17 lun 20/11/17 116

118 Fornitura e posa dei manufatti in c.a.  1 g gio 16/11/17 gio 16/11/17 117II+5 g

119 Disarmi e riempimento 2 g mar 28/11/17 mer 29/11/17 117FI+5 g

120

121 delimitazione area di cantiere PZ27 1 g gio 30/11/17 gio 30/11/17 119

122 Scavi per formazione muri 1 g gio 30/11/17 gio 30/11/17 121II

123 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 8 g ven 01/12/17 mar 12/12/17 122

124 Fornitura e posa dei manufatti in c.a.  1 g ven 08/12/17 ven 08/12/17 123II+5 g

125 Disarmi e riempimento 2 g mer 20/12/17 gio 21/12/17 123FI+5 g

126

127

128

129 TERZO MACRO CANTIERE 192 g mar 10/10/17 mer 04/07/18

130 6° TRATTO STAZ.SOLLEVAM.SP02 - PZ15-PZ30 192 g mar 10/10/17 mer 04/07/18

131 delimitazione area di cantiere MOBILE 1 g mar 10/10/17 mar 10/10/17 105

132 Scavi tubazioni e manufatti PZ15-PZ18  (730 m) 20 g mer 11/10/17 mar 07/11/17 131

133 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 20 g gio 12/10/17 mer 08/11/17 132II+1 g

134 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 6 g gio 16/11/17 gio 23/11/17 133II+25 g

135 Reinterri e ripristini stradali 18 g lun 23/10/17 mer 15/11/17 133II+7 g

136 Fornitura e posa sostegni in acciaio ATTRAV.SOSP.ROGGIA BIRAGA 10 g gio 16/11/17 mer 29/11/17 135

137 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 15 g ven 17/11/17 gio 07/12/17 136II+1 g

138 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 2 g mer 22/11/17 gio 23/11/17 137II+3 g

139 Scavi tubazioni e manufatti PZ18-PZ21  (920 m) 25 g ven 24/11/17 gio 28/12/17 138

140 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 25 g lun 27/11/17 ven 29/12/17 139II+1 g

141 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 8 g lun 01/01/18 mer 10/01/18 140II+25 g

142 Reinterri e ripristini stradali 20 g lun 11/12/17 ven 05/01/18 140II+10 g

143 Realizzazione Microtunneling Carotato  Innesto PZ22 (27  m) 5 g gio 11/01/18 mer 17/01/18 141

144 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 2 g gio 18/01/18 ven 19/01/18 143

145 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 2 g ven 19/01/18 lun 22/01/18 144II+1 g

146 Reinterri e ripristini stradali 2 g lun 22/01/18 mar 23/01/18 144

147 Scavi tubazioni e manufatti PZ22-PZ23  (141 m) 3 g mar 23/01/18 gio 25/01/18 145

148 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 3 g mer 24/01/18 ven 26/01/18 147II+1 g

149 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 1 g gio 25/01/18 gio 25/01/18 148II+1 g

150 Reinterri e ripristini stradali 2 g lun 29/01/18 mar 30/01/18 148

151 Realizzazione Microtunneling spingitubo attravers.Rotonda Tang. PZ23-PZ26 20 g ven 26/01/18 gio 22/02/18 149

152 Pista accesso Rotonda Tang. E scavi  tubazioni e manufatti (52 m) 12 g gio 15/02/18 ven 02/03/18 151II+14 g

153 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 5 g lun 05/03/18 ven 09/03/18 152

154 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 5 g mar 06/03/18 lun 12/03/18 153II+1 g

155 Reinterri e ripristini stradali e rimozione pista cantiere 2 g lun 12/03/18 mar 13/03/18 153

156 Scavi tubazioni e manufatti PZ26-PZ27  (125 m) 3 g mar 13/03/18 gio 15/03/18 154

157 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 3 g mer 14/03/18 ven 16/03/18 156II+1 g

158 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 1 g gio 15/03/18 gio 15/03/18 157II+1 g

159 Reinterri e ripristini stradali 2 g lun 19/03/18 mar 20/03/18 157

160 Realizzazione Microtunneling Carotato  PZ27 - PZ28 (63 m) 15 g ven 16/03/18 gio 05/04/18 158

161 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 9 g ven 30/03/18 mer 11/04/18 160II+10 g

162 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 5 g ven 06/04/18 gio 12/04/18 161II+5 g

163 Reinterri e ripristini stradali 2 g gio 12/04/18 ven 13/04/18 161

164 Scavi tubazioni e manufatti PZ28-PZ30  (210 m) 20 g ven 13/04/18 gio 10/05/18 162

165 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 20 g lun 16/04/18 ven 11/05/18 164II+1 g

166 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 15 g mar 17/04/18 lun 07/05/18 165II+1 g

167 Reinterri e ripristini fosso esistente e sponda 20 g lun 23/04/18 ven 18/05/18 165II+5 g

168 Scavi tubazioni e manufatti PZ30-PZ36  (310 m) 25 g lun 21/05/18 ven 22/06/18 167

169 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 22 g gio 24/05/18 ven 22/06/18 168II+3 g

170 Fornitura e posa dei manufatti 15 g mar 29/05/18 lun 18/06/18 169II+3 g

171 Reinterri e ripristini asfalto  e verde 20 g gio 07/06/18 mer 04/07/18 169II+10 g
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