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ACQUA NOVARA VCO - FOGNATURA IN PRESSIONE

ID Nome attivita Durata Inizio Fine Predecessori | dicembre gennaio
2011 | 2711 | o412 | 1142 | 1812 | 25112 01/01 | 0801 | 15/01
1 | ' ' | ' ' | '
2
3 218g lun 04/09/17 mer 04/07/18
ACQUA NOVARA VCO - FOGNATURAIN
PRESSIONE
4
5 PRIMO MACRO CANTIERE 187 g lun 04/09/17 mar 22/05/18
6 1° TRATTO PEC - SP01 659g lun 04/09/17 ven 01/12/17
7 delimitazione area di cantiere 19 lun 04/09/17  lun 04/09/17
8 Scavi tubazioni e manufatti 10g mar05/09/17  lun 18/09/17 7
9 Fornitura e posa delle tubazioni 10g mer06/09/17 mar 19/09/17 8ll+1 g
10 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. 3g lun11/09/17 mer 13/09/17 911+3 g
11 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 49 lun 11/09/17  gio 14/09/17 911+3 g
12 Reinterri e ripristini stradali 49 mer20/09/17  lun 25/09/17 9
13
14 2° TRATTO STAZIONE DI POMPAGGIO SPO1 - 499 mar26/09/17 ven 01/12/17 12
15 delimitazione area di cantiere 1g mar26/09/17 mar 26/09/17
16 Scavi Stazione di pompaggio 10g mer27/09/17 mar10/10/17 15
17 Fornitura e posa Stazione di sollevamento, comp.collegamenti 30g mer11/10/17 mar21/11/17 16
18 Fornitura e compattazione dei riempimenti 20g mer25/10/17 mar21/11/171711+10 g
19 Fornitura e posa collegamenti elettrici 89 mer22/11/17 ven 01/12/17 17
20 Reinterri e ripristini stradali 59 mer22/11/17 mar28/11/17 18
21
22 3° TRATTO Staz. POMP. 01 - PZ11 449 mer29/11/17  lun 29/01/18
23 delimitazione area di cantiere 3g mer29/11/17 ven 01/12/17 20
24 Scavi tubazioni e manufatti (841 m) 30g lun04/12/17 ven 12/01/18 23
25 Fornitura e posa delle tubazioni 30g mar05/12/17  lun 15/01/18 2411+1 g
26 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. 129 mer13/12/17  gio 28/12/17 2511+6 g
27 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 129 gio14/12/17 ven 29/12/17 2511+7 g
28 Reinterri e ripristini stradali 259 mar26/12/17  lun 29/01/18 2511+15 g
29
30 4° TRATTO POZZ.PZ11 - Staz.POMPAGGIO 02 60g mar30/01/18 lun 23/04/18
31 delimitazione area di cantiere mobile 49 mar30/01/18 ven 02/02/18 28
32 Scavi tubazioni e manufatti strada provinciale (1648 m) 40 ¢ lun 05/02/18  ven 30/03/18 31
33 Fornitura e posa delle tubazioni 40g mar06/02/18  lun 02/04/18 32ll+1 g
34 Fornitura e posa dei pezzi speciali tubazioni 6g mar03/04/18 mar 10/04/18 33
35 Scavi Microtunneling Spingitubo attraversamento Provinciale (17 m) 89 mar03/04/18  gio 12/04/18 33
36 Fornitura e posa delle tubazioni per attraversamento Provinciale 59 ven13/04/18  gio 19/04/18 35
37 Reinterri e ripristini stradali 409 mar27/02/18  lun 23/04/18 33ll+15 g
38
39 5° TRATTO STAZIONE POMPAGGIO 02 - PZ16 - CASE SPARSE 379 1un02/04/18 mar 22/05/18
40 delimitazione area di cantiere 19 lun 02/04/18  lun 02/04/18 32
41 Scavi Stazione di pompaggio 8g mar03/04/18  gio 12/04/18 40
42 Fornitura e posa Stazione di sollevamento, comp.collegamenti 20g ven13/04/18  gio 10/05/18 41
43 Fornitura e compattazione dei riempimenti 159 ven27/04/18  gio 17/05/18 4211+10 g
44 Fornitura e posa collegamenti elettrici 59 ven11/05/18  gio 17/05/18 42
45 Reinterri e ripristini stradali 3g ven18/05/18 mar22/05/18 43
46 Realizzazione spingitubo attraversamento Provinciale 10g gio 05/04/18 mer 18/04/18 411l+2 g
47 Scavi tubazioni e manufatti CASE SPARSE 16 g gio 19/04/18  gio 10/05/18 46
48 Fornitura e posa delle tubazioni CASE SPARSE - Fogna e Acquedotto 16 g ven20/04/18 ven 11/05/18 4711+1 g
49 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. CASE SPARSE 49 mer25/04/18  lun 30/04/18 4811+3 g
50 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni CASE SPARSE 59 mer25/04/18 mar 01/05/18 4811+3 g
51 Reinterri e ripristini stradali 59 lun14/05/18 ven 18/05/18 48
52
53
54 SECON DO MACRO CANTIERE 120 g lun 04/09/17 ven 16/02/18
55 REALIZZAZIONE PIAZZOLE MANUFATTI STRADA PROVINCIALE - PZ12 - PZ15 BIS 120g lun 04/09/17 ven 16/02/18
56 delimitazione area di cantiere PZ12 19 lun 04/09/17  lun 04/09/17
57 Scavi per formazione muri 19 lun 04/09/17  lun 04/09/17 56lI
58 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 89 mar05/09/17  gio 14/09/17 57
59 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. 1g mar12/09/17 mar 12/09/17 58I1+5 g
60 Disarmi e riempimento 2g ven22/09/17  lun 25/09/17 58FI+5 g
61
62 delimitazione area di cantiere PZ13 1g mar26/09/17 mar 26/09/17 60
63 Realizzazione pista di cantiere 29 mer27/09/17  gio 28/09/17 62
64 Scavi per formazione muri 19 ven29/09/17 ven 29/09/17 63
65 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 8¢ lun 02/10/17 mer 11/10/17 64
66 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. 1g 1un09/10/17  lun 09/10/17 6511+5 g
67 Disarmi e riempimento 2g @0 19/10/17 ven 20/10/17 65FI+5 g
68 Rimozione pista di cantiere 29 lun 23/10/17  mar 24/10/17 67
69
70 delimitazione area di cantiere PZ14 1g mer25/10/17 mer25/10/17 68
71 Scavi per formazione muri 19 mer25/10/17 mer25/10/17 701l
72 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 89 gi026/10/17  lun 06/11/17 71
73 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. 1g @io02/11/17  gio 02/11/17 72l1+5 g
74 Disarmi e riempimento 29 mar14/11/17 mer15/11/17 72FI+5 g
75
76 delimitazione area di cantiere PZ15 1g gio16/11/17  gio 16/11/17 74
77 Scavi per formazione muri 1g gio16/11/17  gio 16/11/17 76lI
78 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 89 ven17/11/17 mar28/11/17 77
79 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. 1g ven24/11/17 ven 24/11/17 78I1+5 g
80 Disarmi e riempimento 2g mer06/12/17  gio 07/12/17 78Fl+5 g
81
82 delimitazione area di cantiere PZ15 bis 1g ven08/12/17 ven 08/12/17 80
83 Scavi per formazione muri 1g ven08/12/17 ven 08/12/17 82lI
84 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 89 lun11/12/17 mer 20/12/17 83
85 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. 19 lun 18/12/17  lun 18/12/17 841l+5 g
86 Disarmi e riempimento 29 gi028/12/17 ven 29/12/17 84Fl+5¢g
87
88 delimitazione area di cantiere CASE SPARSE 1g Ilun08/01/18  lun 08/01/18 86FI+5 g
89 Scavi per formazione muro di contenimento CASE SPARSE 59 lun08/01/18 ven 12/01/18 88lI
90 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione, muri e spalle attraversamento CASE SPARSE 159 lun 15/01/18 ven 02/02/18 89
91 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. 2g lun22/01/18 mar 23/01/18 9011+5 g
92 Disarmi, riempimento e ripristini 59 lun 12/02/18  ven 16/02/18 90FI+5 g
93
94 REALIZZAZIONE PIAZZOLE MANUFATTI STRADA PROVINCIALE - PZ17 - PZ27 799 lun04/09/17 gio 21/12/17
95 delimitazione area di cantiere PZ17 1g lun04/09/17  lun 04/09/17
96 Scavi per formazione muri 19 lun 04/09/17  lun 04/09/17 95II
97 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 89 mar05/09/17  gio 14/09/17 96
98 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. 1g mar12/09/17 mar 12/09/17 9711+5 g
99 Disarmi e riempimento 29 ven22/09/17  lun 25/09/17 97FI+5 g
100
101 delimitazione area di cantiere PZ17 BIS 1g mar26/09/17 mar 26/09/17 99
102 Scavi per formazione muri 19 mar26/09/17 mar26/09/17 101ll !
103 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 3g mer27/09/17 ven 29/09/17 102 |
104 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. 1g mer04/10/17 mer 04/10/17 10311+5 g 1 ‘
105 Disarmi e riempimento 1g  1un09/10A17  Wn09A0A7 103FI+5g;104 | & Y. [ P : : ; '
106 : .
107 delimitazione area di cantiere PZ18 1g mar10/10/17 mar 10/10/17 105
108 Realizzazione pista di cantiere 2g mer11/10/17  gio 12/10/17 107
109 Scavi per formazione muri 1g ven13/10/17 ven 13/10/17 108
110 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 8¢ lun 16/10/17  mer 25/10/17 109
111 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. 19 lun 23/10/17  lun 23/10/17 11011+5 g
112 Disarmi e riempimento 2g gio02/11/17 ven 03/11/17 110FI+5 g
113 Rimozione pista di cantiere 29 lun06/11/17 mar 07/11/17 112
114
115 delimitazione area di cantiere PZ20 1g mer08/11/17 mer08/11/17 113
116 Scavi per formazione muri 1g mer08/11/17 mer08/11/17 115l
117 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 8g gi009/11/17  lun20/11/17 116
118 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. 1g gio16/11/17  gio 16/11/17 1171l+5 g
119 Disarmi e riempimento 29 mar28/11/17 mer29/11/17 117Fl+5 g
120
121 delimitazione area di cantiere PZ27 1g gio30/11/17  gio 30/11/17 119
122 Scavi per formazione muri 1g i0o30/11/17  gio 30/11/17 1211l
123 Fornitura e posa calcestruzzo fondazione e muri 8g ven01/12/17 mar12/12/17 122
124 Fornitura e posa dei manufatti in c.a. 1g ven08/12/17 ven 08/12/17 123l1+5 g
125 Disarmi e riempimento 2g mer20/12/17  gio 21/12/17 123Fl+5 g
126
127
128
129 TERZO MACRO CANTI ERE 192 g mar10/10/17 mer 04/07/18
130 6° TRATTO STAZ.SOLLEVAM.SP02 - PZ15-PZ30 192g mar 10/10/17 mer 04/07/18
131 delimitazione area di cantiere MOBILE 1g mar10/10/17 mar 10/10/17 105
132 Scavi tubazioni e manufatti PZ15-PZ18 (730 m) 209 mer11/10/17 mar 07/11/17 131
133 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 20g g0 12/10/17 mer08/11/17 132ll+1 g
134 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 6g gio16/11/17  gio 23/11/17 133l1+25 g
135 Reinterri e ripristini stradali 189 lun23/10/17 mer 15/11/17 133l1+7 g
136 Fornitura e posa sostegni in acciaio ATTRAV.SOSP.ROGGIA BIRAGA 10g gio16/11/17 mer 29/11/17 135
137 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 159 ven17/11/17  gio 07/12/17 136ll+1 g
138 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 29 mer22/11/17  gio 23/11/17 13711+3 g
139 Scavi tubazioni e manufatti PZ18-PZ21 (920 m) 259 ven?24/11/17  gio 28/12/17 138
140 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 259  lun27/11/17  ven 29/12/17 1391l+1 g
141 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 8¢ lun 01/01/18  mer 10/01/18 14011+25 g
142 Reinterri e ripristini stradali 209 lun 11/12/17  ven 05/01/18 14011+10 g
143 Realizzazione Microtunneling Carotato Innesto PZ22 (27 m) 5g gio11/01/18 mer 17/01/18 141
144 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 2g gio18/01/18 ven 19/01/18 143
145 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 2g ven19/01/18  Iun22/01/18 144l1+1 g
146 Reinterri e ripristini stradali 2g lun22/01/18 mar 23/01/18 144
147 Scavi tubazioni e manufatti PZ22-PZ23 (141 m) 3g mar23/01/18  gio 25/01/18 145
148 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 3g mer24/01/18 ven 26/01/18 147Il+1 g
149 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 19 io25/01/18  gio 25/01/18 148ll+1 g
150 Reinterri e ripristini stradali 29 lun 29/01/18 mar 30/01/18 148
151 Realizzazione Microtunneling spingitubo attravers.Rotonda Tang. PZ23-PZ26 20g ven26/01/18 gio 22/02/18 149
152 Pista accesso Rotonda Tang. E scavi tubazioni e manufatti (52 m) 12g gio 15/02/18 ven 02/03/18 1511l+14 g
153 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 5g lun05/03/18 ven 09/03/18 152
154 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 5g mar06/03/18 Iun 12/03/18 153ll+1 g
155 Reinterri e ripristini stradali e rimozione pista cantiere 2g lun12/03/18 mar 13/03/18 153
156 Scavi tubazioni e manufatti PZ26-PZ27 (125 m) 3g mar13/03/18  gio 15/03/18 154
157 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 3g mer14/03/18 ven 16/03/18 156ll+1 g
158 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 1g gio15/03/18  gio 15/03/18 15711+1 g
159 Reinterri e ripristini stradali 29 lun 19/03/18 mar 20/03/18 157
160 Realizzazione Microtunneling Carotato PZ27 - PZ28 (63 m) 159 ven16/03/18  gio 05/04/18 158
161 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 9g ven30/03/18 mer 11/04/18 16011+10 g
162 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 5g ven06/04/18  gio 12/04/18 1611l+5 g
163 Reinterri e ripristini stradali 2g gio12/04/18 ven 13/04/18 161
164 Scavi tubazioni e manufatti PZ28-PZ30 (210 m) 20g ven13/04/18  gio 10/05/18 162
165 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 209 lun 16/04/18  ven 11/05/18 164l1+1 g
166 Fornitura e posa dei manufatti e pezzi speciali tubazioni 159 mar17/04/18  lun 07/05/18 165lI1+1 g
167 Reinterri e ripristini fosso esistente e sponda 209 lun 23/04/18  ven 18/05/18 16511+5 g
168 Scavi tubazioni e manufatti PZ30-PZ36 (310 m) 259 lun21/05/18 ven 22/06/18 167
169 Fornitura e posa delle tubazioni Fognatura e Acquedotto 229 g0 24/05/18 ven 22/06/18 168l11+3 g
170 Fornitura e posa dei manufatti 159 mar29/05/18  lun 18/06/18 16911+3 g
171 Reinterri e ripristini asfalto e verde 20g gio 07/06/18 mer 04/07/18 16911+10 g
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