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ID Task Name Durata Predecessori

1 POTABILIZZATORE DI CASALINO 190 giorni

2 Consegna lavori 1 giorno

3 Fase A - Accantieramento 9 giorni

4 A.1: Allestimento cantiere 2 giorni

5 A.2: Approntamento viabilità di cantiere 2 giorni 4

6 A.3: Abbattimento alberi e sgombero materiali 3 giorni 5

7 Fase B - Nuovo edificio 149 giorni

8 B.1: Inertizzazione della cisterna esistente 3 giorni 6

9 B.2: Completamento platea per nuovo edificio 15 giorni 8

10 B.3: Trivellazione dei micropali e allestimento piattaforma di fondazione 15 giorni 9

11 B.4: Realizzazione vasche in ca 15 giorni 10

12 B.5: Dismissione pompe di pressurizzazione, collegamento alle pompe 
esterne per la frazione di Orfengo e dismissione apparecchiature 
dell'edificio servizi

3 giorni 11

13 B.6: Installazione nuovo gruppo di pressurizzazione, connessione alla rete 
di distribuzione, allacciamento al gruppo di pompaggio

10 giorni 12

14 B.7: Rifornimento della rete dell'acquedotto in modalità provvisoria 1 giorno 13

15 B.8: Completamento opere civili 30 giorni 14

16 B.9: Installazione apparecchiature e piping impianto di filtrazione 10 giorni 15

17 B.10: Posa nuovi quadri elettrici e collegamenti elettrici nuove utenze 5 giorni 16

18 Fase C - Adeguamento locale tecnico esistente e ultimazione interventi 
per avvio impianto

22 giorni

19 C.1: Installazione apparecchiature elettromeccaniche 5 giorni 17

20 C.2: Installazione collegamento pozzo - vasca di trattamento e condotta di 
scarico acque di controlavaggio

3 giorni 19

21 C.3: Posa nuovi quadri elettrici e collegamenti elettrici nuove utenze 5 giorni 20

22 C.4: Collegamento del pozzo al nuovo impianto 1 giorno 21

23 C.5: Collaudo e avviamento impianto 2 giorni 22

24 Fase D - Sistemazioni esterne e smantellamento cantiere 8 giorni

25 D.1: Livellamento e asfaltatura nuova viabilità 5 giorni 23

26 D.2: Pulizia e dismissione cantiere 1 giorno 25

190 giorni

Fase A - Accantieramento

A.1: Allestimento cantiere

A.2: Approntamento viabilità di cantiere

A.3: Abbattimento alberi e sgombero materiali

Fase B - Nuovo edificio

B.1: Inertizzazione della cisterna esistente

B.2: Completamento platea per nuovo edificio

B.3: Trivellazione dei micropali e allestimento piattaforma di fondazione

B.4: Realizzazione vasche in ca

B.5: Dismissione pompe di pressurizzazione, collegamento alle pompe esterne per la frazione di Orfengo e dismissione apparecchiature dell'edificio servizi

B.6: Installazione nuovo gruppo di pressurizzazione, connessione alla rete di distribuzione, allacciamento al gruppo di pompaggio

B.7: Rifornimento della rete dell'acquedotto in modalità provvisoria

B.8: Completamento opere civili

B.9: Installazione apparecchiature e piping impianto di filtrazione

B.10: Posa nuovi quadri elettrici e collegamenti elettrici nuove utenze

Fase C - Adeguamento locale tecnico esistente e ultimazione interventi per avvio impianto

C.1: Installazione apparecchiature elettromeccaniche

C.2: Installazione collegamento pozzo - vasca di trattamento e condotta di scarico acque di controlavaggio

C.3: Posa nuovi quadri elettrici e collegamenti elettrici nuove utenze

C.4: Collegamento del pozzo al nuovo impianto

C.5: Collaudo e avviamento impianto

Fase D - Sistemazioni esterne e smantellamento cantiere

D.1: Livellamento e asfaltatura nuova viabilità

D.2: Pulizia e dismissione cantiere

Nota: la durata è espressa in 

giorni naturali consecutivi
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