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Allegato A - Diagramma di Gantt



Nome attività Durata

SOSTITUZIONE BACINO E RILANCIO DELLA RETE IDRICA DI CASALINO 136 g

FASE A - Accantieramento 7 g

A.1 Allestimento cantiere 2 g

Allestimento di depositi, baracche, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 g

A.2 Approntamento viabilità di cantiere 2 g

Realizzazione di recinzione, accessi e viabilità di cantiere 2 g

A.3 Abbattimento alberi e sgombero materiali 3 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 3 g

FASE B - Nuovo edificio 107 g

B.1 Inertizzazione della cisterna esistente 3 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 3 g

B.2 Completamento platea per nuovo edificio 15 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

B.3 Trivellazione dei micropali e allestimento piattaforma di fondazione 15 g

Perforazioni per micropali 8 g

Posa ferri di armatura per micropali 7 g

Getto di calcestruzzo per micropali 2 g

B.4 Realizzazione vasche in c.a. 15 g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 8 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 7 g

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 2 g

B.5 Dismissione pompe ed apparecchiature elettromeccaniche 3 g

Dismissione apparecchiature elettromeccaniche 3 g

B.6 Installazione nuove opere ed apparecchiature elettromeccaniche 10 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche 10 g

B.7 Rifornimento della rete dell'acquedotto in modalità provvisoria 1 g

Rifornimento della rete dell'acquedotto 1 g

B.8 Completamento opere civili 30 g

Completamento di opere civili 30 g

B.9 Installazione apparecchiature e piping impianto di filtrazione 10 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche 6 g

Realizzazione della rete di distribuzione e piping 5 g

B.10 Posa nuovi quadri elettrici e collegamenti elettrici nuove utenze 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

FASE C - Adeguamento locale tecnico esistente e ultimazione interventi per avvio impianto 16 g

C.1 Installazione apparecchiature elettromeccaniche 5 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche 5 g

C.2 Installazione collegamento pozzo - vasca di trattamento e condotta di scarico acque di controlavaggio 3 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione e piping 3 g

C.3 Posa nuovi quadri elettrici e collegamenti elettrici nuove utenze 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

C.4 Collegamento del pozzo al nuovo impianto 1 g

Realizzazione della rete di collegamento 1 g

C.5 Collaudo e avviamento impianto 2 g

Prove di funzionamento e collaudo 2 g

FASE D - Sistemazioni esterne e smantellamento cantiere 6 g

D.1 Livellamento e asfaltatura nuova viabilità 5 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

D.2 Pulizia e dismissione cantiere 1 g

Disallestimento di depositi, baracche, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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