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SOSTITUZIONE BACINO E RILANCIO DELLA RETE IDRICA DI CASALINO 136 g A 4 v/
FASE A - Accantieramento 79 Vﬁ
A.1 Allestimento cantiere 29 | v
Allestimento di depositi, baracche, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 19
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 19
A.2 Approntamento viabilita di cantiere 29 ﬁ
Realizzazione di recinzione, accessi e viabilita di cantiere 29
A.3 Abbattimento alberi e sgombero materiali 39 ﬁ
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 39
FASE B - Nuovo edificio 107 g v v
B.1 Inertizzazione della cisterna esistente 39 v—v‘
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 39
B.2 Completamento platea per nuovo edificio 1549 v %
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 9¢g -_
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 79
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 29
B.3 Trivellazione dei micropali e allestimento piattaforma di fondazione 159 4 #
Perforazioni per micropali 8¢
Posa ferri di armatura per micropali 79
Getto di calcestruzzo per micropali 29
B.4 Realizzazione vasche in c.a. 159 A 4 #
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 8¢
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 79
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 29
B.5 Dismissione pompe ed apparecchiature elettromeccaniche 39 ﬁ
Dismissione apparecchiature elettromeccaniche 39
B.6 Installazione nuove opere ed apparecchiature elettromeccaniche 10g A 4 %
Installazione apparecchiature elettromeccaniche 109
B.7 Rifornimento della rete dell'acquedotto in modalita provvisoria 19 W
Rifornimento della rete dell'acquedotto 19
B.8 Completamento opere civili 30g v #
Completamento di opere civili 30g
B.9 Installazione apparecchiature e piping impianto di filtrazione 1049 A 4 d
Installazione apparecchiature elettromeccaniche 69 -E-
Realizzazione della rete di distribuzione e piping 59
B.10 Posa nuovi quadri elettrici e collegamenti elettrici nuove utenze 59 ﬁ
Realizzazione di impianto elettrico 59
FASE C - Adeguamento locale tecnico esistente e ultimazione interventi per avvio impianto 16 g v #
C.1 Installazione apparecchiature elettromeccaniche 59 ﬁ
Installazione apparecchiature elettromeccaniche 59
C.2 Installazione collegamento pozzo - vasca di trattamento e condotta di scarico acque di controlavaggio 39 ﬁ
Installazione apparecchiature elettromeccaniche 39
Realizzazione della rete di distribuzione e piping 39
C.3 Posa nuovi quadri elettrici e collegamenti elettrici nuove utenze 59 V—V
Realizzazione di impianto elettrico 59
C.4 Collegamento del pozzo al nuovo impianto 19 W
Realizzazione della rete di collegamento 19
C.5 Collaudo e avviamento impianto 29 ﬁ
Prove di funzionamento e collaudo 249
FASE D - Sistemazioni esterne e smantellamento cantiere 69 v—vl
D.1 Livellamento e asfaltatura nuova viabilita 59 V—d
Formazione di fondazione stradale 49 @
Formazione di manto di usura e collegamento 29
D.2 Pulizia e dismissione cantiere 19 vﬂ
Disallestimento di depositi, baracche, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 19
Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 19
Pulizia generale dell'area di cantiere 19
Smobilizzo del cantiere 19
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