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1 | POTABILIZZATORE DI CASALINO 190 giorni ¥ 190 giorni
2 Consegna lavori i ;
g 1 giorno Nota: la durata é espressa in
- X giorni naturali consecutivi
3 Fase A - Accantieramento 9 giorni 9@ Fase A - Accantieramento
4 A.1: Allestimento cantiere 2 giorni 1 A.1: Allestimento cantiere
5 A.2: Approntamento viabilita di cantiere 2 giorni 4 - A.2: Approntamento viabilita di cantiere
6 A.3: Abbattimento alberi e sgombero materiali 3 giorni 5 [ A.3: Abbattimento alberi e sgombero materiali
7 Fase B - Nuovo edificio 149 giorni @ Fase B - Nuovo edificio
8 B.1: Inertizzazione della cisterna esistente 3 giorni 6 I B.1: Inertizzazione della cisterna esistente
9 B.2: Completamento platea per nuovo edificio 15 giorni 8 B.2: Completamento platea per nuovo edificio
10 B.3: Trivellazione dei micropali e allestimento piattaforma di fondazione 15 giorni 9 B.3: Trivellazione dei micropali e allestimento piattaforma di fondazione
11 B.4: Realizzazione vasche in ca 15 giorni 10 B.4: Realizzazione vasche in ca
12 B.5: Dismissione pompe di pressurizzazione, collegamento alle pompe 3 giorni 11 #B.S: Dismissione pompe di pressurizzazione, collegamento alle pompe esterne per la frazione di Orfengo e dismissione apparecchiature dell'edificio servizi
esterne per la frazione di Orfengo e dismissione apparecchiature
dell'edificio servizi
13 B.6: Installazione nuovo gruppo di pressurizzazione, connessione alla rete 10 giorni 12 B.6: Installazione nuovo gruppo di pressurizzazione, connessione alla rete di distribuzione, allacciamento al gruppo di pompaggio
di distribuzione, allacciamento al gruppo di pompaggio
14 B.7: Rifornimento della rete dell'acquedotto in modalita provvisoria 1 giorno 13 I~ B.7: Rifornimento della rete dell'acquedotto in modalita provvisoria
15 B.8: Completamento opere civili 30 giorni 14 B.8: Completamento opere civili
16 B.9: Installazione apparecchiature e piping impianto di filtrazione 10 giorni 15 L B.9: Installazione apparecchiature e piping impianto di filtrazione
17 B.10: Posa nuovi quadri elettrici e collegamenti elettrici nuove utenze 5 giorni 16 4 B.10: Posa nuovi quadri elettrici e collegamenti elettrici nuove utenze
18 Fase C - Adeguamento locale tecnico esistente e ultimazione interventi 22 giorni Fase C - Adeguamento locale tecnico esistente e ultimazione interventi per avvio impianto
per avvio impianto
19 C.1: Installazione apparecchiature elettromeccaniche 5 giorni 17 C.1: Installazione apparecchiature elettromeccaniche
20 C.2: Installazione collegamento pozzo - vasca di trattamento e condotta di 3 giorni 19 C.2: Installazione collegamento pozzo - vasca di trattamento e condotta di scarico acque di controlavaggio
scarico acque di controlavaggio
21 C.3: Posa nuovi quadri elettrici e collegamenti elettrici nuove utenze 5 giorni 20 lC.3: Posa nuovi quadri elettrici e collegamenti elettrici nuove utenze
22 C.4: Collegamento del pozzo al nuovo impianto 1 giorno 21 }lCA: Collegamento del pozzo al nuovo impianto
23 C.5: Collaudo e avviamento impianto 2 giorni 22 C.5: Collaudo e avviamento impianto
24 Fase D - Sistemazioni esterne e smantellamento cantiere 8 giorni Fase D - Sistemazioni esterne e smantellamento cantiere
25 D.1: Livellamento e asfaltatura nuova viabilita 5 giorni 23 .D.1: Livellamento e asfaltatura nuova viabilita
26 D.2: Pulizia e dismissione cantiere 1 giorno 25 | D.2: Pulizia e dismissione cantiere
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