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1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il Piano di gestione del transitorio del progetto esecutivo, cosi
come previsto dal D.Lgs. 50/2016. Va osservato che, aisensi dell’ Art. 23, comma 3, del D.Lgs. 50/20156,
in attesa del’emancazione e dell’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti che dovrd definire i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, il presente
progetto viene redatto secondo quanto previsto per il livello di progettazione esecutiva dall’Art. 35

del D.P.R. 207/10.

Per una maggiore chiarezza espositiva il documento riporta innanzitutto lo stato afttuale (capitolo 2),
un riepilogo degli interventi previsti in progetto sulle varie sezioni di trattamento (capitolo 3),
rimandando per maggiori dettagli agli elaborati di progetto esecutivo, per poi passare alla
presentazione del Piano di gestione del transitorio (capitolo 4) dove sono indicate le seguenti
informazioni:

o fase direalizzazione;

e durata della fase;

e descrizione delle lavorazioni previste;

e tipologia dilavoro (opere civili, eletfromeccaniche, complementari, ecc.);

e stato di funzionamento dell'impianto durante I'intervento.

Come mostrato nel Cronoprogramma (elaborato E-R-140-10), non sono previste sovrapposizioni nello
svolgimento dei lavori delle singole fasi di intervento.
Il Piano di gestione del transitorio & congruente con I'articolazione delle varie fasi di lavoro mostrate

nella planimetria delle fasi di intervento (elaborato E-T-310-80).
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2 STATO ATTUALE

GRUPPO

=CAP

I
progetto verde

La Societd Acqua Novara VCO S.p.A. (ANV), opera nella gestione del ciclo idrico sul territorio di
Casalino (NO).

Il presente progetto affronta il problema del rifornimento idrico potabile dell’abitato di Casalino
paese, delle case sparse e delle frazioni Orfengo e Ponzana, che afttualmente sono rifornite con
acqua di pozzo senza alcun trattamento e con uno stoccaggio in serbatoi di materiale plastico posti
all'aperto nel cortile del Municipio.

Le due mappature sotto riportate illustrano il territorio del comune di Casalino rispetto al capoluogo

Novara e il dettaglio del territorio ingrandito del comune.

Figura 1 Territorio del Comune di Casalino rispetto al capoluogo Novara
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Figura 2 Dettaglio del Comune di Casalino e relative frazioni

Le opere in progetto riguardano pib propriamente I'abitato di Casalino (posto a sud del territorio
comunale) e le frazioni Orfengo e Ponzana, oltre a vari nuclei di case sparse serviti dalla rete di

acquedotto. Non appartiene al progetto la frazione di Cameriano con le sue case sparse, che e

servito da altro acquedotto.
La rete delle frazioni e delle case sparse e alimentata da un gruppo di rilancio acque collocato

all'aperto, formato da 5 elettropompe ad asse verticale (attualmente sono 4, e una in riparazione).
Ogni pompa presenta una potenza di 2,18 kW ciascuna, con prestazioni di portata 50/233 I/min per

prevalenza 67/28,6 m.
Il gruppo pressurizza la rete di acquedotto frasmettendo I'acqua accumulata in cisterne all’aperto
Si allegano alcune fotografie dello stato di fatto.

Pagina 5 di 14



GRUPPO
h‘
o
-

I
progetto verde

Figura 3 Gruppo pompe esistenti per rilancio alle frazioni
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progetto verde

Figura 6 Edificio di servizi e serbatoi all’esterno

-
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Figura 7 Area delle nuove installazioni a destra dell’ edificio servizi
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progetto verde

Una seconda rete esistente & quella di Casalino paese, che viene alimentata da due altre pompe
dirilancio esistenti, collocate all'interno dell’ edificio servizi.

La rete viene alimentata tframite una condotta in PEAD PN 10 DN 90 mm.

La rete serve capillarmente il paese, e viene alimentata direttamente dal pozzo artesiano (di notte
0 in caso di bassa utenza) oppure con un rilancio che spinge la pressione fino ad un massimo di 4

bar.

Figura 8 Pompe dirilancio per Casalino paese

Questa pressione di 4 bar & stata assunta come prestazione di riferimento per il nuovo gruppo di

rilancio unificato che servird sia il paese che la rete delle frazioni.

Dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico, Casalino dispone di un pozzo per acqua potabile
ubicato all'interno del cortile del Municipio, in via San Pietro n° 3, collocato a circa 20 m dall’edificio
servizi. Il pozzo € stato realizzato nel 1978, e la perforazione ha raggiunto una profonditd massima
pari a 304,00 m dal piano campagna. Il perforo & stato tubato fino alla profonditd di 300,00 m.
L'opera risulta essere all’interno di una cameretta di manovra in cemento armato interrata, chiusa
superiormente da una doppia botola.

Il pozzo non € equipaggiato con pompe di emungimento. Essendo captata una falda in “pressione
naturale”, questa garantisce la necessaria spinta per convogliare I'acqua direttamente alla centrale

idrica limitrofa.

Pagina 8 di 14



GRUPPO

progetto verde

Il valore della portata del pozzo € stato valutato nel momento di costruzione del pozzo stesso ed &
pari a 10,00 I/sec, con una pressione naturale dirisalienza stimata in circa 1 - 1,5 bar.

Non si conosce lo specifico diagramma pressione/portata e non & possibile rilevarlo in loco, in
quanto I'acquedotto di Casalino paese € alimentato direttamente dal pozzo.

Si stima che nelle condizioni di carico delle nuove vasche da 20 mc si possa disporre di una portata

non inferiore a 7 I/s a pressione naturale.

La fotografia aerea sotto riportataillustra la posizione del pozzo nel cortile del Municipio di Casalino,
nel quale sono presenti anche numerosi altri edifici quali box di ricovero attrezzi, mensa scolastica,

area per le feste, etc..

Poed v

o

Figura 9 Posizione del pozzo nel cortile del Municipio di Casalino

In merito alla popolazione servita, il comune di Casalino aveva al 31/12/2019 n°® 1531 abitanti, di cui
935 ubicati nella frazione di Cameriano.

Il serbatoio in progetto avrd quindi una popolazione residente da rifornire (non ancora tutta
collegata) che é stimata attualmente in circa 596 abitanti.

Di questi 596 il concentrico conta solamente 424 abitanti, per cui le frazioni Orfengo e Ponzana e le

varie case sparse sono stimate per 172 abitanti.
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3 STATO DI PROGETTO

Il progetto prevede il trattamento di una portata massima in ingresso pari a 7 /s con le caratteristiche

qualitative ed i limiti indicati nella relazione di calcolo di processo (E-R-110-10).

Il nuovo impianto di frattamento e rilancio di Casalino verrd realizzato nel cortile del Municipio in

aderenza all’attuale edificio servizi dell’acquedotto.

La filiera di trattamento € composta da:

¢ Vasca di pre-ossidazione iniziale, a cui framite una tubazione in pressione arriva I'acqua estratta
dal pozzo. Questa vasca, munita di sistema di diffusione sul fondo per insufflazione di aria ed
equipaggiata con un sistema di dosaggio diipoclorito di sodio, riceverd I'acqua grezza che sard
sottoposta ad un processo di ossidazione con aria per I'abbatftimento di manganese, sebbene
quest’ultimo sia al di sotto dei limiti di legge, e clorazione al break-point mediante ipoclorito di
sodio per I'abbattimento di ammonio;

¢ Rilancio dell'acqua pre-trattata verso la sezione di filfrazione dual media mediante 1+1R pompe;

¢ Filtrazione dual media in pressione composta da n. 1 filtro a sabbia ed antracite. |l filiro sard
strutturato per poter essere controlavato in automatico con I'acqua trattata ed eventualmente
anche con I'acqua grezza accumulata nella vasca iniziale. Si prevede il controlavaggio con sola
acqua durante le ore notturne di minor carico;

¢ Filirazione a carboni attivi granulari (GAC) in pressione, composta da n. 1 filiro a carboni attivi
granulari. Il filtro sard strutturato per poter essere controlavato solo in modalitd manuale come
espressamente richiesto dalla Stazione Appaltante ed eventualmente con I'acqua grezza
presente nella vasca di accumulo iniziale;

e Predisposizione per l'inserimento din.1 filiro a resina per la rimozione di metalli pesanti, al momento
al di sotto dei limiti di legge ad eccezione di qualche superamento spot (si veda Tabella 1 per il
Selenio);

¢ Accumulofinale dell’acqua in uscita dai filtri a carbone: essa verrd accumulata per essere inviata
in rete e utilizzata per il confrolavaggio dei filtri dual media e dei filtri a carbone durante le ore
notturne. Il sistema di confrolavaggio sard automatico: nello specifico saranno presenti n.2
tubazioni in uscita dalla vasca stessa sulle quali saranno installate n.2 valvole atftuate
pneumaticamente che permetteranno di gestire in maniera automatica la portata da inviare in
rete e quella destinata alle operazioni di controlavaggio;

¢ Disinfezione con ipoclorito di sodio a valle della vasca di accumulo;

¢ Rilancio in rete: I'acqua trattata viene infine immessa in rete verso I'abitato di Casalino e la zona
industriale tframite due gruppi di pressurizzazione, ciascuno composto da 1+1R pompe ad asse

verticale.
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Come indicato nella descrizione di cui sopra, vengono previsti inoltre:

Pompe di controlavaggio dei filtri in pressione (1+1R);
Autoclave da 500 L per il mantenimento della pressione nelle condizioni di portata nullg;

Scarico acque di controlavaggio e relativo scarico in fognatura.
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4 DESCRIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL TRANSITORIO

Nel presente capitolo sono descritte le fasi di infervento in cui sono organizzati gli interventi previsti
per la realizzazione del potabilizzatore di Casalino, con indicazione degli accorgimenti atti a ridurre
al minimo i periodi di indisponibilita dell’erogazione della risorsa idrica in rete. Per la costruzione del
nuovo impianto di Casalino, infatti, si dovranno realizzare tutti gli interventi mantenendo il piu

possibile in funzione I'attuale sistema di approvvigionamento, fino alla messa in esercizio del nuovo.

Le attivitd sono state suddivise in quattro fasi principali, di seguito elencate:

- Fase A (durata 9 giorni): accantieramento

- Fase B (durata 149 giorni): nuovo edificio

- Fase C (durata 22 giorni): adeguamento locale tecnico esistente e ultimazione interventi per

avvio impianto

- Fase D (durata 8 giorni): sistemazioni esterne e smantellamento cantiere

La durata complessiva prevista per le lavorazioni di progetto & di 190 giorni naturali e consecutivi.

4.1 FASE A-ACCANTIERAMENTO (DURATA: 9 GIORNI)

Durante la fase A avverrd la delimitazione dell’area di cantfiere con recinzioni mobili, la
predisposizione della viabilitd provvisoria e verranno posizionati i baraccamenti a servizio del
cantiere, I'impianto elettrico e gli eventuali uffici, posizionando il campo base permanente. In questa
fase avverrd inoltre I'abbattimento degli alberi esistenti interferenti con le nuove opere di progetto
e lo sgombero dei materiali presenti non indispensabili per I'impianto attuale.

Tali operazioni non interferiranno in alcun modo con I'esercizio dell'impianto esistente, rendendo

quindi nulli gli impatti sull’erogazione dell’acqua captata durante questa fase.

4.2 FASEB-NUOVO EDIFICIO (DURATA: 149 GIORNI)

La fase B prevederd tutte le attivitd legate alla realizzazione del nuovo edificio principale. Nello
specifico si prevede in ordine temporale linertizzazione della cisterna esistente a destra dell’edificio
servizi con getto di calcestruzzo, i| completamento della platea in c.a. per il nuovo edificio
comprensiva di canalette per il posizionamento delle tubazioni, I'allestimento della piattaforma di
fondazione e la trivellazione dei micropali e la realizzazione delle vasche in calcestruzzo (fondazioni
e struttura). Successivamente si procederd con la messa fuori servizio delle pompe di pressurizzazione
della rete del paese e il collegamento alle pompe esterne in uso per la frazione Orfengo, oltre alla

dismissione delle installazioni presenti nell’edificio servizi. Tale fase rappresenterd, seppur per un breve
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periodo di tempo il primo fermo impianto fra le fasi di lavorazione. In seguito a questa fase, si
procederd con l'installazione del nuovo gruppo di pressurizzazione delle rete, la connessione alla
rete di distribuzione e infine, il secondo fermo impianto con I'allacciamento della rete al nuovo
gruppo di pompaggio. A quel punto si procederd con un allacciamento idraulico provvisionale del
pozzo al gruppo di pompaggio e con il rifornimento della rete dell’acquedotto in modalita
provvisoria. A valle, & previsto il completamento delle opere civili ed edili dell’edificio principale
mediante la costruzione della struttura portante in acciagio del capannone, la realizzazione
dell'impermeabilizzazione interna delle vasche e prove di tenuta e tutto quanto concerne le opere
edili (serramentistica, copertura, famponamenti, etc).

Si prevederd poi l'installazione dell'impianto di filtrazione con relative apparecchiature, piping,
organi diregolazione e le prove di tenuta e I'installazione delle apparecchiature elettromeccaniche
dell’edificio principale tra cui pompe dosatrici, pompe diinvio verso i filfri, pompe di controlavaggio
filtri. A completamento di tale fase si prevede la posa delle tubazioni del locale principale nelle
canalette previste tra cui la tubazione di aspirazione dalla vasca di pre-ossidazione verso le pompe
di rilancio ai filtri, la mandata delle pompe verso i filtri, la fubazione di aspirazione delle acque di
controlavaggio e la relativa mandata delle pompe e infine la condotta di scarico delle acque di
controlavaggio verso il pozzetto per scarico in fognatura. Tali canalette saranno poi chiuse grazie
all'installazione di grigliati a valle del definitivo posizionamento del piping al fine di permettere una

migliore viabilitd all'interno dell'impianto.

4.3 FASE C- ADEGUAMENTO LOCALE TECNICO ESISTENTE E ULTIMAZIONE INTERVENTI
PER AVVIO IMPIANTO (DURATA: 22 GIORNI)

Con la fase C si procedera con I'adeguamento del locale tecnico esistente e I'ultimazione degli
interventi per I'avvio dell'impianto.

Inizialmente e prevista I'installazione delle apparecchiature elettromeccaniche mancanti, ovvero le
soffianti per la fase di pre-ossidazione all’interno del locale tecnico esistente.

Successivamente si procederd con I'installazione della tubazione di collegamento tra pozzo e vasca
di accumulo iniziale. Diseguito avverrd la posa dei nuovi quadri elettrici e i relativi collegamenti con
le nuove utenze.

Infine, il terzo fermo impianto, in cui avverrd la messa in funzione del sistema filtri, con prove a vuoto,
prove ad umido e collaudo generale, lo smantellamento dell’alimentazione provvisionale dal pozzo

e il collegamento del pozzo al nuovo impianto con la messa in esercizio finale.
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4.4 FASED - SISTEMAZIONI ESTERNE E SMANTELLAMENTO CANTIERE (DURATA: 8
GIORNI)

Nell'ultima fase dei lavori verranno eseguite alcune operazioni conclusive quali la sistemazione
dell'area di cantiere e il livellamento e completamento delle asfaltature della viabilitd interna

all'impianto come previsto da progetto.
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