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PREMESSA

La presente relazione viene inquadrata nell’ambito dell’attivita di progettazione della seguente
opera:

“Progetto di sostituzione rete idrica nell’ambito dei lavori di realizzazione marciapiedi in via Novara
in comune di Cressa (NO)”.

Si effettua in questa fase una ricerca volta a definire le prime indicazioni in merito alle misure di
tutela della sicurezza delle lavorazioni previste in progetto.

DESCRIZIONE DELL’OPERA

Il progetto prevede:
e La sostituzione della rete idrica;
e |l riporto di tutti gli allacciamenti degli utenti sulle nuove condotte;

DEFINIZIONI

Disposizioni preliminari art. 89 del DLgs 81/08

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell'allegato X.

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente
da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente ¢ il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione
dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori & il
responsabile unico del procedimento;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per |'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo essere il datore
di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP) da lui designato;

g) uomini-giorno: entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti
sono riportati nell'allegato XV;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che,
nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi;

[) idoneita tecnico-professionale: possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.
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Progetto di sostituzione rete idrica nell’ambito dei lavori di realizzazione marciapiedi in via Novara in comune di Cressa (NO)

Prime indicazioni sicurezza

SOGGETTI INTERESSATI

Le imprese partecipanti all’appalto nonché i professionisti incaricati nella figura del Coordinatore per
la sicurezza in fase di Progettazione saranno i primi destinatari del presente documento le cui linee
guida dovranno essere contemplate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi di
Sicurezza che ne derivano. Saranno coinvolti eventualmente anche I'RSPP degli impianti della
stazione appaltante, per il necessario coordinamento durante I'esecuzione lavori con il personale che
gestira il depuratore.

IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, che verra redatto a cura del Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Progettazione, avra per oggetto “sostituzione rete idrica nell’lambito dei lavori di

realizzazione marciapiedi in via Novara in comune di Cressa (NO)”, secondo le indicazioni riportate
nei successivi paragrafi.

LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L’AREA
DI CANTIERE

Gli interventi in progetto si collocano nella zona centrale dell’abitato di Cressa, Via Novara.
Area di intervento
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PRINCIPALI ELEMENTI DI ATTENZIONE CONNESSI ALLO SPECIFICO CANTIERE

In relazione allo specifico cantiere, ai lavori previsti ed al contesto dell’area di cantiere, si segnala che
dovranno essere, in particolar modo, valutati i rischi connessi a: Interferenza con sottoservizi o linee
aeree;

Interferenze con la viabilita;

Interferenza con il reticolo condotte esistente;

Sostegno degli scavi.

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI
COORDINAMENTO

Il PSC verra elaborato tenendo conto innanzi tutto che la vita di ogni “Cantiere temporaneo o mobile”
ha una storia a sé e non e riconducibile a procedure “ingessate” come pud accadere, ad esempio, in
uno stabilimento o in una catena di montaggio dove una volta progettata la sicurezza - questa puo
essere codificata e ricondotta ad operazioni e movimenti ripetitivi e sempre uguali nel tempo.

Si ritiene pertanto che i compiti del Coordinatore per la progettazione dovranno essere finalizzati a
redigere e far applicare (nella successiva figura del Coordinatore in fase di esecuzione) i contenuti di
un “Piano di sicurezza” che:

1) non lasci eccessivi spazi all’autonomia gestionale dell’Impresa esecutrice nella conduzione del
lavoro, perché altrimenti diventerebbe troppo generico (disattendendo al fatto che il PSC deve essere
uno strumento operativo che parte da una corretta programmazione e deve dare delle indicazioni
ben precise per operare in sicurezza...);

2) non programmi neppure in maniera troppo minuziosa la vita del Cantiere per evitare di ingessarlo
in “procedure burocratiche” che oltre a ridurre il legittimo potere gestionale dell’'Impresa esecutrice
non garantirebbero comunque la sicurezza sul lavoro perché “troppo rigidamente imposte o troppo
macchinose” (Con la conseguenza che I'impresa e lo stesso Coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
di fronte ad eccessive difficolta procedurali, finirebbero spesso con il disattenderle).

SCHEMA TIPO E CONTENUTI DEL PSC

Come gia accennato, le presenti Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza
riguardano principalmente il metodo di redazione e l'individuazione degli argomenti da approfondire
che verranno successivamente elaborati con I'avanzare del grado di progettazione (nel rispetto di
quanto disposto dalla normativa vigente).

All'interno del PSC dovranno essere affrontate le prescrizioni di carattere generale (seppur
concretamente collegate alle opere progettate da eseguire), che potranno essere considerate come
una sorta di “Capitolato speciale della sicurezza” adattato alle specifiche esigenze del lavoro e che
rappresenteranno in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che I'lmpresa si muova con la sua
autonoma operativita.

In via del tutto indicativa, il Capitolato della Sicurezza potra formulare indicazioni e prescrizioni
riguardo ai seguenti punti:

- elenco documenti da tenere in cantiere: libretti d'uso e manutenzione delle macchine, libretti
autorizzativi dei ponteggi, piani operativi di sicurezza predisposti dall'Appaltatore e dagli
eventuali subappaltatori, altri documenti inerenti la sicurezza in cantiere nelle diverse fasi di
svolgimento;

- disposizioni contrattuali: con riferimento alle competenze dei soggetti identificati
nell'organigramma sicurezza, indicazione degli impegni che le Parti si assumono ai fini della
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prevenzione infortuni (conoscenza dei rischi, facolta di controllo e di intervento da parte della

Stazione appaltante e del Coordinatore per I'esecuzione);
indicazione delle sanzioni applicabili all'appaltatore in caso di inadempienze per quanto riguarda la
prevenzione infortuni sul lavoro nel cantiere in oggetto.
Lo scopo di tali prescrizioni di carattere generale & quello di evitare da subito procedure troppo
burocratiche, troppo rigide e soprattutto troppo minuziose e macchinose, che potrebbero indurre
I'Impresa a sentirsi deresponsabilizzata o comunque non in grado di impegnarsi ad applicarle perché
troppo teoriche e di fatto di poca utilita per la vita pratica del Cantiere. Per non parlare, ad esempio,
del dispendio di risorse umane impegnate piu ad aggiornare schede, procedure burocratiche eccetera
- esageratamente imposte - piuttosto che essere impegnate nella corretta gestione giornaliera del
Cantiere che significa anche Prevenzione, Formazione ed Informazione continua del personale.
La definizione, inoltre, degli argini legali entro i quali I'lmpresa potra e dovra muoversi con la sua
autonomia operativa rappresenteranno anche un valido presupposto per evitare l'insorgere del
“contenzioso” tra le parti.
Nel PSC saranno poi trattati argomenti che riguardano il Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di
lavoro che nasce da un Programma di esecuzione dei lavori, da considerarsi naturalmente come
un’ipotesi attendibile, ma preliminare, di come verranno poi eseguiti i lavori dall'Impresa.
Devono essere comprese nel PSC anche le indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano
Operativo per la Sicurezza (POS).
L'individuazione dei rischi attraverso I'analisi e la redazione del programma dei lavori si svolgera
essenzialmente attraverso le fasi seguenti:
analisi del programma lavori — rischi intrinseci: descrizione della sequenza di operazioni prevista per
lo svolgimento dei lavori, spinta ad un livello di dettaglio tale da identificare i rischi intrinsechi
connessi con ogni fase di lavoro e relative sub—fasi discendenti;
analisi del programma lavori — interferenze: valutazione dei rischi dovuti all'interferenza o alla
sovrapposizione di piu fasi di lavoro;
indicazione delle ulteriori misure preventive da adottare, ovvero dichiarazione dell'incompatibilita
delle fasi di lavoro interferenti e rielaborazione di nuova sequenza e relative misure da adottare.
Il fascicolo con le caratteristiche dell’opera & prescritto dall’art. 91 del D. Lgs. 81/2008 tra i documenti
costituenti il progetto esecutivo, e predisposto dallo stesso Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione.
Nel Fascicolo, predisposto secondo i contenuti definiti nell’allegato XVI del D. Lgs. 81/2008, verranno
individuati i diversi documenti (di progetto, relativi all'area, alle reti servizi, ecc.) relativi all'opera, e la
loro collocazione (presso la Stazione appaltante, il gestore dell'opera, ecc.), che I’Appaltatore e
tenuto a fornire.
Analogamente verranno individuati i diversi interventi di manutenzione prevedibili da eseguire nel
corso della vita dell'opera, la loro periodicita, I'indicazione dei rischi connessi e delle principali
attrezzature o dispositivi di sicurezza necessari per eseguire gli interventi indicati.
Il Fascicolo con le caratteristiche dell’opera, allegato al Piano di Coordinamento e di Sicurezza, dovra
essere conservato in cantiere durante |'esecuzione degli interventi.

Il PSC dovra riportare nella prima parte le misure generali di tutela di cui al il DLgs. 81 del 09 aprile
2008 — Testo unico per la Sicurezza, che le imprese esecutrici saranno tenute ad osservare ed a far
osservare durante I’esecuzione dell’opera, tra cui:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinato e di soddisfacente salubrita;
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b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e
dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose o che possono provocare pericolo; f)
I'adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e gli eventuali lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimita del cantiere;

i) la regolamentazione del traffico e dei trasporti da e per il sito oggetto di trasformazione, tutti gli
oneri per le opere provvisionali, per ogni procedura ed adempimento in materia di sicurezza che, tra
I'altro saranno oggetto del vero e proprio Piano Generale della Sicurezza, sono a carico esclusivo
dell’'lmpresa.

Organizzazione generale di cantiere

Nel merito € necessario che I'impresa, preliminarmente, valuti il sito in termini di organizzazione
generale. Cio significa, in relazione al tipo ed all’entita, considerare, ad esempio, il periodo in cui si
svolgeranno i lavori, la durata prevista, il numero delle eventuali ditte subappaltatrici, il numero
massimo ipotizzabile di addetti, la necessita di predispone logisticamente il sito in modo da garantire
un ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il piu possibile confortevole
e gradito alla Committenza.

Misure generali di prevenzione e di igiene relative all’impianto di cantiere

Si ritiene sempre necessaria una disamina tecnica preventiva sulla situazione dell’area rispetto ad
attraversamenti di eventuali sottoservizi, comportamento dei venti dominanti ed in genere delle
condizioni meteorologiche.

Delimitazione dell’area

Al fine di identificare nel modo piu chiaro I'area dei lavori & necessario che il PSC individui la
recinzione del cantiere lungo tutto il suo perimetro.

La recinzione ha lo scopo di impedire I’accesso agli estranei e di segnalare in modo inequivocabile la
zona dei lavori, deve essere costituita con delimitazioni robuste e durature corredate da richiami di
divieto e pericolo.

Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone
condizioni e resi ben visibili sia di giorno che di notte.

Cartello Cantiere

Obbligo dell’esibizione del cartello di cantiere & determinato da norme specifiche che definiscono le
misure e i contenuti. Il PSC dovra contenere indicazioni precise su dove dovra essere collocato
affinché sia ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere. Uffici e
baraccamenti vanno ubicati in modo opportuno, con una sistemazione razionale e nel rispetto dei
vincoli imposti dalla normativa vigente.

Visite mediche obbligatorie

Il PSC dovra contenere precise prescrizioni in merito agli accertamenti da parte dell’'impresa in merito
all'idoneita fisica dei lavoratori prima dell’assunzione accertata mediante visita medica generale,
oppure tramite presa visione di idoneo documento sanitario personale, nonché in merito
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all’abbigliamento di lavoro e sistemi e mezzi personali di protezione idonei all’attivita specifica che
I'impresa sara tenuta a fornire ai propri lavoratori. Tali DPI dovranno essere conformi alle norme.
Inoltre, dovranno essere disponibili in cantiere occhiali, maschere, tappi auricolari o cuffie contro il
rumore, cinture di sicurezza ed attrezzature specifiche di trattenuta e quant’altro in relazione ad
eventuali rischi specifici attinenti la particolarita del lavoro.

Direzione cantiere, Sorveglianza lavori, Gestione della Sicurezza.

L’organizzazione del lavoro e della sicurezza & articolata in diversi momenti di responsabilizzazione e
di formazione dei vari soggetti interessati al processo produttivo cosi che, a fianco di chi esercisce
I’attivita (datore di lavoro), in ogni unita produttiva e/o cantiere, vanno individuate anche le figure di
coloro che dirigono le attivita (dirigenti) e di coloro che le sorvegliano (preposti). Le disposizioni in
merito alla sicurezza richiedono da parte del datore di lavoro di:

- disporre affinché siano attuate le misure di sicurezza relative all’igiene ed all’lambiente di lavoro
che assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle piu aggiornate norme
tecniche, mettendo a disposizione i mezzi necessari;

- rendere edotti ed aggiornati i dirigenti, i preposti e gli stessi lavoratori, nell’ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, sulle esigenze di sicurezza aziendale e sulle normative di attuazione con
riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in materia.

| dirigenti preposti alle attivita nelle singole unita produttive e/o cantieri hanno il compito di gestire
la sicurezza attraverso:

- la programmazione delle misure di sicurezza relative all’igiene ed all’ambiente di lavoro perché
assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni tecniche di legge in materia e mettere a
disposizione i mezzi necessari allo scopo;

- 'organizzazione dei sistemi di prevenzione collettiva e/o individuale in relazione alle specifiche
lavorazioni;

- lillustrazione ai preposti dei contenuti di quanto programmato rendendoli edotti dei sistemi di
protezione previsti sia collettivi che individuali in relazione ai rischi specifici cui sono esposti i
lavoratori.

| dirigenti preposti alle attivita nelle singole unita produttive e/o cantieri hanno il compito di:

- rendere edotte le ditte appaltatrici partecipanti e/o subappaltatrici e/o lavoratori autonomi sui
contenuti di quanto programmato e sui sistemi di protezione previsti in relazione ai rischi specifici
esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono chiamate a prestare la loro attivita oltre alle disposizioni
particolari del presente Piano;

- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme
essenziali di prevenzione con i mezzi a disposizione, tenuto conto dell’organizzazione aziendale del
lavoro;

- mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione, sia collettivi che individuali, e disporre
che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza;

- verificare ed esigere che siano rispettate le disposizioni di legge e le misure programmate ai fini
della sicurezza collettiva e individuale;

- predisporre affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici e i dispositivi di sicurezza siano
mantenuti in buona ed efficiente condizione, provvedendo altresi a fare effettuare le verifiche ed i
controlli previsti.

| responsabili di cantiere che sovrintendono le attivita nelle singole unita produttive e/o cantieri
hanno il compito di:

- attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza;
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- esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi personali di
protezione messi a loro disposizione;

- aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza in relazione ai rischi specifici cui sono
esposti.

Coordinamento

Tale Coordinamento & di pertinenza del Coordinatore in fase di esecuzione; I'Impresa non si potra
esimere di fornire la documentazione, le strutture, le informazioni e quant’altro necessario di
specifica competenza al fine di permettere lo sviluppo temporale ed ordinato degli interventi oggetto
di appalto.

A tal fine I'lmpresa dovra redigere e sottoporre all’approvazione del Coordinatore il cronoprogramma
esecutivo delle singole lavorazioni in modo da pianificare le procedure di Sicurezza per ciascuna fase
lavorativa e coordinare e gestire le interferenze tra fasi lavorative concomitanti.

L'Impresa dovra farsi carico di coordinare gli aspetti sanitari delle maestranze delle eventuali ditte
associate e/o subappaltatrici; pertanto dovra prevedere la nomina di un Medico Competente che si
assumera la responsabilita in termini sanitari del cantiere in oggetto.

In particolare, dovra organizzare il servizio di pronto soccorso ed intervento e le procedure sanitarie e
di emergenza seguire per i lavori particolarmente rischiosi.

Inoltre, dovra considerare anche gli aspetti igienici e alimentari relativi al cantiere.

Sara sua cura organizzare e formare le squadre di primo soccorso e, se necessario, prevedere al
personale paramedico.

| datori di lavoro ovvero i dirigenti e i preposti durante I’esecuzione dell’opera, osservano le misure
generali di cui al D.Igs 81 del 09 aprile 2008 - Testo unico per la Sicurezza - e garantiscono:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e
dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) 'adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari
tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimita del cantiere;

i) 'osservanza scrupolosa delle norme e delle prescrizioni di sicurezza e di salubrita.

| lavoratori devono:

a) osservare le norme di sicurezza previste dalla legge e disposte dal datore di lavoro al fine della
sicurezza individuale e collettiva;

b) usare con cura i mezzi di protezione messi a loro disposizione e gli altri mezzi di protezione forniti
dal datore di lavoro;

e) segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi di sicurezza o di protezione e le altre condizioni
di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza e nei limiti
delle proprie competenze e possibilita;

d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di protezione e sicurezza;
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e) non compiere di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che
possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

E’ fatto obbligo, per I'impresa appaltatrice e per il cantiere in oggetto, redigere, tramite propria
valutazione ai sensi del D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 — Testo unico per la Sicurezza, apposito Piano di
sicurezza P.0.S.; tale documento e da considerarsi documento contrattuale e deve essere tenuto alla
stregua di un atto contabile insieme a tutta la documentazione che per legge deve essere custodita in
cantiere.

Nella seconda parte del “PSC” dovranno essere trattati argomenti che riguardano il “Piano
dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro” che nasce dal “Programma di esecuzione dei lavori”, che
naturalmente va considerato come un’ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi
eseguiti i lavori dall'Impresa.

Al Cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle “Procedure operative per le Fasi piu
significative dei lavori” e delle “Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative
programmate” con l'intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti
dall’eventuale presenza di piu Imprese (o Ditte) e di prevedere I'utilizzazione di impianti comuni,
mezzi logistici e di protezione collettiva.

Concludono il PSC le indicazioni alle Imprese per la “corretta redazione del Piano Operativo per la
Sicurezza (POS)” e la proposta di adottare delle “Schede di sicurezza per I'impiego di ogni singolo
macchinario tipo”, che saranno comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva.

Individuazione dei fattori di rischio

Si riporta, a puro scopo illustrativo e certamente non esaustivo, un elenco riguardante i principali
fattori di rischio che si possono individuare nelle lavorazioni in genere; cid al fine di verificare quali di
questi fattori di rischio possono ritenersi specifici e probabili nelle lavorazioni di cui trattasi sulle quali
il Coordinatore in fase di progettazione per la redazione del PSC e le imprese nella redazione del
proprio specifico POS dovranno soffermare la propria attenzione per una attenta ed accurata
valutazione:

- impiego delle attrezzature di lavoro:

- elementi in moto rotatorio o traslatorio con possibilita di schiacciamenti tagli, perforazioni, urti,
agganciamenti o trazioni;

- elementi o materiali in movimento libero con possibilita di caduta, rotolamento, dispersione in aria,
oscillazioni, crolli;

- movimenti di macchinari e di veicoli;

- pericolo di incendio e di esplosione;

- intrappolamento, seppellimento metodi di lavoro e disposizioni degli impianti:

superfici pericolose con bordi acuminati, spigoli, punte, abrasive, contundenti

attivita in altezza movimenti e/o posizioni innaturali

spazi limitati

superfici bagnate e/o scivolose

stabilita della postazione di lavoro

conseguenze da uso di DPI

impiego dell’elettricita

pannelli di comando elettrici

impianti elettrici (adduzione e distribuzione)

attrezzature, sistemi di controllo a comando elettrico

impiego di attrezzi elettrici portatili
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incendi ed esplosioni causati da energia elettrica

cavi elettrici sospesi esposizione a sostanze pericolose per la sicurezza e la salute

inalazioni, ingestione, assorbimento cutaneo di sostanze pericolose compresi aerosol e polveri
impiego di materiali inflammabili e esplosivi

carenza e/o mancanza di ossigeno

presenza di sostanze corrosive

sostanze reattive instabili

presenza di sensibilizzanti esposizione ad agenti fisici:

radiazioni elettromagnetiche (calore, luce, raggi X, radiazioni ionizzanti

rumore e ultrasuoni

vibrazioni meccaniche

fluidi sotto pressione (aria, vapore, liquidi compressi) esposizione ad agenti biologici:
presenza di allergeni fattori ambientali e dell’ambiente di lavoro

illuminazione carente o tecnicamente errata

controllo non adeguato di temperatura, umidita, ventilazione, presenza di agenti inquinanti.

Tra i fattori di rischio individuati per le lavorazioni previste, si prenderanno in considerazione quelle
piu attinenti alle macrofasi relative alle lavorazioni stesse, oggetto di un’altra sezione del documento,
(opere di movimento terra, strutture di fondazioni, opere in cemento armato,) lasciando all'impresa
di valutare e di dare risposta ai rischi attinenti I'organizzazione, il controllo dei fattori psicologici, le
interazioni tra condizioni di lavoro e gli aspetti umani.

Si evidenzia che le imprese, nell’elaborazione del Piano di sicurezza specifico, dovranno elencare i
criteri e le metodologie che riterranno di adottare; cid al fine di poter procedere celermente alla
modifica e all'integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore e
facilitare il coordinamento.

Analisi del rischio rinvenimento ordigni bellici

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede, all’articolo 91, che “la valutazione del rischio
dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita di scavo nei cantieri &
eseguita dal coordinatore per la progettazione.”

Il tema ordigni bellici richiede I'inserimento nel PSC di un “capitolo” dedicato a riassumere I'attivita di
valutazione del rischio effettuata dal CSP. Criteri generali di valutazione del Rischio

Si riportano per chiarezza e a maggiore comprensione dell’argomento in esame, alcune definizioni
Pericolo: Proprieta o qualita intrinseca di una determinata entita (sostanza, attrezzo, metodo o
pratiche di lavoro) avente potenzialita di causare danni.

Fattore di rischio: Categoria di elementi materiali, ambientali, comportamentali e organizzativi in cui
vengono raggruppati gli elementi di rischio e/o pericolo.

Rischio: Probabilita che I'esposizione ad un determinato elemento di rischio, a fronte delle condizioni
di impiego o del verificarsi di un elemento indesiderato, raggiunga il livello potenziale di danno.

Con Procedimento di Valutazione del Rischio si definisce I'insieme di tutte quelle operazioni analitiche
volte a identificare le condizioni che potenzialmente sono fonti di danno ovvero quelle probabilita di
esposizione ad un elemento di rischio derivante dalle modalita di impiego e dal verificarsi di un
evento non desiderato sul luogo di lavoro, e della relativa entita del danno per la salute e la sicurezza
dei lavoratori.
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STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

In base ad analoghe realizzazioni e sulla stima analitica dei costi relativi alla sicurezza in analoghi
cantieri, nella presente fase si stima un importo dei costi relativi alla sicurezza del cantiere e dei
lavoratori di circa €. 9'487,31 (fare riferimento al Quadro Economico).
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