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DORMELLETTO
Via F.Ili CERVI, 5

DISCIPLINARE DI COLLAUDO FUNZIONALE

Redatto ai sensi del DPGR 16 Dicembre 2008 n. 14/Regione Piemonte

Regolamento Regionale recante “disposizioni in néedi progettazione e autorizzazione

provvisoria degli impianti di trattamento delle aaq reflue urbane”
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1. LIMPIANTO

L'impianto di depurazione di Dormelletto € stato costruito negli anni ’80 e, a seguito di successivi

adeguamenti tecnici nel tempo e poi dal 2016, ha raggiunto la potenzialita di 65.000 abitanti

equivalenti (Autorizzazione: DETERMINA n. 2269/2013). Il corpo idrico ricettore dello scarico & il

lago Maggiore (area sensibile ai sensi del D.Igs. 152/06). Il bacino di utenti & di tipo misto, civile ed

industriale.

L’attuale processo puo essere suddiviso in:

= linea acque

= |inea fanghi

= trattamento spurghi (CER 200304 — 200306 — 190805, come da comunicazione ai sensi ex art. 110 del
D.lgs. 152/06 alle Provincia prot. 4098/N/QAS/DO del 05/05/2011 per complessive 3400 T/anno)

Linea acque

E’ costituita da:

= Trattamenti primari: sollevamento interno di quota parte dei liquami afferenti, grigliatura fine,
disabbiatura/disoleatura, sedimentazione primaria.

= Comparto biologico e trattamenti secondari: denitrificazione, ossidazione - nitrificazione,
sedimentazione secondaria, defosfatazione con dosaggio Cloruro Ferrico.

= Ulteriori trattamenti: filtrazione, disinfezione con acido peracetico (in sostituzione ad ex dosaggio
ipoclorito di sodio);

Linea fanghi

E’ costituita da:

= Pre-ispessimento fanghi di supero;

= Addensamento dinamico;

= Digestione anaerobica;

= Post-ispessimento fanghi digeriti;

= Disidratazione meccanica dei fanghi digeriti su pressa-coclea;

Stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi

L'impianto e dotato di un sistema di trattamento bottini (costituito da griglia, compattatore e
vasca di stoccaggio), degli spurghi autotrasportati in ingresso all'impianto.

2. OPERE IN PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO DEI PRETRATTAMENTI

Il progetto di adeguamento dei pretrattamenti, interessa le opere necessarie al pretrattamento
dei reflui civili e industriali afferenti al depuratore di Dormelletto. | punti di intervento principali
sono:

= spostamento e sostituzione delle tubazioni di mandata dalle stazioni drenaggi e di trattamento
bottini e rifiuti su gomma: le nuove mandate dovranno arrivare alla testa dei nuovi
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pretrattamenti;

= spostamento e collegamento delle mandate delle stazioni di sollevamento dei reflui fognari al
nuovo impianto di pretrattamento;

= grigliatura fine dei reflui afferenti I'impianto di pretrattamento attraverso filtrococlee aventi
anche funzione di compattazione;

= sistema di dissabbiatura- disoleatura;

= trattamento sabbie.

La seguente tabella riepiloga le portate considerate in progetto:

Max popolazione equivalente servita [A.E.] 60.000
Dotazione idrica [I/ab-gg] 200
Coefficiente di afflusso in fognatura 0.9
Portata media giornaliera da fognatura Q,, [m3/gg] 10.800
Portata media giornaliera da fognatura Q, [m3/h] 450
Portata di pioggia = 5 Qm [m>/h] 2250
Numero pompe dreni [-] 2
Portata futura pompa dreni Qq [m3/h] 30 cad.
h funzionamento pompa dreni Qq [h/gg] 10
Portata media giornaliera dreni Qg [m>/gg] 600
Numero pompe bottini [-] 3
Portata pompa bottini Qu, [m>/h] 120 cad.
Portata media giornaliera bottini Qp [m®/gg] 600
Portata media oraria bottini Qp [m>/h] 25
Portata media giornaliera ai pretrattamenti Qmp-Qm + Qg + Qp [m3/gg] 12.000
Portata media oraria ai pretrattamenti Qmp-Qm + Qg + Qp [m3/h] 500
5 Qq, + Qg + Qp = portata max in arrivo ai pretrattamenti = portata di (**)
. . .3 2550
dimensionamento pretrattamenti [m>/h]

Note:

) _sj & considerato un coefficiente di afflusso in fognatura inferiore al valore unitario anche per
tenere conto degli eventuali apporti industriali, che contribuiscono allo stesso modo in tempo
secco ed in tempo di pioggia.

™) _In assenza di diverse indicazioni, si & ipotizzata una concomitanza delle portate di pioggia, di
n. 2 pompe di sollevamento dreni e di n. 2 pompe di sollevamento bottini + surnatanti (una pompa
a servizio dei bottini in condizioni di massimo carico idraulico e spenta).

Nel rispetto del Regolamento Regionale 17/R le varie sezioni dell'impianto sono state, quindi,
dimensionate per il trattamento delle portate come da schema seguente:
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BY-PASS GRIGLIATURA

]

—>> FILTROCOCLEA —

| BY-PASS DISSABBIATURA-DISOLEATURA
Q=Max 5Qn +BOTTINI+DRENI| Q/3 Q
FILTROCOCLEA —— ———>AL SEDIMENTATORE
INGRESSO DISSABBIATORE
Q PRIMARIO ESISTENTE
'—> FILTROCOCLEA —[_) DISOLEATORE
Q/3

3. VERIFICHE DI CORRISPONDENZA AL PROGETTO

Tali verifiche vengono condotte allo scopo di verificare che:

Materiali ed opere in c.a., qualita del calcestrtuzzo ecc;
Caratteristiche tecniche delle macchine;
Dimensioni

siano corrispondenti a quelli previsti in progetto e nel relativo capitolato d’appalto.

In particolare durante la fase di realizzazione dell’'opera e del collaudo, vengono verificate le
corrispondenze con quanto previsto in progetto di:

a)
b)
c)
d)
e)

Dati funzionali delle apparecchiature (pompe, carroponte, etc.);

Materiali delle apparecchiature;

Materiali di tubazioni;

Componenti elettrici inclusi cavi e portacavi;

Dimensioni dei condotti idraulici, degli organi di intercettazione e della strumentazione.

Rientrano in questo tipo di verifica:

Visura delle certificazioni delle apparecchiature ai sensi della direttiva macchine e della
normativa vigente in termini di sicurezza;

Visura della certificazione degli impianti elettrici ai sensi della L 46/90;

Visura della documentazione contenente i manuali di uso e manutenzione delle
apparecchiature oggetto dell’appalto.

4. COLLAUDI IDRAULICI ED ELETTROMECCANICI

Il passo successivo sono le verifiche idrauliche ed elettromeccaniche con:

prova di tenuta idraulica delle modifiche ai collettori di progetto, da concordare con la DL;
prova di tenuta idraulica delle nuove vasche in c.a., verifica trafilamenti ecc;

prova di funzionamento in bianco delle griglie;

prova di funzionamento dei carroponti dissabbiatura e disoleatura.

Prova di funzionamento classificatore sabbie

Dormelletto - disciplinare
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- Prova di funzionamento soffianti

- Prova funzionamento automatismi locali
Le suddette verifiche vengono eseguite con la vasca piena di acqua pulita.
Le seguenti prove sono da eseguirsi con refluo fognario:

- Prova di portata su una griglia: se tre griglie devono trattare 2550 mc/h, una griglia dovra
essere in grado con le altre due fuori esercizio di trattare 850 mc/h. questa prova serve a
verificare che la portata dichiarata dal fornitore della griglia sia realmente trattabile.

- Provare tutti i canali di bypass alla massima portata per verificare che si abbia un franco di
sicurezza adeguato.

- Provare il dissabbiatore e disoleatore alla massima portata e verificare i franchi di
sicurezza.

5. VERIFICHE FUNZIONALI

Le verifiche funzionali hanno lo scopo di certificare la funzionalita del processo di depurazione
relativamente al trattamento introdotto dal presente progetto e verificare quanto segue:
- il rispetto dei requisiti richiesti per lo scarico dell’effluente depurato in acque superficiali;
- la funzionalita del processo di trattamento in relazione alle caratteristiche qualitative e
guantitative dei reflui in arrivo al trattamento;
- il rispetto dei limiti di emissione richiesti allo scarico;
- lidoneita dell'impianto a raggiungere gli obbiettivi di qualita previsti allo scarico dalle
prescrizioni contrattuali d’appalto nonché dalle vigenti norme in materia.

Con riferimento all’opera in progetto, la verifica funzionale consiste nella verifica del
funzionamento simultaneo di tutte le nuove opere elettromeccaniche oggetto dell’appalto, e
prova completa degli automatismi locali di funzionamento (es. avviamento classificatore e pompe
sabbie, avviamento griglie in base ai livelli monte-valle griglie ecc.).

Con riferimento all’aspetto prestazionale, si richiede misura dei TSS e degli olii e grassi a monte ed
a valle del pretrattamento, al fine di verificare le capacita di cattura dell'impianto (efficienza di
rimozione). Per il controllo della prestazione di rimozione, saranno considerati campioni medi
ponderati sulle 24 ore, per un periodo di almeno 15gg. In accordo con la committenza si
stabiliranno i criteri di accettazione, in base alle concentrazioni dei carichi influenti.

6. REGISTRAZIONE DEL COLLAUDO

Tutte le verifiche e i collaudi previsti nel presente disciplinare saranno eseguiti da un collaudatore
incaricato da Acqua Novara.VCO S.p.A. il quale redigera apposito verbale (verbale di collaudo
funzionale) che dovra essere sottoscritto dal Collaudatore, direttore dei lavori, progettista e
I'impresa esecutrice dei lavori.
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7. RILIEVO DIFFORMITA’

Nel caso in cui il collaudatore, in fase di verifica, riscontrasse una qualsiasi difformita da quanto
previsto dal progetto o dal capitolato di appalto dovra comunicarlo tempestivamente al direttore
lavori al fine di provvedere all’'adeguamento delle opere e permettere la conclusione del collaudo

funzionale.

Le modalita con cui uniformare le opere alle prescrizioni di progetto dovranno essere concordate
con la Direzione Lavori e il responsabile dell'impianto per la Stazione appaltante.

8. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALI A SEGUITO DEL COLLAUDO

Manutenzione/sostituzione Manutenzione/sostituzione alle parti sommerse griglia

ingresso impianto e coclea allontanamento vaglio

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE: interventi di riparazione elettrica o meccanica (causa intasamenti /
danneggiamento della parte di filtrazione e/o meccanismo di trascinamento), della griglia o della coclea
di allontanamento vaglio.

PREVISIONE: In queste occasioni non si prevede la sostanziale riduzione del livello di abbattimento del
carico inquinante, nonostante cio il maggiore convogliamento in impianto di materiale grossolano
potrebbe compromettere a medio lungo termine il funzionamento di macchinari (in particolare delle
pompe), e accumuli di sedimenti grossolani in zone di maggiore calma dell’'impianto stesso.

INTERVENTI: In tali circostanze i liquami sono recapitati direttamente all'impianto previa installazione di
griglia grossolana opportunamente posizionata, sulla quale si procede alla pulizia manuale dei solidi
intercettati.

Manutenzione/sostituzione Manutenzione/sostituzione alle parti sommerse impianto di

dissabbiatura/disoleatura

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE: interventi di riparazione elettrica / meccanica della sezione di impianto
di dissabbiatura/disoleatura (con necessita di svuotamento vasca).

PREVISIONE: L'opera e by-passabile, € possibile durante le manutenzioni eseguire il by-pass sul canale a
lato della nuova sezione di dissabbiatura-disoleatura.

INTERVENTI: Con la realizzazione del nuovo by-pass si potranno eseguire gli interventi sulla vasca senza
interrompere il flusso dei liquami.

Manutenzione/sostituzione Manutenzione/sostituzione alle parti sommerse

SEDIMENTATORE PRIMARIO

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE: interventi di riparazione elettrica / meccanica del sedimentatore
primario (con necessita di svuotamento vasca);
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= PREVISIONE: Il sedimentatore & interamente by-passabile in uscita dalla sezione di dissabbiatura /
disoleatura, compreso il rilancio dei fanghi di supero. In tali circostanze I'assenza di sedimentazione
primaria rende prevedibile una conseguente ridistribuzione del livello di abbattimento del carico
inquinante nelle successive fasi di trattamento.
= |INTERVENTI previsti o prevedibili (anche riguardo ai riscontri analitici in uscita impianto):
0 Asportare possibilmente tutto I'accumulo di fanghi primari, chiudere le saracinesche di
mandata al pre-ispessitore e aprire la saracinesca di mandata alla denitro per agevolare le
operazioni di svuotamento vasca (che dovranno inoltre essere coadiuvate dall’ausilio di
un'idrovora / servizio autospurgo), mediante tubazione di ex alimentazione vecchia
digestione aerobica..
0 Svuotare vasca e ripristinare la sezione di accumulo fanghi mediante chiusura paratoia di
fondo per garantire e mantenere il trattamento dei fanghi;
0 Procedere agli interventi previsti nella vasca di sedimentazione;
= Contestualmente per limitare I'innalzamento dei parametri analitici in uscita impianto in funzione dei
riscontri analitici si dovranno valutare le seguenti soluzioni:
0 Incremento dell’aerazione nella vasca di ossidazione (nitrificazione);
0 Incremento nel dosaggio cloruro ferrico (abbattimento fosforo e incrementare la
sedimentabilita dei fanghi);
0 Incrementare all’occorrenza del dosaggio di disinfettante (acido peracetico).

Manutenzione alle parti sommerse del sistema di aerazione e delle opere edili delle
vasche di ossidazione e denitrificazione

= DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE: le vasche di denitro e ossidazione sono idraulicamente collegate senza
possibilita d'interruzione del flusso pertanto in caso di manutenzioni straordinaria, I'intero volume di
acqua da depurare sarebbe assoggettato esclusivamente dalle fasi di trattamenti primari (griglia fine,
disoleatura/dissabbiatura e sedimentazione primaria.

= PREVISIONE: In queste occasioni non potra essere garantito il normale livello di abbattimento generale
poiché il refluo subirebbe esclusivamente un trattamento primario.

= INTERVENTI: Si procedera allo svuotamento e alla pulizia delle vasche interessate avviando il mixer
liguor alla sedimentazione secondaria, e procedendo al successivo spurgo e pulizia delle stesse da
eventuali accumuli di sedimenti. Al termine delle operazioni di manutenzioni necessarie (sostituzione
sistema di aerazione sommersa quali: cambio membrane / tubazioni, installazione tubi guida mixer
sommersi, giranti sommerse, ecc.), si procedera al riempimento della vasca e al progressivo ripristino
delle normali condizioni operative.

= Al fine di mitigare I'impatto al corpo recettore delle acque soggette durante i lavori ai soli trattamenti
primari, si potra valutare il dosaggio di coagulanti (Al203) al fine di migliorare la sedimentazione dei
solidi e degli inquinanti vari presenti nei reflui a monte del sedimentatore primario

= Trattandosi d'interventi straordinari, dovranno essere adeguatamente pianificati e concordati, realizzati
possibilmente durante il periodo meno impattanti sul corpo recettore.

Manutenzione dei sedimentatori secondari

= DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE: I'impianto & equipaggiato di due linee di sedimentazione secondaria
(una a sezione circolare realizzata negli anni 80, I'altra a sezione rettangolare costituita da due setti
distinti realizzata nel 2016). Le due linee sono alimentate da paratoie di calibrazione dei flussi
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provenienti dalle miscela areata, pertanto in caso di interventi “strutturali” o sostituzione / riparazione
carroponte, a seconda della linea interessata si potranno avere deflussi differenziati. Nonostante la
potenziale riduzione della capacita di sedimentazione e pertanto dell’efficienza depurativa dell'effluente
finale, potra essere convogliata I'immissione di tutte le acque in uscita dall’aerazione, in una sola linea.
PREVISIONE: In queste occasioni si prevede un sovraccarico della successiva sezione di filtrazione finale
con possibili lievi riduzioni della qualita allo scarico.

INTERVENTI: Il sistema & predisposto di paratoie dove possibile deviare I'intero flusso della miscela
areata, inoltre & possibile per il sedimentatore nuovo ulteriormente ripartire il flusso nei due “setti”
distinti (con oggettivo vantaggio sull'efficienza di depurazione finale complessiva).

In tali fasi, previe verifiche analitiche, ragionevolmente dovranno essere incrementati i dosaggi di
disinfettanti (Acido peracetico), per la maggiore presenza di materiale in sospensione, valutare
I'incremento di Cloruro ferrico o I'eventuale dosaggio di polielettroliti per incrementare la
sedimentabilita del particolato presente nel refluo.

Manutenzione della filtrazione finale

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE:

Sono presenti 2 filtri in funzionamento parallelo che periodicamente entrano in contro lavaggio. Le
operazioni di manutenzione ordinaria vengono eseguite con i filtri in funzione mentre, nel caso di
interventi straordinari, devono essere esclusi e rimossi. Nel limite del possibile si cerchera di
manutenere un filtro alla volta, ma in caso di necessita saranno rimossi entrambe.

PREVISIONE: In queste occasioni non € possibile garantire il rispetto dei limiti allo scarico del parametro
dei solidi sospesi e dei parametri ad essi collegati.

INTERVENTI: Gli interventi straordinari saranno eseguiti cercando di interessare un solo filtro per volta
riducendo in tal modo il potenziale disservizio. Nel caso in cui si necessiti di intervenire su entrambi i
filtri si cerchera di operare sulle variabili di processo per minimizzare il trascinamento dei solidi sospesi
dai sedimentatori primari;

Trattandosi d'interventi straordinari, dovranno essere adeguatamente pianificati e concordati, realizzati

possibilmente durante il periodo meno impattante sul corpo recettore

9. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALI A SEGUITO DEL COLLAUDO

Di seguito seguiranno alcune indicazioni in caso d'interventi di manutenzione straordinaria (non
programmabili/in seguito ad eventi specifici) che possono modificare le caratteristiche dello
scarico.

Premesso che in tali circostanze analogamente a grossi interventi che prevedono lo svuotamento
d'intere sezioni di impianto precedentemente indicate, la societa provvedera nel inviare

tempestivamente comunicazioni alla Provincia e ad Arpa territorialmente competenti relative al

disservizio verificatosi/intervento straordinario previsto; in tali circostanze sara indicata la causa
del disservizio stesso, I'elenco degli interventi previsti/prevedibili.

DESCRIZIONE PREVISIONE
Mancanza alimentazione elettrica | In tali circostanze fino al ripristino della corrente l'intero volume di
impianto. acque reflue non potra essere trattato.
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Disservizi al sistema di regolazione

dell’aria alle vasche di ossigenazione.

Il processo di nitrificazione e denitrificazione potrebbe subire un calo del
rendimento, all’occorrenza potranno essere avviati i compressori di
riserva.

Avarie nella linea di trattamento fanghi

In relazione alla tipologia di danno subito al sistema di trattamento
fanghi, si procedera se possibile all'immediato ripristino. Nei casi di
maggiore entita dei danni, si predisporra il trasporto dei fanghi (liquidi)
ad altri impianti per la successiva disidratazione finale. Questa tipologia
di disservizi, se non eccessivamente prolungati nel tempo, non
determinano variazioni nella qualita dell’effluente.

Avarie nei sistemi di dosaggio (Cloruro
ferrico, Acido peracetico);

Il funzionamento & monitorato quotidianamente (compresi i festivi), in
caso di anomalie si dispone di pompe di ricambio pertanto gli eventuali
inconvenienti sarebbero gestibili in poche ore; in tali circostanze
I'abbattimento del fosforo e della carica batterica in conseguenza degli
adeguati tempi di contatto non subirebbero variazioni tali da

compromettere la qualita dello scarico.

Anomalie o mancato funzionamento del
sistema di trattamento
bottini/trattamento rifiuti ed in generale

in caso di fermo impianto

In tali circostanze tutto il servizio di conferimento rifiuti di cui

comunicazione ai sensi art. 110 d.lgs. 152/06, come da prassi saranno
smaltiti presso altri impianti di competenza.
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