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1 PREMESSA

Il presente disciplinare di collaudo funzionale illustra il complesso delle verifiche e delle prove di
funzionamento che concludono il ciclo di operazioni gestionali di avvio e messa a regime delle
opere di revamping dellimpianto di depurazione di Pianezza ed e redatto ai sensi dell’Allegato A al
DPGR n. 17/R/2008.

In particolare, attraverso il collaudo funzionale si dovra attestare:

1. la conformita tecnica delle opere eseguite con il progetto appaltato;

2. l'idoneita delle singole opere civili ed elettromeccaniche a conseguire i rispettivi risultati
funzionali;

3. la certificazione di funzionalita di ogni singola fase operativa in relazione ai requisiti richiesti allo
scarico;

4. la funzionalita del processo di trattamento in relazione alla qualita e alla quantita dei reflui da
trattare;

5. il rispetto dei limiti di emissione richiesti allo scarico sulla base di apposita certificazione
analitica;

6. I'esecuzione dei campionamenti, delle prove e delle analisi dei reflui e dei fanghi nonché delle
altre eventuali emissioni;

7. I'idoneita dell'impianto al raggiungimento delle prescrizioni contrattuali d'appalto e degli obiettivi
di qualita dello scarico previsti.

Sulla base dellimpostazione progettuale adottata e dell’avviamento progressivo delle singole
opere/manufatti realizzati, anche il collaudo funzionale verra effettuato per step successivi
durante il tempo previsto per la realizzazione dell’impianto

2 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

Le opere in progetto, costituite dalla realizzazione di nuovi manufatti e dal parziale adattamento|di
quelli esistenti, sono le seguenti:
Sommariamente, le opere in progetto sono costituite da:

» Nuovi pretrattamenti e nuova sezione di trattamento bottini

» Manufatto di sfioro delle portate di pioggia eccedenti la quota di 3 volte la portata me
nera;

» Reattori biologici DN-N eserciti a cicli intermittenti di aerazione, nuova linea di primo lo
da circa 3.000 mc, con locale soffianti ed opere elettromeccaniche e piping;

» Conversione sedimentatore terziario in sedimentazione secondaria e potenziamento
ricircolo fanghi, sistemazione piping per ricircoli fango secondario e di supero;

» Nuovo comparto filtrazione terziaria:

» Adeguamento della disinfezione (con acido peracetico) a seguito abbassamento del pro
idraulico per l'inserimento della sezione di filtrazione terziaria ed adeguamento dell'impia
di dosaggio di acido peracetico;

» Sistemazioni ed adeguamenti vari linea acque per 'inserimento delle nuove opere;

» Posizionamento campionatori automatici a monte impianto ed allo scarico, e monitorag
delle portate di pioggia scolmate a monte impianto (manufatto detriti con scolmo port
eccedenti 5 volte la media nera) ed a monte reattori biologici (pozzetto ripartitore con sfi
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e predisposizione per eventuale sedimentazione primaria meccanica); la stazione
appaltante ha dato il proprio assenso a fornire a proprio carico e ad installare i campionatori
automatici ed alimentarli;

» Adeguamento minimale della linea fanghi: la necessaria demolizione dell’'ispessitore statico
per far fronte agli ingombri della nuova sezione pretrattamento, richiede l'installazione,
direttamente sopra la vasca di stabilizzazione fanghi, di un ispessitore meccanico, fino ad
un tenore di circa 2-3%. In seguito dal bacino di stabilizzazione, (che quindi fungera anche
da polmone per l'utilizzo delle centrifuga) il fango sara avviato alla disidratazione, ed una
nuova centrifuga verra prevista.

3 DISCIPLINARE DI COLLAUDO

3.1 Conformita tecnica delle opere eseguite con il progetto appaltato

La conformita tecnica delle opere eseguite con il progetto appaltato dovra essere verificata /in
corso di esecuzione dell’opera dal Direttore dei Lavori e, qualora nominato, dal Collaudatore /in
Corso d’Opera.

Il Direttore dei Lavori & tenuto a svolgere tutte le attivita connesse alla carica, in conformita al
disposto combinato relativo al D.Lgs. n. 163/2006 e al 207/2010, ed in particolare:

. vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita al progetto, al
contratto ed al programma lavori, verificandone lo stato; ‘

. effettuare controllo sulla qualita e quantita dei materiali impiegati e delle fornit
approvvigionate, avendone specifica responsabilita dell’accettazione degli stessi.

Le operazioni di collaudo sono intese a verificare che le opere realizzate siano in grado di svolg
le funzioni richieste e soddisfare le prestazioni fissate dal progetto.

| criteri con i quali saranno eseguiti i collaudi saranno stabiliti dal Collaudatore o da
Commissione di Collaudo.

Il Collaudatore avra la facolta di far ripetere qualunque prova gia eseguita, nel caso in cui lo riten
necessario per certificare in via ultimativa che le opere eseguite sono conformi con il proge
appaltato.

In linea programmatica, la conformita tecnica delle opere sara verificata come di segu

riportato.

Opere civili

La conformita delle opere sara verificata come segue:

» riscontro della buona esecuzione delle opere;

. verifica con misurazioni topografiche rispetto a caposaldi di riferimento che la localizzazio
delle opere sia catastalmente conforme a quanto stabilito in progetto;

. verifica con misurazioni e rilievi che le dimensioni reali dei manufatti siano pari a quelle stabil
in progetto;

o
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verifica della conformita ai disposti legislativi vigenti della documentazione inerente la “denuncia
delle opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica”;

controllo delle certificazioni e dei documenti di accettazione dei materiali e dei prodotti;

verifica delle risultanze dei certificati originali delle prove sui materiali impiegati emessi dai
Laboratori autorizzati (art. 20 della Legge 1086/71 e Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 -
D.M. 14 Gennaio 2008), e dell’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei
relativi verbali firmate per copia conforme;

esame del modello geologico e delle indagini geotecniche eseguite nelle fasi di progettazione e
costruzione, e delle prove di carico sul terreno, come prescritte nel testo unico;

esame del progetto dellopera e verifica numerica (calcoli statici) della sicurezza dell’opera
come costruita;

eventuali prove sperimentali disposte dal Collaudatore (prove di carico, prelievo e analisi
campioni di materiali ecc...).

Opere elettromeccaniche

Impianti elettrici

La conformita delle opere sara verificata come segue:

riscontro della buona esecuzione delle opere;
valutazione della conformita delle apparecchiature elettromeccaniche installate rispetto|a
quanto previsto dal progetto esecutivo;

verifica delle accettazioni preventive, formalmente espresse dal Direttore Lavori, in merito alle
proposte di fornitura avanzate dall’'lmpresa Appaltatrice;

verifica della certificazione di accompagnamento delle apparecchiature (marchio CE,
dichiarazioni di conformita....);

verifica dell’avvenuta consegna del Libretto d’'uso e manutenzione per ogni apparecchiatura
installata, che verra inserita anche nel software di manutenzione;

acquisizione del/dei verbale/i di verifica tecnico-funzionale redatti dal Direttore dei Lavori, in
viene confermata la corretta rispondenza, all’atto della messa in funzione dell’apparecchiatu
dei dati caratteristici della macchina con il livello prestazionale raggiunto durante la prova;

La conformita delle opere sara verificata come segue:

controllo della sezione dei conduttori e della loro esatta rispondenza nei confronti di qua
dichiarato negli schemi unifilari consegnati dall'Impiantista elettrico dell'Impresa Appaltatrice;
verifica del corretto collegamento a terra delle masse metalliche;

constatazione del perfetto funzionamento degli interruttori magnetotermici di protezione e,
generale, di tutti i dispositivi di protezione installati;

misura della caduta di tensione tra il quadro generale e i quadri locali;
verifica dellimpianto di messa a terra e del risultato raggiunto nelle misure di resistenza a
terra di protezione (Rt) con il metodo voltamperometrico, in accordo alle norme CEI 64-8, p
10.1.02;

verifica della corrispondenza delle specifiche tecniche delle apparecchiature installate (qua
sezionatori, ecc);

verifica delle dichiarazioni di conformita degli impianti elettrici, realizzati o modificati, ai sensi
D.M. 37 del 22 gennaio 2008.

o

|| ) IsoLA BOASSO
STUDIO DI INGEGNERIA



X \ NovARA.vCO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI GRAVELLONA TOCE

SPA.

é ACQUA Acqua Novara VCO S.p.A.
_ Progetto definitivo

Disciplinare di collaudo funzionale

Dicembre 2019 Pag' 5

3.2 Idoneita delle singole opere civili ed elettromeccaniche a conseguire i
rispettivi risultati funzionali

Le singole opere civili od elettromeccaniche previste in progetto sono state definite
progettualmente, a livello prestazionale, in modo idoneo a conseguire i risultati funzionali richiesti.

3.2.1 Idoneita delle opere civili a conseguire i rispettivi risultati funzionali

Nel seguito sono descritte le verifiche e le prove di funzionamento previste per la verifica
dell'idoneita delle singole opere civili a conseguire i rispettivi risultati funzionali.

Le opere civili in progetto sono le seguenti:

. Nuovo manufatto di grigliatura grossolana e pompaggio iniziale, in sostituzione completa dei
pretrattamenti esistenti, a cui rimane soltanto la funzione di sghiaiatura;

- Nuovo manufatto di grigliatura fine e dissabbiatura;

« Nuovo manufatto di sfioro della portata > 3Qm e di ripartizione ai biologici;

« Nuovo comparto biologico a cicli alternati che si aggiunge all’'unita esistente;

« Nuova porzione di edificio soffianti in ampliamento di quello esistente;

« Nuova unita di defosfatazione chimica;

« Nuovo manufatto di ripartizione a monte dei sedimentatori;

« Riconversione del sedimentatore terziario esistente in secondario;

« Nuovo manufatto di pompaggio fanghi;

« Nuova unita di trattamento terziario mediante filtrazione;

« Potenziamento dell’'unita di disinfezione esistente mediante realizzazione di nuova porzione di
manufatto ad essa collegata; ‘

« Nuova unita di dosaggio acido peracetico per la disinfezione;

« Nuova unita di trattamento bottini;

« Nuovo edificio di ispessimento con trituratore esistente ricollocato a monte dell'ispessitore
fanghi di supero;

« Sostituzione di centrifuga esistente con nuova unita per la disidratazione meccanica dei fan
di supero ispessiti;

« Nuovi letti di essiccamento

« Nuovo locale per installazione di quadri elettrici;

« Nuova cabina elettrica BT/MT

Le verifiche e prove previste sono:

« Verifica conformita quote di fondo manufatti, quote luci a battente o a stramazzo;

« Verifica tenuta idraulica dei bacini mediante riempimento e verifica dei livelli nel tempo;

« Verifica manovrabilita e perfetta tenuta idraulica delle paratoie di regolazione e esclusione;
« Verifica conformita parapetti e griglie.

3.2.2 Idoneita delle opere elettromeccaniche a conseguire i rispettivi risultati funzionali

All'atto della conformita delle opere al progetto si avra una prima conferma del fatto che le op
risultino potenzialmente idonee a conseguire i risultati funzionali attesi. In fase di collau
funzionale, si dovranno verificare i livelli prestazionali delle singole opere elettromeccanic
rispetto ai dati dichiarati dal fabbricante.

o
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Nello specifico l'idoneita delle singole fasi del processo e delle apparecchiature installate sara
desunta da una verifica di funzionamento, cosi come indicato in Tabella 1.

Tabella 1: Verifiche di funzionamento previste per le apparecchiature installate sull’impianto di Pianezza

Apparecchiatura

Rispondenza
specifiche
tecniche

Verifica funzionamento

apparecchiatura

Verifica
funzionamento
fase

Prova di regolare avvio,
misura della portata
sollevata da ogni singola | Misura della
pompa e verifica delle massima portata
Sollevamento D .
iniziale Elettropompe X prestgzpm di progetto solle.vab|le. dalla
con riferimento alle stazione di
potenze assorbite sollevamento
(verifica del punto di
lavoro)
o Controllo della quantita Determinazione
Soffianti (air-lift) X di sabbia asportata della quantita di
Dissabbiatura - — sabbia rimossa e
disoleatura Classificatore Controllo qella qualita delle sostanze
sabbie X della sabbia asportata e organiche volatili
trattata presenti
Prova di regolare avvio
dei mixer e verifica delle
prestazioni di progetto
Selettori . . mediante valutazione
- Elettromiscelatori X s s
anaerobici della capacita di
miscelazione mediante
misura della potenza
trasferita al liquido
Prova di insufflaggio che
consiste nel riempire con
acqua pulita le vasche
fino a 30-40 cm al di
sopra dei diffusori e e .
insufflare aria per VenﬂcaT rimozione
o carbonio, azoto e
Sistema di X v.e],l;lflc.are la perfetta _ fosforo mediante
Nitrificazione / aerazione y l.Jélone aele b(?”e’ . analisi chimica
e Verifica della fornitura di | che attesti la
Denitrificazione . . s
ossigeno mediante conformita dello
misura dell’ossigeno scarico ai limiti
disciolto in vasca nelle previsti dal
varie condizioni D.lgs.152/06
operative
Prova di regolare avvio e
Soffianti X misura della portata
d’aria inviata ai diffusori

o
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Sedimentazione
secondaria

Carroponte

Prova di regolare avvio
del carroponte, verifica
del funzionamento del
sollevamento lame di
fondo e verifica del
posizionamento quota e
funzionamento dei tubi di
raccolta schiume

Controllo
abbattimento
solidi sospesi
mediante analisi
chimica che
attesti la
conformita dello
scarico ai limiti
previsti dal
D.Lgs.152/06

Ricircolo fanghi

Elettropompe

Prova di regolare avvio e
misura della portata
sollevata da ogni singola
pompa e della massima
portata sollevabile dalla
stazione di
sollevamento, prova
della tenuta delle valvole
di sezionamento e
verifica delle prestazioni
di progetto con
riferimento alle potenze
assorbite (verifica del
punto di lavoro)

Filtrazione finale

Filtri terziari

Misura della portata
transitabile su ogni filtro
e della quantita di solidi
sospesi ancora dispersi
nell’acqua in uscita dalla
filtrazione

Disinfezione

Unita di dosaggio
PAA

Verifica del dosaggio
PAA e della carica
batterica residua

Verifica mediante
analisi del
parametro
Escherichia coli

Pressurizzazio-
ne acqua di
servizio

Svuotamento
vasca di
accumulo fanghi
di supero

Rilancio scarichi
di fondo linee
biologiche

Elettropompe

Prova di regolare avvio e
misura della portata
sollevata da ogni singola
pompa e della massima
portata sollevabile dalla
stazione di
sollevamento, prova
della tenuta delle valvole
di sezionamento e
verifica delle prestazioni
di progetto con
riferimento alle potenze
assorbite (verifica del
punto di lavoro)

o
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Prova di regolare funzionamento e di tenuta

Paratoie motorizzate X . .
idraulica

3.2.3 Idoneita delle opere elettriche e strumentali a conseguire i rispettivi risultati funzionali

Nel seguito sono descritte le verifiche e le prove di funzionamento previste per la verifica
dell'idoneita delle singole opere elettriche e strumentali a conseguire i rispettivi risultati funzionali.

Cabina di trasformazione MT/BT e quadri elettrici di distribuzione primaria e secondaria

Attivazione della linea di alimentazione in media tensione della cabina di trasformazione in
collaborazione con i tecnici della Societa Distributrice dell’energia elettrica.

Attivazione dei trasformatori ed esecuzione delle prove di parallelo.

Messa sotto tensione del quadro generale BT e verifica strumentale dei corretti valori di
tensione in uscita a ciascun circuito derivato.

Messa sotto tensione dei quadri di distribuzione secondaria ed esecuzione delle medesime
verifiche previste per i quadri di distribuzione primaria.

Prove di intervento automatico del gruppo di continuita a batterie, inclusi i relativi sistemi di
bypass statico ed elettromeccanico.

Programmazione e configurazione del regolatore di energia reattiva e prove di funzionamento
manuale ed automatico del sistema di rifasamento

Motori, macchine ed altri azionamenti elettromeccanici

Verifica mediante prova funzionale reale del corretto senso di rotazione dei motori elettrici e del
corretto assorbimento di corrente di tutte le utenze.

Verifica mediante prova funzionale reale degli azionamenti delle valvole e delle paratoie, inclu
simulazione degli allarmi di sovratemperatura e di superamento dei valori massimi di coppia (
presenti).

Impianto elettrico generale

Controllo strumentale mediante luxmetro dei valori di illuminamento minimi previsti per ciascu
area operativa e per le vie di fuga.

Verifica del corretto funzionamento di tutti i quadri prese.

Verifica del corretto funzionamento delle parti impiantistiche civili degli uffici e dei locali di serv

Impianti speciali

Programmazione e configurazione del centralino telefonico VolP, creazione delle rubric
telefoniche e controllo del corretto funzionamento dell’intero impianto telefonico interno.
Programmazione e configurazione della centrale controllo accessi, verifica del corre
funzionamento di tutti i lettori di badge e degli attuatori per il controllo dei varchi di accesso.
Programmazione e configurazione della centrale antintrusione, verifica del corre
funzionamento di tutti i sensori, attuatori, avvisatori e sistemi di interblocco con I'impianto @i
controllo accessi

o
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Rete dati generali

« Awvio in automatico della rete dati generale.

Strumentazione di misura

- Analisi dei grafici prodotti dal sistema di supervisione generale su base giornaliera e
settimanale al fine di riscontrare I'esistenza di eventuali rilevazioni anomale.

Sistema di automazione generale

« Awvio del sottosistema dedicato alla memorizzazione e storicizzazione delle variabili.

« Awvio del sottosistema dedicato alla rilevazione dei dati statistici ed alla generazione dei report
(PDF) costituenti il giornale di avviamento di processo.

« Awvio del sottosistema dedicato al controllo dinamico dei reattori biologici.

« Avwvio sequenziale dei processi di controllo ed inizio della fase di fine-tuning dell'impianto 'in
collaborazione con i processisti.

. Simulazione periodica di varie condizioni di emergenza, sia per quanto attinente alla sicurezza
degli operatori, sia per quanto concerne il controllo del processo.

. Simulazione di almeno un caso di disaster recovery (perdita e recupero dei dati attraverso |l
sistema di backup generale).

3.3 Certificazione di funzionalita di ogni singola fase operativa @
relazione ai requisiti richiesti allo scarico |

La certificazione di funzionalita della presente fase operativa, in relazione ai requisiti richiesti allo
scarico vertera sulla verifica di:

- parametri operativi del processo
. efficienza di depurazione

3.3.1 Verifica dei parametri operativi del processo

Per valutare la funzionalita del processo a fine lavori e dopo il ripristino della funzionalita del
comparto, & stabilito il controllo dei parametri di processo descritti nel seguito.

Si prevede che il monitoraggio dei parametri operativi dovra essere condotto per 20 giorni ne cheli
valori riscontrati dovranno essere compresi nei range indicati, per una percentuale almeno pari ¢
80% (riferita a ciascun parametro).

1) Concentrazione solidi sospesi (kgSST/m?) nel fango biologico

Valore parametro:

la concentrazione dei solidi sospesi nel mixed-liquor deve essere compresa tra 3,5 e 4,5
kgSS/m*; se & < 3,5 kgSS/m> posso avere problemi di rese depurative, se & > 4,5 kgSS/m®
posso avere problemi di fornitura di ossigeno e problemi di sedimentabilita del fango.
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Metodo di misura e periodicita:

la concentrazione dei solidi sospesi nel mixed-liquor (kgSS/m3 = g/L) & rilevata in continuo
dalla sonda online installata nel comparto biologico dell’impianto.

2) Concentrazione ossigeno disciolto (mg/l) nel mixed-liquor (durante le fasi aerate)

Valore parametro:

durante le fasi aerate di nitrificazione, la concentrazione dell'ossigeno disciolto nel mixed-
liquor deve essere compresa tra 1 + 4 mg/l; se &€ < 0,5 mg/l ho inibizione della nitrificazione, se
€ > 4 mg/l posso avere fenomeni significativi di disgregazione dei fiocchi del fango oltre a
sprechi energetici.

Metodo di misura e periodicita:

la concentrazione di ossigeno disciolto nel fango biologico (mg/L) & rilevata in continuo dalle
sonde online installate in ciascuna linea del nuovo comparto biologico dell'impianto.

3) Concentrazione solidi sospesi (kgSST/m?) nel fango di ricircolo e di supero

Valore parametro:

la concentrazione dei solidi sospesi nel fango di ricircolo serve a determinare I'entita della
portata di ricircolo dei fanghi atta a mantenere la desiderata concentrazione di SST nelle
vasche a fanghi attivi; la misura della concentrazione di solidi sospesi nel fango di supero
permette invece di conoscere la quantita di fango secondario effettivamente rimosso dal
comparto biologico dell’impianto, consentendo cosi di calcolare importanti parametri di
processo quali I'SRT (eta del fango). La concentrazione di SST deve essere compresa
normalmente tra 6 e 11 kgSS/m°®.

Metodo di misura e periodicita:

la concentrazione di solidi sospesi nel fango di ricircolo e di supero (kgSST/m?) & rilevata in
continuo dalle sonde ad inserzione installate sulle condotte di mandata dei fanghi di
ricircolo/supero, all'interno dei pozzetti (10), (11) e (11b).

Ph6,5-8,5

4) Valore di pH nel fango biologico

Valore parametro:

il valore di pH all'interno del volume biologico si deve mantenere in un intervallo pari a 6,5 +
8,5 (pH neutro o leggermente alcalino). Valori al di fuori di questo range possono impattare in
maniera rilevante sulle cinetiche biologiche, fino potenzialmente ad inibire le reazioni chimiche
alla base del processo biologico.

Metodo di misura e periodicita:

il valore di pH nel fango biologico € acquisita in continuo dalle sonde multiparametriche (NH,-
NO;-pH) installate in ciascuna linea del nuovo comparto biologico dellimpianto.

5) Indice di volume del fango diluito (DSVI) in sedimentazione secondaria

o
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I'Indice di volume del fango diluito (DSVI) consente di stimare le caratteristiche di
sedimentabilita dei fanghi, correggendo la stima effettuata con un semplice test di SVI per
evitare errori dovuti ad effetti di parete; & dato dal volume occupato da un grammo di fango dopo
30’ di sedimentazione in cono Imhoff o cilindro con preventiva diluizione del campione, fintanto
che il volume occupato dopo 30’ risulti inferiore a 200 ml/L; per avere una buona sedimentabilita
il valore dell’'SVI & compreso tra 40 e 150 ml/g, un incremento dell’'SVI sino a 200 ml/g e oltre
evidenzia cattive caratteristiche di sedimentabilita dei fanghi, che comportano un effluente
torbido e perdita di biomassa per dilavamento; un valore dell’'SVI > 150 mi/g & indicativo di
problemi di bulking.

Metodo di misura e periodicita:

la misura dell’'indice di volume del fango diluito (DSVI) viene effettuata per sedimentazione in
cono Imhoff o cilindro, con periodicita di due volte a settimana.

3.3.2 Verifica dell’efficienza di depurazione

Nel caso oggetto del presente progetto, sulla base dello schema processistico adottato, le fasi
operative che incidono direttamente sulla qualita dello scarico sono le seguenti:

. Sollevamento iniziale: tale fase determina il carico idraulico influente alle fasi di trattamento. |l
campo di variabilita della portata dovra essere dalla portata minima (dipendente dalle condizioni
reali che si instaurano nella rete fognaria di raccolta) alla massima portata di progetto (allineata
con la 5Qm di progetto). Il parametro da certificare sara dunque la portata di ogni pompa [di
sollevamento e del sistema di pompe in parallelo, effettuabile in maniera diretta sfruttanda |i
misuratori di portata elettromagnetici installati sulle singole mandate delle pompe;

« Nitrificazione-denitrificazione: tale fase rappresenta I'elemento processistico principale,
determinando [efficienza di abbattimento di sostanza organica e nutrienti. | parametri
certificare saranno, per quanto riguarda il sistema di aerazione, la portata di aria insufflata da
soffianti e I'efficienza di trasferimento dell’ossigeno fra le fasi gas e liquido in vasca. Il pri
sara determinabile mediante misuratore di portata (o flussimetro), mentre il secondo po
essere valutato mediante la misurazione dell’'ossigeno disciolto in vasca nelle varie condizi
operative. Per cid che concerne la logica di nitrificazione / denitrificazione ad aerazio
intermittente realizzata mediante I'installazione del controllore di processo OSCAR?, il collau
avverra valutando la risposta del sistema di automazione andando ad impostare, attraver
interfaccia grafica, specifici set-point di ossigeno disciolto (OD), soglie di ammoniaca e/o nitr
e altri parametri gestionali (temporizzazioni). Ad esempio, per quanto riguarda la procedura
collaudo del controllore di processo OSCAR® in relazione alla misura di ossigeno discio
effettuata nelle linee biologiche, sara necessario verificare, separatamente per ciascuna lin
che:

o se il set-point dell’'ossigeno disciolto della linea & pari a 0 mg/L, la soffiante dedicata de
essere spenta;

o se il set point & diverso da 0 mg/L, la soffiante dedicata alla linea specifica deve ess
accesa;

o se la misura di ossigeno & minore del set-point, la frequenza della soffiante de
aumentare gradualmente secondo le impostazioni di regolazione previste;

o
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o se la misura di ossigeno & maggiore del set-point, la frequenza della soffiante deve ridursi
gradualmente secondo le impostazioni di regolazione previste.

. Sedimentazione secondaria: la fase di sedimentazione deve effettuare la separazione solido-
liquido, in modo da garantire una presenza di solidi sospesi allo scarico entro i limiti stabiliti.
Trattandosi di sedimentazione a gravita, la capacita prestazionale del sedimentatore dipendera
da vari fattori:

o carico idraulico, per il quale sara necessario la certificazione della portata in ingresso dalla
fase di sollevamento

o flusso solido, che dovra essere certificato sulla base della concentrazione di SST e della
portata di fango attivo in ingresso (corrispondente a portata di refluo + portata di ricircolo)

o condizioni di sedimentabilita del fango (assenza di fenomeni di bulking, ecc...). Le
condizioni biologiche ottimali della biomassa dipendono da molti fattori, tar cui la qualita del
refluo in ingresso, la temperatura di esercizio, la disponibilita di ossigeno disciolto nelle fasi
aerobiche. Pertanto il valore ottimale dei parametri biochimici andra stabilito all’atto della
messa in funzione dellimpianto stesso, sulla base della definizione chimico-analitica delle
qualita del fango;

« Ricircolo dei fanghi: il parametro da certificare € la portata di ogni pompa di ricircolo, effettuabile
sfruttando i misuratori di portata installati sulla tubazione di mandata dei tre sistemi di 1+1R
pompe di ricircolo previste dalla configurazione progettuale.

3.4 Rispetto dei limiti di emissione richiesti allo scarico sulla base @
apposita certificazione analitica

Durante il collaudo funzionale, il rispetto dei limiti di emissione richiesti allo scarico sara valutat
per un periodo di 30 giorni al fine della verifica del rispetto dei limiti di emissione richiesti a
scarico sulla base di apposita certificazione analitica e della conseguente idoneita dell'impianto
raggiungimento delle prescrizioni contrattuali d'appalto e degli obiettivi di qualita dello scari
previsti.

| parametri, le modalita di misura e la frequenza di monitoraggio previsti sono indicati
disciplinare di avviamento.

Il fatto di avvalersi del laboratorio interno, o se far riferimento ad un’altra struttura per le anali
sara definito in fase di collaudo funzionale da parte del Collaudatore. Le caratteristiche
campioni e le metodiche analitiche sono quelle previste dalle disposizioni di legge.

Si evidenzia infine che, nella fase del collaudo funzionale, la valutazione della certificazio
analitica del rispetto dei limiti di emissione e la verifica dell'idoneita dell'impianto al raggiungime
degli obiettivi di scarico previsti (valutata facendo riferimento ai parametri e alle modalita descri
in precedenza) & subordinata ai valori dei carichi in ingresso impianto idraulici ed inquinanti, ¢
devono necessariamente rientrare entro quelli massimi previsti in sede di progetto.
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3.5 Esecuzione di campionamenti, prove ed analisi dei reflui, dei fanghi e
delle altre emissioni

Per quanto riguarda le opere oggetto del presente revamping progettuale, il processo depurativo
non prevede I'adozione di impianti speciali di trattamento; pertanto, oltre a reflui depurati ed ai
fanghi di supero, non vi sono ulteriori emissioni da campionare.

| campionamenti dovranno essere eseguiti secondo un protocollo stabilito dal Gestore.

Durante il periodo dei lavori, saranno eseguiti i controlli analitici sui reflui in ingresso ed uscita
impianto gia previsti dal sistema di gestione ambientale, a meno che la dismissione di un comparto
non ne richieda piu la verifica.

3.6 Idoneita dell'impianto al raggiungimento delle prescrizioni
contrattuali d’appalto e degli obiettivi di scarico

Al termine delle operazioni di messa in funzione dellimpianto il Collaudatore dovra verificare anche
che l'opera sia stata realizzata, nel suo complesso, in modo da risultare idonea per! il
raggiungimento del livello prestazionale atteso, in termini di prescrizioni contrattuali e di obiettivi di
scarico.

Dal momento che l'impianto in esame ha una potenzialita superiore a 10.000 A.E., dovranno
essere rispettati i seguenti valori allo scarico dei vari parametri inquinanti (espressi come media
giornaliera):

- per il BODS: concentrazione < 25 mg/l e percentuale di riduzione dell'80%;

- per il COD: concentrazione <125 mg/l e percentuale di riduzione del 75%;

- per il P totale: concentrazione < 2 mg/l e percentuale di riduzione dell'80%;

- per l'azoto totale: concentrazione < 15 mg/l e percentuale di riduzione tra il 70 e 1'80%;
- per i nitriti < 0.6 mgl/l;

- per i nitrati < 20 mg/l;

- peri SST: concentrazione < 35 mg/l e percentuale di riduzione del 90%;

- per I'escherichia coli: £ 5.000 UFC/100 ml

In osservanza del D.Lgs. 163/2006, del relativo regolamento DPR 207/2010 e del D.Lgs. 50/20
(nuovo Codice Appalti), resta stabilito che nellimporto fissato in contratto si devono intend
comprese e compensate, oltre al beneficio dell'Impresa assuntrice, anche quelle eventuali fornit
accessorie ed opere secondarie in piu, che allatto costruttivo risultassero necessarie
realizzare le opere a regola d’arte ed in perfetto stato di funzionamento idraulico, elettrico
meccanico in corrispondenza ai requisiti richiesti, nonché per renderle conformi alle vigefti
normative, leggi e regolamenti: tale disposto fa parte del Capitolato Speciale d’Appalto e divent
patto convenuto fra il Committente e I'lmpresa Appaltatrice.

L’Appaltatore prende atto e riconosce:

a) il suo ruolo di “Appaltatore”, cosi come definito dall’art. 1655 del Codice Civile, che lo qualifi
come soggetto in grado di assicurare al Committente in piena e totale autonomia all’esecuzio
del lavoro in ogni sua parte, secondo le finalita, le prestazioni e i tempi del progetto, c
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organizzazione autonoma di personale e mezzi d’'opera, nonché a suo completo rischio, a fronte di
un corrispettivo economico stabilito dal Contratto d’appalto;

b) di non essere, per quanto sopra richiamato ed accettato, il semplice esecutore “irresponsabile”
del progetto o di ordini operativi della Direzione dei lavori (Nudus Minister), bensi soggetto attivo e
garante della completa attivazione dellopera, avendo valutato e ritenuto accettabili, in piena
autonomia, la fattibilita del progetto, la remunerazione contrattuale nonché la eventualita di
effettuare marginali integrazioni e/o completamenti progettuali di dettaglio, essendo I’Appaltatore
tenuto ad eseguire I'opera secondo le regole dell’arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme
alle esigenze del Committente. Il tutto secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione con
sentenza del 13 marzo 1992 n. 3050 che si intende qui integralmente richiamata.

Per tutto quanto sopra espresso, le prescrizioni contrattuali imporranno all’Appaltatore che I'opera,
per essere accettata dal Committente e dal Collaudatore, sia realizzata nel suo complesso in modo
da risultare idonea per il raggiungimento del livello prestazionale atteso, in termini di prescrizioni
contrattuali e di obiettivi di scarico. In difetto, non potra essere emesso il Certificato di Collaudo.
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