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Ampliamento del depuratore di Gravellona Toce (VB)
Piano di ricerca infiltrazioni acque parassite

Premessa

I lavori oggetto della presente relazione hanno come obiettivo quello di individuare le infiltrazioni
di acque parassite, ovvero acque di falda o di corsi d’acqua superficiale, che generano una portata di
refluo al depuratore di Gravellona Toce superiori all’ atteso.

Il calcolo di stima della portata ¢ stato presentato nell’elaborato FO.01.001 “Relazione Generale e
quadro economico” predisposto dallo Studio di Ingegneria Isola Boasso di cui in seguito se ne riporta
una sintesi.

L’impianto di depurazione di Gravellona Toce ¢ autorizzato con Determinazione n. 1190 in data
06/09/2016 per recepire reflui da 10.600 abitanti residenti e 10.000 fluttuanti, aventi rispettivamente
una dotazione idrica di 300 I/(ab*g) e 70 I/(ab*g), attestando la portata media nera attesa ad un volume
di 3880 mc/g.

A seguito del monitoraggio delle portate in ingresso al depuratore riferite agli anni 2014-2015-2016
e 2017 emerge che la media annuale si attesta tra gli 8000 e 9000 mc/g con picchi fino a 18000 mc/g.

Si riscontra quindi un importante immissione di acque “parassite” in fognatura, con picchi in
concomitanza di eventi meteorologici e nella media, da commistioni tra la fognatura ed il reticolo
idrografico superficiale.

Alla luce dei dati di monitoraggio delle portate in ingresso, il progetto di “Ampliamento del
Depuratore di Gravellona Toce” € stato dimensionato per una capacita di pretrattamento dei reflui pari
a 5 volte la portata media registrata in ingresso e quindi per complessivi 45000 mc/g di cui 27000
mc/g sara avviata al trattamento secondario.

L’obbiettivo futuro, dopo la realizzazione di questo primo lotto di ampliamento, ¢ il collettamento
dei reflui dei comuni lungo 1’asta del Toce. Per raggiungere 1’ottimizzazione del trattamento
depurativo sono necessari anche interventi sulla rete fognaria per la riduzione delle acque parassite,
riducendo il carico idraulico in arrivo al depuratore. E intenzione avviare quindi, in contemporanea
alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dell’ampliamento del depuratore nel primo lotto, il
piano di ricerca delle acque parassite attraverso attivita di monitoraggio dei flussi e I’individuazione
degli interventi di riduzione delle infiltrazioni di acque parassite.

Attivita di indagine

Il depuratore di Gravellona Toce tratta attualmente i reflui che giungono dai Comuni di Gravellona
Toce, Feriolo, Baveno, Fondotoce, Casale Corte Cerro e dalle localita di Arzo e Pedemonte.

Analizzando il reticolo fognario afferente al depuratore, sono stati definiti n. 3 distretti principali
(All. TAV. Al) sui quali sono stati individuati i nodi di rete significativi da monitorare attraverso
I’installazione di misuratori di portata.

L’attivita di ricerca sara cosi organizzata:

1) Verifica puntuale della rete, delle stazioni di sollevamento e degli sfioratori.

L’attivita consiste nella verifica di tutte le aste fognarie dei distretti coadiuvate da video-ispezioni e
prove con traccianti per la verifica della cartografia della rete. In questa fase & importante la
validazione della cartografia e le connessioni esistenti.

Per le stazioni di sollevamento saranno verificate le portate sollevate attraverso prove di
svuotamento delle vasche di ricezione e revisione dei misuratori presenti.

Gli sfioratori saranno anch’essi validati in contemporanea con il censimento della rete e verificato
lo stato di fatto dei manufatti.

Attivita di pulizia della rete con canal-jet e spurghi saranno condotte parallelamente.
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2) Definizione del bacino di utenti afferenti ad ogni asta fognaria.

L’attivita consiste nel definire la portata attesa transitante in un ramo della rete utilizzando il dato
di consumo idrico fatturato agli utenti allacciati.

Ottenute le portate circolanti nella rete, si procede ad una verifica speditiva delle portate in transito
per individuare le infiltrazioni di acque parassite maggiormente rilevanti.

In questa fase saranno verificate le altezze di attivazione delle soglie di sfioro in funzione della
portata circolante nel ramo.

La procedura sara condotta in tutti i distretti fino all’ingresso dell’impianto di depurazione.

Questa attivita sara condotta analizzando i dati di portata registrati dai misuratori in tempo secco
confrontandoli con le portate attese.

3) Conferma/rettifica sul posizionamento dei misuratori in funzione delle evidenze precedenti
e dell’accessibilita alle camerette fognarie per I’installazione della strumentazione.

Le evidenze delle fasi 1 e 2 serviranno per identificare il numero ed i punti piu significativi per il
posizionamento dei misuratori di portata.

Le misure hanno I’obbiettivo di identificare quale asta contribuisce maggiormente nelle
infiltrazioni medie e di picco.

Operazioni preliminari di sistemazione delle camerette (geometria dello scorrimento, scale di
accesso per operatori, ancoraggi per la strumentazione, etc.) saranno da considerare nell’installazione.

4) Awvio della campagna di misura delle portate

Le registrazioni saranno protratte per un tempo significativo al fine di monitorare le variazioni di
portate nelle condizioni di: tempo secco, pioggia e di deflusso post evento meteorico imputabili alla
corrivazione.

| dati saranno acquisiti sono trasmessi ad un centro di controllo per verificare la qualita delle
rilevazioni. Verifiche puntuali saranno programmate per conferma dei dati registrati.

5) Pianificazione progettuale e finanziaria per attuare un programma di interventi migliorativi
sulla rete.
Terminata la campagna di misura i dati saranno elaborati ed i risultati espressi in tabelle e grafici,
individuando i distretti che contribuiscono maggiormente all’apporto di acque parassite.

6) Pianificazione progettuale e finanziaria per attuare un programma di interventi migliorativi

sulla rete.

Sulla base delle risultanze numeriche saranno avanzate proposte progettuali di intervento sulla
rete.

In questa fase sara definito anche il piano degli investimenti per la copertura finanziaria delle
opere da sottoporre ad approvazione da parte dell’ Autorita d’ Ambito.
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Cronoprogramma dei lavori

Il piano di riduzione delle acque parassite sara svolto in parallelo alle opere di ampliamento del
Depuratore di Gravellona Toce, secondo il cronoprogramma riportato in Tab. 1., con ’avvio delle
attivita a sequito di affidamento di incarichi specifici a ditte specializzate.

Cronoprogramma

1 Verifica rete 3 mesi
2 Bacino utenza 3 mesi
3 Posizionamento misuratori 1 mese
4 Raccolta dati 3 mesi
5 Analisi dati 2 mesi
6 Piano degli interventi 24 mesi

Totale | 36 mesi

Tab. 1 Cronoprogramma

Possibili variazioni nel cronoprogramma potranno dipendere sia dalla fase 1 e 2 che dalla
disponibilita finanziaria con il piano degli investimenti.

Il contributo sulla riduzione dei carichi idraulici ed il miglioramento del processo depurativo
serviranno, alla fine delle opere, alla pianificazione degli interventi futuri di collettamento dei comuni
limitrofi.
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