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8
- Allestimento cantiere 3
- Allestimento impianto di perforazione 3
- Allestimento area di deposito 2

5
- Decespugliamento delle aree 3
- Abbattimento degli alberi interferenti 2

114
- Perforazione Ø1000 fino a - 105 m da p.c. 91
- Posizionamento delle colonne pozzo (saldatura + calata) 15
- Posizionamento drenaggio in ghiaietto siliceo 3
- Impermeabilizzazione con argilla in pellets e cls 5

15
- Spurgo fino all'ottenimento dell'acqua chiara 5
- Prova di portata a gradini 5
- Prova di portata lunga durata 2
- Rimozione pompa, aste e pulizia dell'area 3

35
- Scavo e  posa dele tubazione PEAD lisce e corrugate 5
- Opere in CA prefabbricate e gettate in opera 5
- Piping fabbricato avampozzo 5
- Impermeabilizzazione ZTA 5
- Recinzione ZTA 5
- Fornitura e posa impianto elettrico e TLC 10

3
- Smobilizzo cantiere 3

TOTALE 180

Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6
N. giorni

- ATTIVITA' DI PERFORAZIONE NUOVO POZZO

- SMOBILIZZO CANTIERE

- REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI ED OPERE ACCESSORIE

DESCRIZIONE

- ALLESTIMENTO CANTIERE

- ATTIVITA' DI PULIZIA DEL VERDE

- SPURGO DEL POZZO E PROVA DI PORTATA
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Sett. 7 Sett. 8 Sett. 9 Sett. 16Sett. 10 Sett. 15Sett. 11 Sett. 12 Sett. 13 Sett. 14
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Sett. 19 Sett. 18 Sett. 19 Sett. 20Sett. 18Sett. 17 Sett. 21 Sett. 22 Sett. 23
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Sett. 23 Sett. 24


