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- ALLESTIMENTO CANTIERE 8
- Allestimento cantiere 3
- Allestimento impianto di perforazione 3
- Allestimento area di deposito 2
- ATTIVITA' DI PULIZIA DEL VERDE 5
- Decespugliamento delle aree 3
- Abbattimento degli alberi interferenti 2
- ATTIVITA' DI PERFORAZIONE NUOVO POZZO 114
- Perforazione 31000 fino a - 105 m da p.c. 91
- Posizionamento delle colonne pozzo (saldatura + calata) 15
- Posizionamento drenaggio in ghiaietto siliceo 3
- Impermeabilizzazione con argilla in pellets e cls 5
- SPURGO DEL POZZO E PROVA DI PORTATA 15
- Spurgo fino all'ottenimento dell'acqua chiara 5
- Prova di portata a gradini 5
- Prova di portata lunga durata 2
- Rimozione pompa, aste e pulizia dell'area 3
- REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI ED OPERE ACCESSORIE 35
- Scavo e posa dele tubazione PEAD lisce e corrugate 5
- Opere in CA prefabbricate e gettate in opera 5
- Piping fabbricato avampozzo 5
- Impermeabilizzazione ZTA 5
- Recinzione ZTA 5
- Fornitura e posa impianto elettrico e TLC 10
- SMOBILIZZO CANTIERE 3
- Smobilizzo cantiere 3
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