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o Diagramma di Gantt semplice di Vertex42.com

Immettere il nome della società nella cella B2.

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

Immettere il nome del Responsabile di progetto nella cella B3. Immettere la data di inizio del progetto nella cella E3. Inizio progetto: l’etichetta si trova nella cella C3.Acque Novara VCO
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L

a 
Attività preliminari

L

a 
Organizzazione di cantiere e apprestamenti 10

L

a 
Opere civili ed opere accessorie di collegamento

Realizzazione platea di alloggiamento silos 30

Realizzazione dei sistemi di adduzione dell'acqua potabile e industriale e dei sistemi di raccolta acque meteoriche e 

dreni
15

Installazione silos, apparecchiature elettromeccaniche e piping di collegamento alle linee

Posa e fissaggio silos 3

Piping di collegamento 10

Installazione elettromeccaniche 7

Realizzazione nuove canalizzazioni elettriche e collegamento all'impianto esistente 15

Opere accessorie e di servizio 4

Esempio di blocco con titolo di fase
Smobilizzo e rimozione cantiere

Pulizia dell'area e smontaggio cantiere 5

Questa è una riga vuota
GIORNI TOTALI - 90 giorni

4^ Settimana 5^ Settimana 6^ Settimana 7^ Settimana 3^ Settimana 2^ Settimana 10^ Settimana 11^ Settimana 12^ Settimana 13^ Settimana 8^ Settimana 9^ Settimana 

Potenziamento stazione di defosfatazione chimica a servizio 

dell'impianto di depurazione di Novara

1^ Settimana 
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