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Ordine e fornitura dei materiali

Installazione cantiere
Realizzazione berlinese di micropali per 
pozzo di spinta microtunnelling

Scavo per pozzo di spinta microtunnelling
Getto platea e muro reggispinta pozzo di 
spinta microtunnelling
Posa di conduttura fognaria in acciaio 
tramite microtunnelling
Posa collettore fognario in PEAD e 
pozzetto prefabbricato P2
Riempimento scavo pozzo di spinta e 
demolizione trave di coronamento
Ripristino della pavimentazione
Rimozione del cantiere

Installazione cantiere
Scavo per posa collettore fognario in 
PEAD
Formazione letto di posa e posa collettore 
fognario in PEAD
Posa di pozzetto prefabbricato P1
Riempimento scavi collettore e pozzetto
Ripristino della pavimentazione
Rimozione del cantiere

Installazione cantiere
Scavo per posa collettore fognario in 
PEAD
Formazione letto di posa e posa collettore 
fognario in PEAD
Riempimento scavo collettore
Ripristino della pavimentazione
Rimozione del cantiere
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
DURATA PRESUNTA DELLE LAVORAZIONI: 90 giorni naturali 
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