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PARTE | - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

Art 1.1 - Oggetto dell’appalto

Oggetto del presente appalto sono i lavori di "SOSTITUZIONE RETE IDRICA VIA LANCA E VIA
PISOLA NEL COMUNE DI OLEGGIO”

Oltre a quanto sopra s’intendono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutti gli oneri in dettaglio specificati nel
presente Capitolato Speciale.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente
comma e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori &€ sempre e comunqgue effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 1.2 - Ammontare dell’appalto

1.

L'importo complessivo dei lavori & stato preventivato in complessivi € 137.454,37. (in lettere
centotrentasettemilaguattorcentocinquantaquattro/37) di cui € 4.919,94 (in lettere
quattromilanovecentodiciannove/94) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Nell’importo di cui sopra
si intendono compensati oltre che gli oneri di realizzazione delle opere, quelli necessari per 1’applicazione dei
disposti del piano di sicurezza altresi quelli derivanti da tutti gli obblighi indicati nel presente Capitolato
Speciale a carico dell’ Appaltatore. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare
espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell’offerta. Come inoltre disposto dal correttivo D. Lgs
56/2017 Art. 60, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare I'importo posto a base dell’affidamento ¢ definito come segue:
Colonna a) Colonna b)

Colonna a) + b)

Importi in Euro

Importo esecuzione
lavori soggetti a
ribasso

Oneri per la sicurezza
non soggetti a
ribasso

TOTALE

1)| A corpo

132.534,43.

4.919,94.

137.454,37.

2)| A misura 0,00. 0,00. 0,00.

3) In economia 0,00. 0,00. 0,00.

1) +2) +3) 132.534,43. 4.919,94. 137.454,37.

Il prezzo complessivo netto di aggiudicazione, una volta depurato del ribasso d’asta (applicato solo sulla parte
del prezzo a base d’appalto soggetto a tale ribasso) € convenuto a corpo, ed € omnicomprensivo, fisso ed
invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita, pertanto le eventuali maggiori quantita di lavoro rispetto a
quelle comunque prevedibili e/o desumibili dagli elaborati del progetto esecutivo, graveranno sull’ Appaltatore
il quale & obbligato a eseguire le opere per il prezzo globale a corpo offerto in base a calcoli di propria
convenienza e non potra richiedere a riguardo particolari misurazioni o maggiori compensi.

Art. 1.3 - Descrizione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell’appalto sono:

" SOSTITUZIONE RETE IDRICA VIA LANCA E VIA

PISOLA NEL COMUNE DI OLEGGIO”, come meglio definite negli elaborati grafici ed amministrativi del
presente progetto.

Art. 1.4 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto € stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010. L’importo contrattuale
a corpo, di cui all’articolo 1.2, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

Art. 1.5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie scorporabili e subappaltabili



Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’Art 43 ¢.6 e c.8, e 184 del D.P.R. 207/2010 ed infine di cui all’Art.
12 L.80/2014, ed in applicazione a quanto disposto all’Art 89 comma 11del D. Lgs 50/2016, fanno riferimento a
quelle contemplate dal D.M. 248/16 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari

lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica e dei requisiti di

specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e sono indicate nelle successive tabelle “A” e “B” i cui importi sono al netto degli oneri della sicurezza.

In riferimento all’Art 4 D. Lgs 56/2017 correttivo all’Art 3 D. Lgs 50/20186, ai fini del presente appalto, i lavori sono
classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione » .

Tabella A CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI |
Categoria D.M. 10 Novembre 2016 n°248 Lé‘l‘j’for' L EITECIEpEE (2T
1 Prevalente 0OG6 131.066,12. 53.643,52.
2 Rimozione cemento amianto 0G12 6.388,25.

| lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 40%
ad imprese in possesso dei requisiti necessari

Totale complessivo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro |

137.454,37.

TabellaB| Parti di lavorazioni omogenee — categorie contabili ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera
N° Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori Euro Pg;ﬁg::; 2
1 acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione OG6) a corpo di cui: 131.066,12.
2 Rimozione Cemento Amianto OG12) a corpo: 6.388,25.
LAVORI A CORPO
Al) DEMOLIZIONI, SCAVI, TRASPORTI E SMALTIMENTI 22.792,09. 16,58 %
A2) TUBAZIONI 10.991,70. 7,99 %
A3) |OPERE IDRAULICHE 63.617,16. 46,28 %
A4) RIPRISTINI 24.434,35. 17,78 %
A5) [ECONOMIE 4.310,88. 3,14%
A6) |RIMOZIONE CEMENTO AMIANTO 6.388,25. 4,65 %
A7) |COSTO DELLA SICUREZZA 4.919,94. 3,58 %
TOTALE LAVORI A CORPO 137.454,37. 100,00 %
Parte 1 - Totale lavori A CORPO comprensivi di oneri sicurezza 137.454,37.
Parte 2 - Totale lavori A MISURA
Parte 3 - Totale oneri sicurezza diretti
Parte 4 - Totale oneri sicurezza specifici 4.919,94.
a) |T0tale importo esecuzione lavori (soggetti a ribasso d’asta) 132.534,43.
Parte 1 - Totale oneri per la sicurezza A MISURA
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO 4.919,94.
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA
b) |Oneri per la sicurezza (1+2+3) 4.919,94.
TOTALE DA APPALTARE (sommadia + b) 137.454,37.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 2.1 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto, Osservanza del Capitolato e di

lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. Incaso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordine

particolari disposizioni di legge
1. In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali il

giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.



http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#089
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#089
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#089

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale ¢
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e di risultati ricercati con ’attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

4. L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

5. L'Appaltatore é tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell' Appaltatore stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme
CEIl, UNI, CNR.

6. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché
le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nellambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento
acustico) e relativi decreti attuativi, al D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e
alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2 - Documenti facenti parte del contratto
1. Nelle more dell'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti attuativi del D. Lgs. n. 50 del 2016, fanno
parte integrante del contratto d’appalto oltre al presente Capitolato Speciale, il Capitolato generale d’appalto per
quanto non in contrasto col presente capitolato, i disegni di progetto, I’elenco dei prezzi unitari, il computo
metrico, il cronoprogramma e le polizze di garanzia, nonché i documenti relativi alla Sicurezza ai sensi degli
art. 89 e 100 del D. Lgs 81/08.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
- il Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 cosi come modificato dal D. Lgs 56/2017 correttivo;
- gliarticoli in vigore nel periodo transitorio del D.P.R. 207/10, per quanto applicabile;
- il D. Lgs. 81/08 con i relativi allegati;
- il DM del 7 marzo 2018 n. 49.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisone per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori ed ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016;
- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro tipo di
allegato.

Art. 2.3 - Discordanza negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 1’ Appaltatore ne
fara oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide
le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione
che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti
contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, 1’ Appaltatore, fermo
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, rispettera nell’ordine quelle indicate dagli
atti seguenti: Contratto — Documenti di gara — Capitolato speciale d’appalto — Elenco prezzi unitari allegati al
contratto — Elaborati Progettuali. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative la scelta
spettera alla Direzione Lavori.

Art. 2.4 - Osservanza del regolamento

1. Nelle more dell'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti attuativi del D. Lgs. n. 50 del 2016, I’ Appalto
¢ soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Regolamento delle opere pubbliche D.P.R.
207/2010 per le parti non abrogate di cui all’Art. 217 del Codice D. Lgs. 50/2016, in tutto cio che non sia in
opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale.

2. L’Appalto ¢ soggetto altresi a tutte le disposizioni del Ministero LL.PP. attualmente in vigore.

Art. 2.5 - Fallimento dell’ Appaltatore
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In caso di fallimento dell’ Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’Art.110 del D. Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura
di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’ Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo
108 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero I’impresa ammessa al concordato con
continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti gia
stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D. Lgs. n.50/2016.

Art. 2.6 - Rappresentante dell’ Appaltatore e domicilio

1.

L’Appaltatore puo avere domicilio secondo quanto previsto all’art 2 comma 1 del Capitolato generale.
L’Appaltatore ha 1’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dalla stipula del contratto,
il proprio domicilio legale, dove la Stazione Appaltante e il Direttore dei Lavori in ogni tempo possono
indirizzare ordini e notificare atti.

L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per 1’esercizio delle attivitd necessarie per 1’esecuzione dei
lavori a norma del contratto. L’ Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso ’amministrazione committente
che, provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori.

L’Appaltatore ha 1’obbligo altresi di comunicare, con i medesimi termini € modalita, il nominativo del proprio
rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura
speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti
I’esecuzione del contratto. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione
della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelli degli altri soggetti operanti in cantiere.

L’Appaltatore o il suo rappresentante assicura, per tutta la durata dell’appalto, 1’organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. L’ Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia
o dalla negligenza del direttore di cantiere e del suo personale, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi ’amministrazione committente, previa motivata comunicazione
all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio spetti
alcuna indennita all’ Appaltatore o al suo rappresentante.

Ogni variazione di domicilio di cui al comma 1 o del cambiamento delle altre figure di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma
4 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 2.7 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati tecnici e
grafici del progetto.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore, per quanto
non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del
regolamento per le Opere Pubbliche D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate di cui all’Art. 217 del D. Lgs.
50/2016.

L’Appaltatore sia per sé, sia per i propri fornitori deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al D.P.R. 246/93.

In merito alle specifiche tecniche in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali costituenti le
tubazioni in ghisa per acqua potabile si faccia riferimento all’Art 1.19 della Parte B — Norme Tecniche — Capol.



CAPO 3 - TERMINI PER I’ESECUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 3.1 - Obblighi dell’Appaltatore prima della consegna dei lavori

Prima della consegna dei lavori e comunque entro 10 giorni dall’aggiudicazione, 1’ Appaltatore deve consegnare al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome ¢ relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

Art. 3.2 - Consegna e inizio dei lavori

1.

Il Direttore dei Lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque
giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre
guarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non
e richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di
stipula del contratto.
Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di
consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre
utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna
sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla
verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione Appaltante.
Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori per la
consegna, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di
fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della
prima convocazione.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, I'esecutore puo chiedere
di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso delle
spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai
commi 12 e 13. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha
diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al
comma 14.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la
sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare
I'Autorita.
Il Direttore dei Lavori e responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato
dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve
contenere:
a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b. l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d'opera per lI'esecuzione
dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o
comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
c. la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso,
che lo stato attuale é tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto
lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilita delle aree
e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli
immobili, I'esecutore € tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi,
un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e
sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di
indisponibilita si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data
di consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei
Lavori. Quando il Direttore dei Lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi,
le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla
consegna e il Direttore dei Lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e I'importanza delle
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differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle
successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
Fermi restando i profili di responsabilita amministrativo-contabile nei confronti della Stazione Appaltante del
Direttore dei Lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo &
valutabile dalla Stazione Appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in
caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a
carico dello stesso per la ritardata consegna.
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori
attribuibile a causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese
contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e,
comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a. 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b. 0,50 per cento per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c. 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresi diritto al rimborso delle spese,
nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo
stesso redatti e approvati dalla Stazione Appaltante; con il pagamento la proprieta del progetto € acquisita in
capo alla Stazione Appaltante.
Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato
sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di
ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o0 indennizzo spetta
all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente
quantificata, € inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo
periodo é formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita.
Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei
mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da
corrispondersi. Qualora I'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di
consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i
relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza
giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori al nuovo esecutore,
la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto e comunque non prima che la determinazione di aggiudicazione sia divenuta
efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, sesto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016; il Direttore dei Lavori
provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che
giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni che 1’esecutore deve immediatamente eseguire,
comprese le opere provvisionali, come previsto dall'art 5 comma 9 ultimo periodo del DM del 7 marzo 2018 n.
49. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2 e 4 del presente articolo, si applicano limitatamente alle
singole parti consegnate, qualora 1’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 3.3 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1.

Il tempo utile per I'adempimento delle obbligazioni che I'mpresa si assume con l'appalto e per dare ultimati i

lavori relativi risulta cosi determinato: giorni 90 (novanta) dalla consegna dei lavori di costruzione per dare

ultimata l'opera in appalto funzionante e funzionale all'uso che ne compete e dovranno essere eseguiti secondo

come d’appresso specificato:

a) fase 1: esecuzione di tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto previste ad esclusione dell’intervento relativo
alla provvista e stesa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura;

b) fase 2: sospensione delle attivita lavorative per il tempo, quantificato dalla Stazione Appaltante in accordo
con I’Amministrazione Provinciale, necessario all’assestamento degli scavi e dei ripristini realizzati;

c) fase 3: provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura;

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli

ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L’ Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che dovra indicativamente



ricalcare quello indicato in progetto. Esso potra fissare scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere
necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
Considerata la natura dei lavori ed il sito di intervento la Stazione Appaltante si riserva la facolta di richiedere
la contemporaneita di alcune lavorazioni, anche in difformita al cronoprogramma di progetto, qualora le
tempistiche di esecuzione lo richiedano.

L'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena
avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Art. 3.4 - Sospensioni e proroghe

1.

Al verificarsi delle circostanze di cui all’art. 107 del Codice dei Contratti che impediscono in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore pud
ordinare la sospensione dei lavori, anche parziale, redigendo apposito verbale sentito 1’Appaltatore.
Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione
di una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo “Variazioni dei Lavori”,
qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al
comma 4, del Codice dei Contratti. Nessun indennizzo spetta all’ Appaltatore per le sospensioni di cui all'art.
107 commi 1, 2 e 4 del Codice dei Contratti.
In caso di sospensione totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4
dell'art.107 del Codice dei Contratti, I'esecutore pud richiedere il risarcimento dei danni subiti, come previsto
dall'art.10 comma 2 del DM del 7 marzo 2018 n. 49, quantificato sulla base dei seguenti criteri:
- la lesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ¢) del decreto legislativo
9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata
dell’illegittima sospensione;
- i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale I"utile
di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando
sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e
moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento
quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- la lesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata
dell’illegittima sospensione;
- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della
mano d’opera accertati dal Direttore dei Lavori;
- la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.
Il verbale di sospensione deve contenere:

- I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

- l’adeguata motivazione a cura della D.L.;

- D’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento

alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’ Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il
RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
Appaltante. Se I’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo,
oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del
Codice dei Contratti, in quanto compatibili.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata ’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, ¢ i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il
predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP
affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni
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dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del
verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine
contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la
sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, ’esecutore puo
diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida
proposta ai fini sopra indicati, ¢ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori,
qualora I’esecutore intenda far valere [I’illegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni
dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente I’iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori.
Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se pit di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo “Termine
per ultimazione dei lavori”, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, 1'Appaltatore puo richiedere
lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione Appaltante pud opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto
tra ’ammontare dei lavori sospesi ¢ l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo “Programma esecutivo dei lavori dell' Appaltatore”.
Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in
fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei
lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per 'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa
dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sara disposta con
verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
Le sospensioni disposte non comportano per 1’Appaltatore la cessazione e I’interruzione della custodia
dell’opera, per cui esso ¢ tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere e evitare il danno a terzi
In caso di sospensione dei lavori, 1’ Appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni
decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dal RUP.
I1 RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; 1’ordine ¢
trasmesso contemporaneamente all’ Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette 1’ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’ Appaltatore e alla DL.
Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni del presente articolo, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, in quanto compatibili.
Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

- in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione

dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione;
- per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo “Variazione dei lavori”.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la
sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della Stazione Appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento,
sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento..
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato, in riferimento in ogni caso a quanto disposto nell’Art 107 D. Lgs 50/2016.

Art. 3.5 - Penali in caso di ritardo

1.

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’ Appaltatore, qualora
I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
Direttore dei Lavori 0 il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine,
che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I’ Appaltatore deve eseguire le
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prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 1’Appaltatore,
qualora I’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento
delle penali (come da Art. 108 comma 4 D. Lgs. n.50/2016).

2. Ai sensi dell’Art.113-bis del D. Lgs 50/2016 (cosi integrato dall’Art. 77 D. Lgs 56/2017), nel caso di mancato
rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari ad una percentuale dell’importo contrattuale
compresi gli oneri per la sicurezza. Sono infatti previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell'Appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del
contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'L per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in
relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il
10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Nel caso in oggetto la penale ¢ stabilita nel valore dello 1,00
%o (uno virgola zero per mille) dell’importo contrattuale compresi gli oneri per la sicurezza.

3. Secondo la prassi consolidata, la penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche
in caso di ritardo:

- nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei
Lavori;

- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

4. Le penali di cui alle lettere a) e b) sono disapplicate, qualora 1’ Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai
lavori, rispetti il termine utile per ’ultimazione di cui all’articolo 3.2.

5. L’importo complessivo delle penali non puo superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano
tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione ’articolo 3.7, in
materia di risoluzione del contratto.

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 3.6 - Inderogabilita dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dei tempi contrattuali:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori o concordati con questa;

- il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal
Capitolato speciale d’appalto;

- le eventuali controversie tra I’ Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’ Appaltatore e il proprio personale dipendente.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 4.1 — Anticipazione

1. Conformemente a quanto indicato nell’Art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 e dall’Art 24 del D. Lgs 56/2017,
¢ prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un‘anticipazione pari al 20 per cento dell'importo
contrattuale, secondo le modalita indicate nell’articolo medesimo. Come meglio specificato nel testo legislativo,
I’anticipazione viene fissata nel 20% del valore del contratto di appalto e deve essere corrisposta all' Appaltatore
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L’anticipazione ¢ erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal responsabile del

procedimento. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, I’anticipazione, ferma

restando la necessita di verifica dell’effettivo inizio dei lavori, ¢ erogata nel primo mese dell’anno successivo.

Per "erogazione" deve intendersi la liquidazione cosi come definita dall'art. 184 del Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267.

Il mandato di pagamento & emesso entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza dei 15 giorni predetti.

4. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, 1’anticipazione ¢ recuperata, fino alla
concorrenza dell’importo riconosciuto, sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Per " anno

w
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contabile™ deve intendersi un periodo di 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di effettivo inizio
dei lavori.

Il recupero dell’anticipazione sara effettuato progressivamente sull’importo dei vari stati d’avanzamento dei
lavori, in proporzione al rapporto fra I’importo dei lavori regolarmente contabilizzati e I’importo contrattuale.
L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di una garanzia di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia pud essere rilasciata da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alle schede
tecniche 1.3 e 1.3.1, allegate al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, in
osservanza delle clausole di cui agli schemi tipo 1.3 e 1.3.1 allegati al predetto decreto.

La garanzia dovra essere presentata al Responsabile unico del procedimento alla data di effettivo inizio dei
lavori.

. 4.2 - Pagamenti in acconto

L’Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 5.1 del presente capitolato, al
netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della
ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00).

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui ¢ richiesto dalla
legge.

Ai sensi dell’Art.113-bis del D. Lgs 50/2016 (cosi integrato dall’Art. 77 D. Lgs 56/2017), il termine per
I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo superare i
quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.50/2016, e dell’Art. 20 D. Lgs. n.56/2017 in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolaritd contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del
contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,
la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 1’affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali
0, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460
del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta
giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto.

La Stazione Appaltante dovra provvedere al pagamento del certificato di pagamento entro i successivi 60 giorni
fine mese data fattura, mediante emissione dell’apposito mandato e ’erogazione a favore dell’ Appaltatore.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’ Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

. 4.3 - Pagamenti a saldo e Conto finale

Il conto finale dei lavori € redatto entro giorni novanta dalla data del certificato di ultimazione; € sottoscritto dal
direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale & accertato e proposto
I’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢
soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
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Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’ Appaltatore, su invito del Responsabile del Procedimento,
entro il termine perentorio di 30 giorni; se 1’ Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. 1l Responsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto
finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 29, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, &
pagata entro 90 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a condizione che 1’ Appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del D. Lgs. 50/2016; la garanzia pud essere rilasciata da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alle schede tecniche 1.4 e 1.4.1, allegate al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19
gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui agli schemi tipo 1.4 e 1.4.1 allegati al predetto decreto.
I pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666,
secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 ¢ costituita di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse
legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo prowvisorio e il collaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 1’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo

Art. 4.4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.
2.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.
Non é ammessa la cessione dei crediti.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 5.1 - Valutazione dei lavori a misura e a corpo

1.

2.

I materiali dovranno essere sempre sottoposti all'accettazione del Direttore dei Lavori secondo quanto stabilito
all'art 6 del D.M. 49/2018.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 1’ Appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste
in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere € effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti 14 desunti
dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5, comma
1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantita
rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri ¢ subordinata all’assenso del coordinatore
per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione ¢ nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pu0 essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
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10.

dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna
delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto
I'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
I’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 6.1 - Garanzie e coperture assicurative

1.

Si richiama quanto previsto dalla vigente normativa ossia dalle disposizioni contenute all’art. 93 e 103 del D.
Lgs. 50/2016. La garanzia provvisoria & pari al 2% dell'importo a base di gara e deve avere validita per almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 1’Appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre alla Stazione Appaltante copia della polizza assicurativa, che tenga
indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'obbligo di assicurazione e
deve riportare lo specifico oggetto dell’appalto.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre
recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi 2
mesi. In caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinanti
dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
I'utilizzo da parte la Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e deve prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve prevedere:
- Sezione A, partita 1 “opere”, una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto al lordo degli oneri
IVA
- Sezione A, partita 2 “opere preesistenti”, una somma assicurata non inferiore ad €. 500.000,00
- Sezione A, partita 3 “demolizione e sgombero”, una somma assicurata non inferiore ad €. 500.000,00
La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi, sezione B deve essere stipulata per una
somma assicurata non inferiore a € 2.500.000,00.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.
Nell’ipotesi di consegna dei lavori sotto riserva di legge, la garanzia definitiva e la polizza di cui all'art. 103,
comma 7, del D. Lgs. 50/2016 devono essere consegnate dall’impresa appaltatrice al responsabile unico del
procedimento almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice
dei Contratti, I'importo della garanzia provvisoria e I'importo della garanzia definitiva di cui al presente articolo
sono ridotti nei termini di cui all’art. 93, comma 7 Codice dei Contratti.
L'impresa aggiudicataria dovra reintegrare la garanzia medesima, nel termine che le sara prefissato, qualora la
Stazione Appaltante abbia dovuto, durante I'esecuzione del contratto applicativo, avvalersi in tutto o in parte di
essa.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 7.1 - Durata giornaliera dei lavori
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1. L’Appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il
Direttore dei Lavori puo vietare I’esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico o organizzativo. In ogni caso I’ Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva I’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessita
che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del
responsabile del procedimento ne da ordine scritto all’ Appaltatore, il quale € obbligato ad uniformarvisi, salvo
il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 7.2 - Valutazione dei materiali a pié d'opera
Per quanto riguarda i materiali a pie d'opera non saranno liquidabili ai sensi del DM del 7 marzo 2018 n. 49.

Art. 7.3 - Variazione dei lavori e Modifica dei Contratti

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP
con le modalita previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende. | contratti di appalto
nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei
casi seguenti:

a.

€.

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali
in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo
quadro. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di
lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo
contrattuale si procedera alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Le variazioni di prezzo
in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'Art. 23, comma 7 del
D. Lgs. n. 50/2016, in armonia con quanto indicato nel correttivo D. Lgs 56/2017 Art 13 di modifica
all’Art 23 comma 16 del Codice, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario
e comungue in misura pari alla meta.

per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e
non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita
0 interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto
iniziale;

2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una

consistente duplicazione dei costi;

ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori

ordinari dal comma 7:

1. la necessita di modifica € determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
I'amministrazione aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo
rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti
di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2. la modifica non altera la natura generale del contratto;

se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato

I'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1. una clausola di revisione inequivocabile in conformita alle disposizioni di cui alla lettera a);

2. all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un
altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché
cid non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
I'applicazione del presente codice;

3. nel caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei

documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. In armonia con quanto indicato nel correttivo D. Lgs 56/2017 Art 70 di modifica all’Art 106 comma 2 del
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10.

12.

13.

Codice, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita di
una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica € al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

a. lesoglie fissate all'articolo 35;

b. il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari
che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori
ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non puo alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu modifiche successive, il valore & accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche.

Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e ¢), 2 e 7, il prezzo aggiornato ¢ il valore di

riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia & considerata

sostanziale ai sensi del comma 1, lettera €), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del

contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica e considerata sostanziale
se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

b. la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario
in modo non previsto nel contratto iniziale;

c. la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto.

d. se un nuovo contraente sostituisce quello cui 'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore aveva
inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di

cui al comma 1, lettere b) e ¢), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato X1V, parte 1, lettera E, ed & pubblicato conformemente

all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.

Una nuova procedura d'appalto in conformita al presente codice € richiesta per modifiche delle disposizioni di

un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai

commile?2.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto pud essere modificato se I'eventuale

aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche

successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese
ad aggirare il presente codice.

La Stazione Appaltante comunica alllANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al

comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione I'Autorita

irroga una sanzione amministrativa alla Stazione Appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno

di ritardo. L'Autorita pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente I'elenco delle modificazioni

contrattuali comunicate, indicando I'opera, I'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il

progettista, il valore della modifica.

| titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in

conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad

oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, I'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello

stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il

mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle

regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

In caso di varianti che contemplino la redazione di nuovi prezzi si dovra ricondurre per quanto possibile

mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3,

comma 2 del presente Capitolato.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma precedente, non sono previsti prezzi per i

lavori, i materiali e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in

contraddittorio tra la Stazione Appaltante e 1’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento
sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:
- Elenco Regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte in vigore alla data di
approvazione del Progetto Esecutivo;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari
di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e ’esecutore, ¢ approvati dal RUP.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all' Appaltatore I'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'Appaltatore non pu0 far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni
appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel
contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso lI'amministrazione cui
¢ stata notificata la cessione pu0 opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui
all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della Stazione
Appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo
pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della Stazione
Appaltante. Nel caso in cui I'ANAC accerti l'illegittimita della variante in corso d'opera approvata, essa esercita
i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 12.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 1’ Appaltatore possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitt 0 in meno con I’osservanza delle prescrizioni
ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del Regolamento generale e dall'articolo 106 del Decreto
Legislativo n.50/2016 s.m.e i..

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che 1I’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi €
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Il Direttore dei Lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo
contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Il Direttore dei Lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica
corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e
che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al
proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali,
nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di
esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di
lavori.

Salvo il caso di cui al commi 18, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I’adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, ¢ con i conseguenti adempimenti, nonché
I’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.
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24. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i

prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su
proposta del RUP. Se I’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante
puo ingiungergli I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati, come previsto dall'art 8 comma 6 del DM del 7 marzo 2018 n. 49.

Art. 7.4 - Disposizioni generali relative ai prezzi, prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a
base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno
pagati i lavori appaltati e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto. |
prezzi di riferimento sono desunti dai prezzari di cui all'Art. 23, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, in armonia
con quanto indicato nel correttivo D. Lgs 56/2017 Art 13 di modifica all’Art 23 comma 16 del Codice. Essi
compensano:

- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

- circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

- circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e
d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

Il rischio delle difficolta dell’opera ¢ a totale carico dell’ Appaltatore. Le eventuali variazioni sono valutate
mediante I'applicazione di prezzi unitari contrattuali

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed
invariabili. E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore
monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, nel bando di gara. Tali clausole
fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere
impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano
modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalita:

- desumendoli dal Prezziario della Regione Piemonte in vigore alla data di approvazione del Progetto

Esecutivo;

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

- quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di alla data di approvazione del Progetto Esecutivo. | nuovi prezzi saranno determinati in
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento

Qualora negli atti di cui al comma precedente non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, come da norme vigenti.

Art. 7.5 - Difetti di costruzione

1.

L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza
la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se I’Appaltatore contesta ’ordine del Direttore dei Lavori, la decisione & rimessa al responsabile del
procedimento; qualora 1’ Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario
per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contradditorio con 1’ Appaltatore. Quando i vizi di costruzione sono accertati, le spese
delle verifiche sono a carico dell’ Appaltatore, in caso contrario I’ Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese
e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o
Compenso.
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Art. 7.6 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

Nelle more dell’emanazione dei Decreti di cui all’Art.111 commi 1 e 2 del Codice D. Lgs 50/2016 e in armonia con
quanto indicato nel correttivo D. Lgs 56/2017 Art 75, i controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel
corso dell’appalto non escludono la responsabilita dell’ Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte
di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’ Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano ’insorgere di alcun diritto in capo all’ Appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 8.1 - Disciplina e buon ordine del cantiere

1. L’Appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I’obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere.

3. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall’ Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, I’incarico della direzione di
cantiere é attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.

5. 1l Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’ Appaltatore, di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

6. L’Appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e
risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego
dei materiali.

Art. 8.2 - Tutela dei lavoratori

1. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L’Appaltatore ha I’obbligo di dotare i propri impegnati nella realizzazione dell’opera di tessera di
riconoscimento con fotografia. Tale obbligo € esteso a tutte le imprese subappaltatrici.

3. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 %.
Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la casa
edile, overichiesto.

4. L’amministrazione dispone il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze
accertate dagli enti competenti, i quali ne richiedono il pagamento nelle forme di legge.

5. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo la certificazione di
regolare esecuzione e/o ’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato
all’lamministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta del responsabile del procedimento.

Art. 8.3 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni (in particolare il D. Lgs. 81/08) e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

2. L’Appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale
di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito o
richiamato nel presente articolo. Pena anche I’applicazione delle sanzioni previste nel D. Lgs. 81/08 e in tutte le
norme applicabili.

Art. 8.4 - Sicurezza sul luogo di lavoro
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Ai sensi D. Lgs 81/2008 la Stazione Appaltante verifichera — qualora gia non espletato nei confronti
dell’aggiudicatario in sede di gara o, per i subappaltatori e figure similari, nell’istruttoria per le inerenti
autorizzazioni — I’idoneita tecnico-professionale di ogni impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare, anche attraverso I’iscrizione alla CCIAA. Chiedera altresi ai precitati soggetti - i
quali saranno tenuti ad ottemperare prima dell’inizio dei rispettivi lavori - Una dichiarazione dell’organico
medio annuo, distinto per qualifica e corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS,
INAIL e Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.
81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. In ogni
caso qualsiasi persona presente in cantiere o riconducibile ad esso dovra adempiere a quanto prescritto nel D.
Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 8.5 - Piani di sicurezza

1.

L’Appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
Appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008.

L’ Appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto
delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’ Appaltatore — termine prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi — ne consegue che:

- nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte;

- nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a) sopra, I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b) sopra, qualora 1’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 8.6 - Piano operativo di sicurezza

1.

Nell’ambito dello sviluppo della progettazione esecutiva, 1’Appaltatore deve predisporre e consegnare al
Direttore dei Lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. 1l piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di
cui agli articoli 17 e 28 e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n° 81 del 2008
e contiene inoltre le notizie di cui agli articoli 17 e 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico
cantiere.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 8.5 di questo capitolato, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e
dall'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 8.7 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

2.
3.

L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Articolo 15 del al D. Lgs n. 81 del
2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al D. Lgs. n. 81 del 2008.

L’Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
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dall’ Appaltatore medesimo. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all’impresa mandataria o capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 9.1 - Subappalto e Sub-contratti, Responsabilita in materia di subappalto, pagamento dei subappaltatori

1.

L’affidamento in subappalto ¢ subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, e
non puo superare il 40% dell’importo complessivo di contratto. Ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo
periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il comma 5 dell’art. 105 del D. Lgs.
50/2016, in deroga comma 2 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, il subappalto é indicato dalle stazioni appaltanti
nel bando di gara e non puo superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori,
servizi o forniture

Il subappalto di prestazioni riconducibili o che ricomprendano le attivita maggiormente esposte a rischio di

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 53 della legge 190/2012. Costituisce subappalto qualsiasi contratto

avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. | subappaltatori che eseguiranno una o piu
delle attivita di cui all’art. 1, comma 53 della legge 190/2012 dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli
appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012. Dal momento che ai sensi

dell'art. 105, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 l'autorizzazione al subappalto pud essere concessa a

condizione che il subappaltatore non abbia partecipato alla gara d'appalto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante alle

seguenti condizioni:

a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di gara e che I’Appaltatore abbia
indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo,
nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; 1’omissione
delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere
autorizzato.

b) che I’ Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto
di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente
rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative
specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- Dl’inserimento delle clausole relative alla tracciabilita dei flussi finanziari per quanto di pertinenza,
ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del
contratto di subappalto;

- I’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine
della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione
lavori;

- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi
di cui al comma 4, lettere a) e b);

- I’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo
105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I’impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo
(che non pud avere partecipato alla gara d'appalto); in caso di raggruppamento temporaneo, societa di
imprese 0 consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;
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c) che I’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto ai sensi della lettera b), trasmette alla
Stazione Appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei
lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 D. Lgs.
159/2011; a tale scopo:

1) se limporto del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione € accertata
mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui all'art. 87 dello stesso Dlgs ed ai
sensi degli artt. 96 e 97 del citato DLgs;

2) il subappalto ¢ vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o0 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

11 subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in

seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

a) lautorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per ’affidamento del subappalto;

C) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 corrisponde direttamente al

subappaltatore, cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le

prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: quando il subappaltatore/cottimista & una micro-impresa o

piccola impresa, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, su richiesta del subappaltatore se la natura

del contratto lo consente. Nei restanti casi si procedera al pagamento del solo Appaltatore il quale dovra
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con I’indicazione delle ritenute di

garanzie effettuate. Qualora 1’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del

cottimista entro il predetto termine, questa Amministrazione sospendera il successivo pagamento a favore
dell’affidatario.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, I’ Appaltatore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%
(venti per cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto
a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei
medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I’ Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’ Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di sicurezza previsti nel presente appalto;
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10.

11.

12.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

La D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per 1’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Al sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del D.Ls. n. 50/2016 & considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale é
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | subaffidamenti che non costituiscono
subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il
giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi
ultimi.

13. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 non ¢ considerato subappalto I'affidamento

di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UEFICIO

Art. 10.1 - Pagamento dei dipendenti dell’ Appaltatore

1.

Conformemente a quanto disposto dall’Art. 30 del D. Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, 1’Appaltatore € invitato per iscritto dal responsabile del
procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione
Appaltante pud pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il
relativo importo delle somme dovute all’ Appaltatore in esecuzione del contratto.

| pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte
a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’ Appaltatore, il responsabile del procedimento
provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 10.2 - Gestione dei sinistri

1.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, il

Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli

opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione é trasmessa senza indugio

al RUP.

Restano a carico dell'esecutore:

- tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

- l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza

maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque

giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale pu0 avere diritto I'esecutore, spetta al Direttore dei Lavori

redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
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- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

- le cause dei danni, precisando I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

- l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell'Appaltatore;

- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle

persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Art. 10.3 - Forma e contenuto delle riserve

1.

L’Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’ Appaltatore. In ogni caso,
semprea pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che I’ Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora 1’esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della riserva, 1’Appaltatore ha I’onere di provvedervi, sempre a pena di
decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all’importo iscritto.

Art. 10.4 - Definizione delle riserve al termine dei lavori

1.

Le riserve e le pretese dell’ Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state
oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell’Art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e dell’Art. 120 del D. Lgs.
56/2017 correttivo, sono esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’ Art. 234 del D.P.R. 207/10
comma 2.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall’Art. 102 del D. Lgs. 50/2016 senza che la Stazione Appaltante
abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori,
I’Appaltatore pud chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita
istanza. La Stazione Appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Stazione Appaltante deve avvenire entro sessanta
giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell’Appaltatore dell’importo offerto. In caso di ritardato
pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese gia oggetto di riserva ai sensi dell’Art. 205 del D. Lgs.
50/2016 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 10.5 - Tempo del giudizio

L’Appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario deve proporre la domanda entro il
termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all’Art. 205 del D.
Lgs 50/2016. Come infatti indicato all’Art. 120 del D. Lgs. 56/2017 correttivo, L’impresa, in caso di rifiuto della
proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per 1’accettazione, puo instaurare un contenzioso
giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 10.6 - Definizione delle Controversie — Accordo Bonario

1.

Ogni controversia che insorgesse in ordine al presente contratto e che fosse stato possibile definire con accordo
bonario delle parti (ai sensi dell’Art. 205 del D. Lgs 50/2016 e all’Art. 120 del D. Lgs. 56/2017 correttivo) non
sara deferita al giudizio arbitrale ma al competente giudice ordinario.

Nessuna controversia potra essere soggetta a giudizio se non abbia preventivamente formato oggetto di rituale
riserva e non sia stato esperito il tentativo di definizione bonaria ai sensi dell’ Art. 205 del D. Lgs50/2016.
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare
tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attivera il procedimento dell’accordo bonario di tutte le
riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
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I’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera 1’accordo bonario per la risoluzione delle
riserve e valutera l'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Se ne ricorrono le condizioni, non potranno
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.
Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore dei Lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel pitl breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove
costituito, dell’organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo
bonario.

Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, ’accordo bonario ¢
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di reiezione
della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Su iniziativa della Stazione Appaltante o di una o piu delle altre parti, ’ANAC potra esprimere parere
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. 1l parere obblighera le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a
quanto in esso stabilito.

Art. 10.7 - Risoluzione del contratto

1.

2.

Si applica quanto contenuto negli Art. 108 e 110 del D. Lgs 50/2016 , cosi come modificati dagli Artt. 72 e 74
del D. Lgs. 56/2017 correttivo.

La grave e/o ripetuta inosservanza  degli obblighi contrattuali  assunti dall’aggiudicatario
consentira all’ Amministrazione di risolvere il contratto dando comunicazioni all’aggiudicatario con lettera A.R.
e preavviso di 30 gg. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile, per i casi di
inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per
inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- interruzione del servizio;

- sottoposizione dell’aggiudicatario alle procedure derivanti da insolvenza;

- cessione del contratto o subappalto dei servizi non autorizzata per iscritto dall’ Amministrazione;

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;

- perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente in materia di
affidamento dei servizi;

- reiterate applicazioni di penalita.

Limitatamente a negligenza nell’esecuzione dei lavori che comportino ritardi, in conformita a quanto contenuto
all’Art 108 comma 4 del D. Lgs 50/2016, La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa
in mora dell’ Appaltatore, con I’assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contradditorio con il
medesimo Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108
del D. Lgs. n. 50/2016 in particolare se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

- con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o
comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o I’ente aggiudicatore notevoli disguidi 0 una consistente
duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per
I’amministrazione aggiudicatrice o per I’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al
comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali
soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); con
riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le
soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;

- l'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere
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10.

11.

12.

escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto
essere escluso a norma dell’articolo 136 del D. Lgs. n.50/2016, comma 1, secondo e terzo periodo;

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento
ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei
Contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016 es.m.i..

Il Direttore dei Lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’ Appaltatore, tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione partico lareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
all'Appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all' Appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara
risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il Direttore dei Lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 1’ Appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I’ Appaltatore, qualora I’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia esequiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale
di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale & accertata la
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto
nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; é altresi accertata la presenza di eventuali
opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie
di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto
risolto, l'onere da porre a carico dell' Appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta
per affidare ad altra impresa i lavori ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista
dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 (interpellando quindi progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori).

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore
9.Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante I'Appaltatore dovra
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel
termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato,
la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all' Appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 10.8 - Recesso da parte dell’Appaltatore

1.

Conformemente a quanto indicato nell’Art 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016, qualora le eventuali varianti
superino 1/5 dell’importo dell’appalto 1’ Appaltatore ha la facolta di recedere dal contratto entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento, solo col diritto al
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pagamento dei lavori eseguiti.

Conformemente a quanto indicato nell’Art 107 comma 2 del D. Lgs 50/2016, 1’Appaltatore ha il diritto a
recedere il contratto senza indennita anche qualora la sospensione, o le sospensioni se pit d’una, durino per un
periodo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I’esecuzione dei lavori stessi o superino sei
mesi complessivi.

Qualora I’aggiudicatario recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o
giusta causa, I’Amministrazione si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed
addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per ’assegnazione dei servizi ad altra Ditta, a titolo di
risarcimento danni.

Art. 10.9 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto

1.

Come indicato all’Art. 110 del D. Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione
coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell' Appaltatore,
o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai
sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con
continuita aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita I'ANAC, possono:

- partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere

affidatario di subappalto;

- eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallita 0 ammessa al concordato con continuita aziendale.

L'impresa ammessa al concordato con continuita aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro
soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a
norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pu0 eseguire i contratti gia
stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita I'ANAC.
L'ANAC, sentito il giudice delegato, pud subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la
stipulazione dei relativi contratti alla necessita che il curatore o I'impresa in concordato si avvalgano di un altro
operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita finanziaria, tecnica, economica, nonché di
certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e
della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero
dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu in grado di dare regolare esecuzione
all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

- se l'impresa non € in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi

previdenziali e assistenziali;

- se l'impresa non & in possesso dei requisiti aggiuntivi che 'ANAC individua con apposite linee guida.
Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese
nell'ambito della prevenzione della corruzione.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER I’ULTIMAZIONE

Art. 11.1 - Ultimazione dei lavori

1.

Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori,
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di
ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. Alla data di scadenza
prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con I’esecutore un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso
di ritardata esecuzione, come previsto dall'art. 12 comma 1 del DM del 7 marzo 2018 n. 49.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
alla firma del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dal capitolato speciale.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo I’ultimazione dei lavori.
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10.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’ Appaltatore per iscritto, lo
stesso Appaltatore non puo opporyvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
L’Appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso
di sua assenza.
Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’ultimazione dei lavori, 1’Appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale..
Il certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore dei Lavori come
del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. 1l mancato rispetto di questo termine
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
In sede di collaudo il Direttore dei Lavori:

- fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo

stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

- assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

- esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
Il Direttore dei Lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate
sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche
rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione.

Art. 11.2 - Periodo di garanzia

1.

2.

3.

A partire dalla data di ultimazione lavori, sia essa parziale o totale, decorrera il periodo di garanzia la cui durata
terminera con I'emissione del collaudo definitivo.

Durante il periodo di garanzia la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate sara
eseguita dall' Appaltatore con personale di gradimento della Societa Appaltante.

Tutti gli oneri economici per le prestazioni a carico dell' Appaltatore in tale periodo, si intendono compresi nel
prezzo “a corpo" netto forfetario di aggiudicazione

Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuati, a carico dell'Appaltatore, tutti i provvedimento, correzioni e
riparazioni necessarie ad eliminare i difetti ed imperfezioni che si verificassero durante I'esercizio.

Tutti gli oneri economici per le prestazioni a carico dell' Appaltatore in tale periodo, si intendono compresi nel
prezzo “a corpo” netto forfetario di aggiudicazione.

Qualora nel periodo di garanzia la Societa Appaltante riscontrasse anomalie, imperfezioni nel funzionamento
delle opere appaltate e comunque condizioni diverse da quelle di contratto, potra richiedere che vengano
effettuati, a carico dell'Appaltatore, tutti gli occorrenti interventi atti a sistemare Il'impianto efo le
apparecchiature facenti parte dell'appalto.

Art. 11.3 — Collaudo e verifica di Conformita

1.

2.

Si applica quanto disposto dagli Art. 102 e 216 comma 16 del D. Lgs 50/2016, (cosi come modificato dall’Art.
66 del D. Lgs. 56/2017 correttivo e dagli Articoli ancora in vigore del D.P.R. 207/2010.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei
lavori in caso di collaudo in corso dopera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessita e al
relativo importo.

In armonia al dettato normativo, il collaudo ha lo scopo di certificare che I'oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Per i contratti di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, il
certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 del Codice, puod essere
sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori. Per i lavori di importo pari o
inferiore a 1 milione di euro, & sempre facolta della Stazione Appaltante sostituire il certificato di collaudo o il
certificato di verifica di conformita con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.
Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione &€ emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
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10.

11.

12.

Il collaudo finale o la verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o
delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
comma 8 del Codice, di particolare complessita dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il
termine puo essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo, nonché le modalita, dovranno comunque
rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D. Lgs. n.
50/2016, come pure indicato al comma 8 dello stesso, alla luce del correttivo D. Lgs 56/2017.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera
necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto
necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del
lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali
obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente,
deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso d'opera con
la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in
relazione a quanto verificato. In particolare sara necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante
I'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o
particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere
invitati I'esecutore ed il Direttore dei Lavori, sara redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo prescrivera
specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non
sara rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni
prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporra che sia
provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’ Appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sentita 'ANAC, sono disciplinate e definite le modalita tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i
casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformita possono essere sostituiti
dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2 del D. Lgs 50/2016. Fino alla data di
entrata in vigore di detto decreto, si applica I'articolo 216, comma 16 del D. Lgs 50/2016, anche con riferimento
al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi sempre del precedente comma 2.

Ai sensi della Legge n°1086/71, del D.p.R. n°380 del 06.06.2001, Parte I, Capo Il, del D.M.14-01/2008 e del
D.M.17-01/2018, I''mpresa dovra provvedere a sua cura e spese al deposito di tutta la documentazione richiesta
dagli organi preposti, per quanto attiene alle opere in cemento armato o in ferro o strutturali in genere. Prima
dell'inizio lavori I'impresa presentera a sua cura e spese agli uffici competenti per territorio, la denuncia delle
opere in c.a. e awviso di inizio lavori. Copia di tutti gli elaborati verra consegnata al Direttore dei Lavori della
Stazione Appaltante. A lavori ultimati sara cura dell’impresa appaltatrice ’ottenimento dei certificati delle
prove di schiacciamento sui cubetti in cls prelevati e di trazione sulle barre in acciaio prelevate con le modalita
previste dalla Legge (D. Min. Infrastrutture del 14-gennaio-2008 (Suppl. Ord. alla G.U. 04- 02-2008), Nuove
norme tecniche per le costruzioni e nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per I’applicazione delle
“Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 per il controllo della qualita del
calcestruzzo, dell’acciaio per cemento armato e per strutture metalliche e per i blocchi per muratura portante -
D.M.17-01/2018 e Circolare).

Art. 11.4 - Manutenzione e custodia delle opere sino al collaudo e alla Verifica di Conformita

Come gia indicato, I’ Appaltatore ¢ obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e
I’espletamento delle operazioni di collaudo fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, che deve essere
emesso non oltre tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Qualora, in riferimento al precedente articolo, sia previsto in
sostituzione del CRE, il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita, tali operazioni devono avere
luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8 del D. Lgs 50/2016 e correttivo D. Lgs 56/2017, di particolare
complessita dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine pu0 essere elevato sino ad un anno. Per
tutto il periodo intercorrente tra I’esecuzione dei lavori e il sopracitato certificato, salvo le maggiori responsabilita
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sancite all’art. 1669 del Codice Civile, 1’Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite,
obbligandosi a sostituire i materiali che si dimostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare
tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere.
In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena
d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per le altre cause potra
essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle
riparazioni definitive appena possibile.

Art. 11.5 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

2.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo I’ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’ Appaltatore per iscritto, lo
stesso Appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’ Appaltatore o
di due testimoni in caso di sua assenza.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 12.1 - Qualita e accettazione dei materiali in genere

1.

10.

Il Direttore dei Lavori, oltre a quelli che pud disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le prove
previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale
dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

Il Direttore dei Lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in
cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi

alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti
allegati al contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal
caso il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.

Ove I'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante
pud provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. | materiali e i componenti sono messi in opera
solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha
solo dopo la loro posa in opera.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano
fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

Non rileva I'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione piu accurata.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal
Direttore dei Lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto € trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto
contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformita alla normativa tecnica, nazionale o
dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

Il Direttore dei Lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla
legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute
necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

| materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori, completi
delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con
congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Il Direttore dei Lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le
modalita poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di
cantiere

Art. 12.2 - Provvista dei materiali

1.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, 1’ Appaltatore € libero di scegliere il luogo ove
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prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai
documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri né all’incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’ Appaltatore della loro fornitura a pié d’opera,
compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi
mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Stazione Appaltante 1’ Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della
legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di
aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 12.3 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

1.

2.

3.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori pud
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso di cui al comma precedente, se il cambiamento importa una differenza in pit o in meno del quinto del
prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 1’Appaltatore non pud
cambiarli senza I’autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti ’espressa approvazione del
responsabile unico del procedimento.

Art. 12.4 - Oneri e obblighi a carico dell’ Appaltatore

1.

10.

Oltre agli oneri di cui all’ Art. 32 comma 4 del regolamento DPR 207/2010, nonché in riferimento a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e
gli obblighi di cui ai commi che seguono.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso 1’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.

| movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private,
la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I’inghiaiamento ¢ la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a
termini di contratto.

Le opere provvisionali (quali by-pass provvisori, pompe, palloni otturatori, etc...) necessarie al corretto
smaltimento dei reflui durante la sostituzione delle canalizzazioni.

L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare &
fatto obbligo di effettuare prelievi di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datati e conservati in conformita con
quanto prescritto dalle normative vigenti;

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

Il mantenimento, fino al collaudo provvisorio, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’ Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso Appaltatore.

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei
servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 1’ Appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del
cantiere.
La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 1’incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’ Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc., vigenti o0 emanate in corso d'opera. L'Impresa & tenuta
ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dal D.M. 37/08 in merito alla sicurezza degli impianti; a lavori ultimati
I’impresa dovra rilasciare dichiarazione di conformita. Per apparecchiature acquistate da terzi, ’aggiudicatario
dovra richiedere la dichiarazione di conformita del fornitore. Prima della consegna e della messa in servizio
dell’impianto elettrico, 1’installatore deve eseguire le verifiche per accertare la corrispondenza alla norme CEI
64-8.
L'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese al deposito di tutta la documentazione richiesta dagli organi
preposti, per quanto attiene alle opere in cemento armato o in ferro o strutturali in genere. ai sensi della Legge
n° 1086/71, del D.p.R. n° 380 del 06.06.2001, Parte Il, Capo II, del D.M.14-01/2008 e del D.M.17-01/2018.
Prima dell'inizio lavori I'impresa presentera a sua cura e spese agli uffici competenti per il territorio, la denuncia
delle opere in c.a. e avviso di inizio lavori. Copia di tutti gli elaborati verra consegnata al Direttore dei Lavori
della Stazione Appaltante. Le parcelle del Collaudatore delle strutture aventi funzione statica sono a carico della
Stazione Appaltante.
Fornire la seguente documentazione tecnica almeno in triplice copia:

- il manuale di manutenzione comprendente tutte le istruzioni relative alla manutenzioni ordinarie

necessarie a conservare in perfetta efficienza ogni singola componente degli impianti realizzati;
- il manuale di istruzione del personale;
- tutta la documentazione e le certificazioni previste dalle varie normative vigenti (ed aventi influenza
sulle opere realizzate o sul loro esercizio) al momento dell’esecuzione dei lavori.

La documentazione di cui ai punti a), b), ¢) precedenti dovra essere presentata entro 30 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori.
Qualora a seguito di rinvenimenti imprevisti di ordigni bellici € quando la D.L. lo ritenga necessario, I’Impresa
si obbliga a propria cura e spese a procedere prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi a
mezzo di ditta specializzata, ed all’uopo autorizzata dalle competenti Autorita, alla bonifica, sia superficiale che
profonda dell’intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati
dalla Stazione Appaltante, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia
assicurata I’incolumita di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza ed alla loro direzione. Pertanto
I’Impresa esecutrice sara responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poca
diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi la Stazione Appaltante e la D.L.. | tempi previsti
dalla bonifica sono stati conteggiati nei termini utili per dare I’opera compiuta e non potranno dare luogo a
sospensioni o richiesta di indennizzi.
Gli oneri per le prestazioni e le garanzie indicate nel presente Capitolato Speciale.
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Art. 12.5 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore e obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- il libro giornale o Giornale dei Lavori, a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura
dell’ Appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare I’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza
presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all’ Appaltatore e ad altre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

- il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate
con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’ Appaltatore, & periodicamente verificato
e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti
deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con ’altra parte;

- note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’ Appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente
indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

2. L’Appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.

3. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, 1’ Appaltatore
deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa
direzione lavori.

4. L’ Appaltatore € obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione
a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e I’ora nelle quali
sono state effettuate le relative rilevazioni.

5. L’Appaltatore & tenuto a rilevare, in contraddittorio con la direzione lavori presente con un proprio tecnico, le
opere eseguite e a redigere un apposito elaborato, denominato “Rilievo come costruito” o AS BUILT ,
contenente tutte le informazioni richieste dalla direzioni lavori per avere un quadro esauriente, esaustivo e
preciso di tutte le lavorazioni cosi come costruite nell’ambito dell’appalto.

Art. 12.6 - Proprieta degli oggetti trovati

1. Ai sensi dell’Art. 35 del DM 145/2000, fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge,
appartiene alla Stazione Appaltante la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la
storia, I’arte o I’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per
I’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’Appaltatore ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state
espressamente ordinate al fine di assicurarne I’integrita ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla
Stazione Appaltante. L’ Appaltatore non puo demolire 0 comunque alterare i reperti, ne puo rimuoverli senza
autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 12.7 - Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’ Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

La vigilanza e la guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi
d’opera esistenti nello stesso, nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa
anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra ultimazione ed il collaudo, salvo I’anticipata
consegna delle opere.

La fornitura di strutture e locali di servizio per gli operai, quali baracca di cantiere, ricoveri, prefabbricati o meno, la
fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché
curare che gli operai hon consumino i pasti sul luogo di lavoro.

La pulizia del cantiere, delle vie di transito e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento
provvisionale, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
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Art. 12.8 - Cartello di cantiere

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera prima dell’inizio dei lavori a sua cura e spese e di esporre all'esterno
del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, almeno 1 esemplare del cartello di
cantiere, di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), in cui devono essere indicati la
Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e
dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere
indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle
vigenti normative nazionali e locali; I’ Appaltatore deve inoltre curarne i necessari aggiornamenti periodici.

Qualora il luogo destinato alla baracca di cantiere e allo stoccaggio dei materiali dovesse essere distante dall’area
ove effettivamente si stiano svolgendo le lavorazioni, oppure queste si effettuino in piu punti contemporaneamente
distanti fra loro, e facolta della Direzione Lavori chiedere che venga esposto un ulteriore cartello dalle medesime
caratteristiche di cui al paragrafo precedente o che rimandi a quello principale.

Art. 12.9 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;

- le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Se al termine dei lavori, il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, &€ obbligo
dell’ Appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte
dovute sulla differenza. 1l pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione
Appaltante, sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte.

3. Se al contrario al termine dei lavori, il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la
Stazione Appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali
delle maggiori imposte eventualmente pagate.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'L.V.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale d’appalto si intendono 1.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA — PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO | - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 1.1 - Qualita e provenienza dei materiali

I materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, qualunque sia la loro provenienza,
saranno della migliore qualita nelle rispettive loro specie si intenderanno accettati solamente quando ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura,
qualita, idoneita, durabilita ed applicazione. Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che
trattasi dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti ad esclusiva dell'mpresa, la quale
non potra accampare quindi alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio di essi o di
esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc. i materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero
venissero a mancare ad essa e fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre cave in localita diversa od a diverse
provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco come pure
tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita e dimensioni dei singoli materiali. Per la provvista dei materiali in
genere si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art.16 e 17 del Capitolato Generale e per la scelta ed
accettazione di essi saranno a seconda dei casi applicate le norme ufficiali in vigore.

Acqua: l'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose.

Calce idraulica: La calce dovra essere esclusivamente idraulica di prima qualita, pura, senza parti troppo 0 non
abbastanza cotte e materie estranee; quella che fosse introdotta in cantiere in pezzi sfioriti 0 che successivamente
sfiorisse, sara rifiutata ed immediatamente asportata. Essa sara estinta con il metodo ordinario della coltura nelle
fosse, limitando pero la quantita di acqua in modo che 1000 kg di calce viva forniscano un volume di calce spenta
maggiore di 1,35 m3. La pasta di calce dovra essere realmente spenta e impiegata sotto la sorveglianza insindacabile
della Direzione dei Lavori. La calce idraulica ridotta in pasta a consistenza normale ed immediatamente immersa in
acqua dovra fare presa, cioé sopportare I'ago Vicat non piu tardi di sette giorni. La Direzione potra permettere I'uso
della calce idraulica in polvere invece di quella di roccia quando sottoponendola alle necessarie prove, ad esclusivo
suo giudizio, la riconosca buona di qualita; in tal caso I'lmpresa dovra attenersi alle istruzioni della Direzione sia per
quanto riguarda la prescritta dosatura della malta e del calcestruzzo, sia per quanto si riferisce al modo dell'impasto.
In ogni caso la calce dovra possedere i requisiti prescritti dalle condizioni di accettabilita degli agglomerati idraulici
ecc. contenuti nel R.D. 29 luglio 1933 n. 1213, legge 5 febbraio n. 313, Norme Minist. 17 maggio 1937 n. 2202 e
del R.D.L. 22 novembre 1937 n. 2037 e Legge del 5-11-1971 n. 1086 e D.M. 30-5-1972 e prescritti dalla successiva
legislazione vigente.

Leganti idraulici: i cementi e gli agglomerati cementizi da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno soddisfare e
condizioni stabilite dalle leggi e Regolamenti vigenti all’atto dell’esecuzione dei Lavori. Essi dovranno essere
conservati in magazzini coperti, su tavolati in legno bene riparati dall'umidita. I cementi a lenta presa per la
formazione della malta dei conglomerati cementizi, dovranno essere forniti dalle piu importanti Ditte che possono
assumere la responsabilita della regolare provvista di materiali a tipo costante e conforme ai campioni che saranno
presentati dall'lmpresa ed approvati dalla Direzione dei Lavori, la quale si riserva la facolta di prelevare da ogni
spedizione i campioni da sottoporsi, ad esclusivo e totale carico della Ditta assuntrice, agli esperimenti di prova (nei
Laboratori Tecnici accreditati) tendenti a stabilire la bonta e sempre a giudizio insindacabile della Direzione dei
Lavori. Siccome pero i detti esperimenti esigono un certo tempo, gli Impresari non appena saranno provvisti di un
cantiere, in vicinanza dei lavori con locali appositi per il deposito del cemento, dovranno procurarsi quella quantita
di cemento giudicabile conveniente per la regolare e continua esecuzione delle opere, avendo cura di fare
ordinazioni in modo che le diverse spedizioni restino giacenti in cantiere per il periodo di tempo necessario alla
conoscenza dei risultati delle prove meccaniche su detto regolamento, cioé non inferiore a 15 gg.

per modo che si abbia sempre una quantita di cemento gia sperimentato dalla Direzione dei Lavori, mentre altro
materiale identico sara depositato in separato locale per tutto il tempo occorrente agli esperimenti di prova. Se
durante l'immagazzinamento si venisse a riconoscere che uno o piu sacchi della provvista abbia sofferto lI'umidita
per modo che il cemento non sia completamente ed assolutamente pulverulento, questi saranno rifiutati ed
immediatamente fatti allontanare dal cantiere a totale carico dell’Appaltatore. Quando i risultati degli esperimenti di
prova non siano conformi alle prescrizioni ministeriali, l'intera spedizione sara rifiutata e fatta immediatamente
trasportare fuori dal deposito ed allontanata dal cantiere a spese dell'lmpresa. Il cemento da usarsi sara quello
prescritto dalla Direzione dei Lavori. In ogni caso il cemento dovra possedere tutti i requisiti prescritti per
I'accettazione degli agglomerati idraulici dalle vigenti norme in materia.

Ghiaia, sabbia, pietrischi: La sabbia dovra essere viva di fiume purgata e lavata. Essa sara costituita da grani di
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media grossezza, pura, angolosa e rude al tatto, senza mescolanza con terra e argilla e di altre materie estranee e non
dovra contenere ciottolini di grossezza maggiori di m 0,006 Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impegnarsi nella
formazione dei calcestruzzi dovranno avere le stesse qualita stabilite dalle norme governative per i conglomerati
cementizi. La sabbia di fiume o di cava da impiegarsi nelle malte e nei conglomerati deve provenire da rocce aventi
alta resistenza alla compressione, deve essere aspra al tatto, ad elementi prevalentemente calcarei o silicei, di forma
angolosa e scevra da sostanze terrose, argillose, melmose e polverulenti e spogliata dagli elementi di grossezza
superiore ai 5 mm; quando non lo sia naturalmente, dev'essere lavata accuratamente con acqua dolce e limpida fino
a che non presenti i requisiti richiesti. Una sabbia si pud in genere ritenere idonea al suo impiego quando un pugno
di essa gettata in un secchio di acqua limpida della capacita di circa otto litri non toglie la trasparenza all'acqua
stessa. Deve inoltre essere costituita da grani di dimensioni assortite e tali da passare, senza lasciare residui
apprezzabili, per uno staccio normale a fori circolari del diametro rispettivamente di mm 7,30 e 1,00, a seconda che
la sabbia debba servire per la confezione di calcestruzzi in genere o di malte per murature in pietrame (sabbia
grossa), per arricciature, rinzaffi e simili (sabbia fina) o per intonaci, cappe, impermeabilizzanti, stillature, ecc.
(sabbia finissima o da stabilitura). Per la formazione della malta occorrente nelle murature di mattoni e negli
intonaci detta sabbia sara sempre passata al setaccio.

Gli elementi delle ghiaie e dei pietrischi dovranno essere:

1) del diametro di cm 5 nei lavori correnti di fondazioni o di elevazione, dighe, muri di sostegno, piedritti,
rivestimenti di scarpate e simili;

2) di cm 3 nei lavori di zanelle e nei getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei
derivanti da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi
di scarsa resistenza meccanica o sfaldabile facilmente o gelide o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco, secondo il
tipo di massicciata da eseguire, dovra provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a
struttura micrometallica, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo,
e dovra essere scevro di materie terrose, sabbia, e comunque materie eterogenee. 1l coefficiente di qualita Deval del
pietrisco dovra essere almeno 12 e il coefficiente di frantumazione del pietrisco non superiore a 130 e il coefficiente
di usura non inferiore a 0,7. Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, € consentita, per la
formazione di esso, la utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoli 0 massi
ricavabili da fiumi o torrenti purché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

Nelle massicciate a macadam ordinario, gli elementi di ghiaia o di pietrisco dovranno avere dimensionida2 a5 cm.;
nelle massicciate a macadam da cilindrare all'acqua, e in quelle da proteggere successivamente con trattamento
superficiale o rivestimenti, le dimensioni del pietrisco dovranno essere da 4 a 10 cm. e quelle della ghiaia da 5 a 8
cm.

Pietrame: Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno essere a grana
compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature,
interclusioni di sostanze estranee, dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una
resistenza proporzionata all'entita della sollecitazione cui dovranno essere assoggettate. Saranno escluse le pietre
marmose e quelle alterabili alla azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre dovranno essere spaccate, avere il lato minore lungo almeno cm 20 ed almeno una faccia piana, ben pulita
da ogni materia terrosa e lavata prima della posa in opera. Gli scapoli dovranno essere posti nelle murature a strati
orizzontali in modo da essere ben collegati e negli interstizi saranno poste scaglie e pietre piccole (esclusi pero i
ciottoli) che saranno accuratamente immersi nella malta. Nessuna pietra deve poggiare sulle altre senza
I'interposizione di uno strato di malta ed ogni vuoto deve essere accuratamente riempito. Le pietre che dopo la loro
posa si spaccassero sotto il colpo del martello, dovranno essere immediatamente tolte e sostituite; non saranno
accettate pietre gelive e sfaldabili. Ove richiesto, i diversi strati di pietre saranno collegati con cinture doppie di
mattoni forti per tutto lo spessore del muro alla distanza di cm 70 da cinture a cintura, e cio senza diritto di alcun
sovrapprezzo.

Cemento: il cemento da impiegarsi nelle murature in genere, intonaci, ecc, dovra rispondere ai requisiti di cui alle
“Norme per le prove di accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato
cementizio” contenute nel R.D. 16.11.1939 nn. 2228 e 2229 e successive varianti approvate con DD.MM. n. 595 in
data 26.05.1965 e D.M. in data 03.06.1968. Il cemento deve essere, salvo diversa prescrizione, a lenta presa del tipo
normale (32,5) o di altro superiore (42,5). Per le opere, che possono venire a diretto contatto con l'acqua, &
prescritto, in luogo del cemento normale tipo Portland, cemento pozzolanico o d'alto forno senza che cio possa dar
luogo a maggiorazioni di prezzo. | limiti minimi di resistenza meccanica delle malte cementizie confezionate
secondo le prescrizioni e le modalita contenute nelle norme sopraindicate, dovranno essere i seguenti con tolleranza
del 5%:

- Cemento normale (Portland, pozzolanico o d'alto forno):

- resistenza a flessione dopo 7 giorni 40 kg/cm2

36



- resistenza a flessione dopo 28 giorni 60 kg/cm2

- resistenza a compressione dopo 7 giorni 175 kg/cm2

- resistenza a compressione dopo 28 giorni 325 kg/cm2

- Cemento ad alta resistenza (Portland, pozzolanico o d'alto forno):

- resistenza a flessione dopo 7 giorni 60 kg/cm2

- resistenza a flessione dopo 28 giorni 70 kg/cm2

- resistenza a compressione dopo 7 giorni 325 kg/cm2

- resistenza a compressione dopo 28 giorni 425 kg/cm2

Tutti i requisiti di presa, indurimento e resistenza dovranno essere accertati coi metodi normali di prova descritti

nelle norme sopra citate.

Metalli in genere: | materiali metallici dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove, come specificato

nelle vigenti normative UNI. | metalli e le leghe metalliche da impiegarsi nei lavori devono essere esenti da scorie,

soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura

esimili. Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurita e da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di

fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a mano che

possa menomare la sicurezza d'impiego. Ferma restando I'applicazione del D.P. 15 luglio 1925 e successive aggiunte

e modificazioni che fissa le norme e condizioni per le prove e l'accettazione dei materiali ferrosi, per le prove

meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici saranno rispettate le norme UNI vigenti.

Emulsione bituminosa: Dovra essere di composizione costante, perfettamente omogenea e stabile all'atto

dell'impiego, contenere la qualita minima di bitume al 55% in peso e rispondere alle caratteristiche di accettazione

emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Materiali bituminosi: il bitume dovra soddisfare alle caratteristiche richieste per lavori analoghi dei capitolati di

strade per l'appalto di strade statali e precisamente avra le seguenti caratteristiche:

- peso specifico superiore a 1

- penetrazione a 25 gradi come richiesto per le singole categorie nell'elenco prezzi allegato

- punto di rammollimento non inferiore a 40 gradi

- solubilita nel solfuro di carbonio 99%

- paraffina al massimo il 2,5% in peso

- volatilitd con massima perdita di peso del 2% (per 5 ore a 168 gradi) salve le ulteriori precisazioni per i tipi
prescritti in elenco prezzi.

Art. 1.2 - Calcestruzzo

L’Impresa, sulla scorta delle prescrizioni contenute nei progetti esecutivi delle opere in conglomerato cementizio

semplice e armato (normale e precompresso), relativamente a caratteristiche e prestazioni dei conglomerati

cementizi stessi, secondo quanto previsto al D.M. Infrastrutture 17/01/2018, dovra fare particolare riferimento a:

- classi di resistenza (Rck e fck)

- classe di consistenza;

- diametro massimo dell’aggregato;

- tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi;

- resistenza a trazione per flessione;

- resistenza a compressione sui monconi dei provini rotti per flessione;

- resistenza a trazione indiretta;

- modulo elastico secante a compressione;

- contenuto d’aria del conglomerato cementizio fresco;

- ritiro idraulico;

- resistenza ai cicli di gelo — disgelo;

- impermeabilit;

L’Impresa dovra qualificare i materiali e gli impasti in tempo utile prima dell’inizio dei lavori, sottoponendo

all’esame della Direzione Lavori:

- _Ji campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualita dei medesimi;

- Tlla caratterizzazione granulometrica degli aggregati;

- Uil tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, lo studio della composizione granulometrica
degli aggregati, il tipo il dosaggio degli additivi che intende usare, il contenuto di aria inglobata, il valore
previsto della consistenza misurata con il cono di Abrams, per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio;

- lla caratteristica dell’impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione;

- Oirisultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di conglomerato cementizio;

- llo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilita;
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- i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione).

Art. 1.3 — Acciaio per calcestruzzo armato

Le diverse tipologie di acciaio impiegabili sono:

Acciaio tipo B450C

- barre d’acciaio (6 mm = @ = 40 mm), rotoli (6 mm =@ = 16 mm);

- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri = 16mm;

- retielettrosaldate: 6 mm = @ = 16 mm;

- tralicci elettrosaldati 6 mm = @ = 16 mm.

Acciaio tipo B450A

- barre d’acciaio (5 mm =@ = 10 mm), rotoli (§ mm =@ = 10 mm);

- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri = 10mm;

- reti elettrosaldate: 5 mm = @ = 10 mm;

- tralicci elettrosaldati 5 mm = @ = 10 mm.

Ognuno di questi prodotti deve possedere tutti i requisiti previsti dal DM 17-01-2018, che specifica le caratteristiche
tecniche che devono essere verificate, i metodi di prova e le condizioni di prova.

L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il marchio
indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di
produzione.

Art. 1.4 — Elementi prefabbricati in calcestruzzo

La seguente specifica non intende precludere I'uso di prefabbricati che possano essere approvati dal Direttore dei
Lavori, purché abbiamo le stesse dimensioni e caratteristiche prestazionali di quelli previsti a progetto..

Gli elementi prefabbricati dovranno avere prestazioni e dimensioni uguali a quelle indicate dal progetto. Nel caso si
intendessero impiegare elementi con dimensioni diverse o caratteristiche prestazionali superiori a quelle previste nel
progetto, dovra essere data comunicazione preventiva alla direzione lavori, che dovra dare conferma ed accettare o
rifiutare il nuovo elemento, prima della posa in opera dello stesso.

Per tutti gli elementi in calcestruzzo, prefabbricati e non, bisognera porre particolare cura alla tenuta idraulica e
all’impermeabilizzazione, che, nel caso non sia garantita dal produttore, dovra essere ottenuta mediante 1’utilizzo di
boiacca cementizia a penetrazione osmotica ad alta resistenza nei confronti di sostanze aggressive.

Art. 1.5 - Tubazioni in PEAD ad alta densita

L'accettazione delle condotte in polietilene ad alta densita da parte della Direzione Lavori é subordinata alla
completa osservanza della normativa UNI al riguardo e precisamente UNI 7054-72, UNI 7611, UNI 7612, UNI
7613, UNI 7615; l'inosservanza anche di una sola delle specifiche contenute nella precitata normativa e di ogni
ulteriore prova e collaudo richiesto dalla Direzione Lavori comportera il totale rigetto della fornitura da parte di
quest'ultima senza che l'appaltatore abbia diritto a risarcimento alcuno.

Le condotte inoltre dovranno essere obbligatoriamente contrassegnate con il marchio di conformita IIP di proprieta
dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici giuridicamente riconosciuto
con D.P.R. n. 120 del 1/2/1975.

Le condotte potranno essere dei tipi, 312-UNI 7611/7615 per condotte in pressione e 303 UNI 7613/7615 per
condotte di scarico interrate e per fognature. Qualora a seguito di calcoli di verifica e delle condizioni di posa il tipo
303 si dimostrasse fisicamente insufficiente esso potra essere sostituito con un pari diametro nominale della classe
312 e di adeguato spessore.

L'appaltatore si impegna a dimostrare, con dettagliate relazioni tecniche da sottoporre alla Direzione Lavori, le
caratteristiche delle sollecitazioni cui le condotte saranno sottoposte in opera ed in fase di assemblaggio.

In caso di posa subacquea le condotte dovranno obbligatoriamente essere idoneamente appesantite in modo tale da
controbilanciare abbondantemente la spinta idrostatica e resistere ad eventuali correnti ortogonali all'asse delle
stesse; dovranno inoltre essere poste in una trincea ricavata nel fondo del corpo idrico da attraversare e quindi
ricoperte con uno strato di terreno ben compatto di almeno 50 cm di spessore.

La giunzione fra i vari tubi in PEAD dovra essere fatta con saldatura testa a testa secondo le modalita della DIN
16932 e le specifiche dell'Istituto Olandese per la saldatura: [1W-XVI "Procedure qualification for Welding of h.d.
PE" 71/E; in casi particolari saranno autorizzate, previa presentazione dei relativi disegni e dimensionamenti,
giunzioni di tipo flangiato e plastificate; in ogni caso la superficie interna della tubazione nella zona di saldatura
dovra essere perfettamente liscia e non presentare protuberanze o sbavature di sorta.

In principio i pozzetti dovranno essere ricavati da tubazioni in p.e.a.d. e non da lastre saldate, ma per la loro messa
in opera la Direzione Lavori si riserva il giudizio definitivo ed insindacabile.
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Per tutto quanto non esplicitamente espresso nel presente articolo si rimanda alla normativa nazionale ed

internazionale vigente valendo a parita di condizioni quelle maggiormente restrittive.

Le tubazioni in Polietilene ad alta densita per acquedotto dovranno essere in PE 100 con valori minimi di

MRS (Minimum Required Strenght) di 10 MPa, destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformita

alla UNI EN 12201, e a quanto previsto dal D.M. n.174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanita n. 102

del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o

equivalente marchio europeo e conformi, inoltre, al D.M. 6 aprile 2004, n.174 "Regolamento concernente i

materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e

distribuzione delle acque destinate al consumo umano".

I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.

I tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con l'aggiunta di sostanze (nerofumo) atte ad

impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua esposizione alla radiazione solare

ed in modo particolare a quella ultravioletta.

I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di

conformita I.1.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme UNI, limitatamente alle dimensioni previste dalle

norme stesse.

I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi; possono

essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed

operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiale, ecc.). In ogni caso tali operazioni

devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso l'officina del

fornitore. Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI 0 UNIPLAST si possono usare raccordi

e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei alloscopo.

Per I'acquedotto saranno impiegate tubazioni in pressione di casse PE100:

- con la corrispondente pressione nominale PN = 25 kgf/cm? per la tubazione addutrice;

- con la corrispondente pressione nominale PN = 16 kgf/cm? per le tubazioni in pressione della rete di
distribuzione.

Saranno impiegati tubi previsti dalle norme UNI.

- marcatura CE apposta sul singolo prodotto/pezzo qualora il prodotto rientri nella lista di cui alla Direttiva
89/106/CEE e ss.mm. ;

- istruzioni d’uso e manutenzione;

- marcature previste dalle norme di riferimento e comunque come minimo:

- per le parti metalliche: DN, spessore o PN, nome o logo del produttore, materiale, norma di riferimento e
colata.

Art. 1.6 - Tubazioni in Calcestruzzo

Le tubazioni dovranno essere realizzate in calcestruzzo Rck > 40 N/m2 armato con armatura atta ad assicurare la
resistenza allo schiacciamento da carichi di 17 categoria, a sezione circolare, con incastro a bicchiere e sistema di
giunzione per mezzo di guarnizione di tenuta incorporata nel getto conforme alle norme UNI 681-1:2006. La posa
sara preceduta dall’applicazione sul maschio di apposito lubrificante compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni
dovranno essere conformi alle norme UNI 8981:1999, UNI 206:2006, al D.M. 12/12/1985, al D.M. 14/02/1992 e
alla Circ. LL.PP. 2/03/1986, esenti da fori passanti. La tubazione ed il relativo giunto dovranno garantire inoltre la
resistenza alla corrosione derivante da eventuali correnti vaganti che dovessero formarsi nell’intera area di posa
delle tubazioni stesse, anche predisponendo un adeguato copriferro.

La giunzione tra le tubazioni dovra essere realizzata mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-
FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali. Nessun sigillante o malta potra essere
introdotta nel giunto per assicurarne la tenuta, che dovra invece dipendere dalla geometria di maschio e femmina e
dalla guarnizione.

Art. 1.7 - Tubazioni in PVC

I tubi di cloruro di polivinile devono rispondere alle prescrizioni UNI 1041:2001 oltre alle norme citate nell’articolo
precedente. Sono pure richiamate le raccomandazioni e la marchiatura IIP. | tubi devono essere rigidi e traslucidi,
costruiti essenzialmente in cloruro di polivinile, con unica aggiunta in quantita strettamente indispensabile, del sale
metallico necessario per fissare I'acido cloridrico ed a rendere possibile I'estensione.

Non & assolutamente ammesso I'impiego di plastificanti e di materiali di scarico che possono far diminuire le
caratteristiche di resistenza meccanica e agli agenti aggerssivi. E™ fatto obbligo di assoluta esclusione di stabilizzanti
a base di sali organici di piombo e di metalli in genere; di sostanze come il biossido di titanio e il nerofumo (carbon
black); di composti di antimonio, cadmio, arsenico, bario, stagno, e di sostanze coloranti in genere. Le superfici
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interne ed esterne dovranno essere lisce. Gli spessori dovranno essere contenuti entro i valori ottenibili: S+0,2

mm.+0,1S = S1

(riferimento UNI 1041:2001 e successive. Sono pure richiamate le raccomandazioni e la marchiatura 11P)

Non dovranno essere presenti bolle d'aria, fessure e corpi estranei capaci di compromettere la resistenza dei tubi. |

tubi dovranno essere forniti in barre della lunghezza di ml. 6,00, corredate di manicotto bigiunto con guarnizioni in

gomma o di bicchiere. 1 campioni dei materiali proposti in offerta saranno sottoposti ad analisi chimica e prove
meccanico - fisiche, secondo i metodi UNI 1452:2001 e successive, sono pure richiamate le raccomandazioni e la
marchiatura IIP, allo scopo di rilevare :

- Deventuale presenza di plastificanti, di materiali inerti e di composti tossici. Verra effettuata la prova
dell'acetone con immersione del campione di tubo per la durata di 100 ore: intendendosi positiva la prova
quando l'effetto del bagno si manifestera con un semplice rigonfiamento, senza trecce di rottura, vesciche,
fessurazioni, porosita e sbriciolamento anche parziale;

- che il materiale sia privo di tensioni interne. La prova consiste nell'esporre le provette di tubo al calore di 100
gradi + 2 gradi C° e mantenerlo fino al riscaldamento totale. A tubo raffreddato a temperatura ambiente per 4
ore, non dovra riportare deformazioni estranee alle leggi sulla dilatazione termica dei materiali;

- che la penetrazione dell'ago nella sezione di 1 mm. quadro nel campione riscaldato in olio alla temperatura di
85 gradi non sia superiore a 1 mm. (prova Vicat);

La giunzione delle tubazioni potra avvenire a freddo con pezzo speciale in P.V.C. a manicotto, da fornirsi con ogni

tubo, la cui tenuta sia assicurata da guarnizioni in neoprene.

Per quanto riguarda la posa si rimanda a quanto gid prescritto per le tubazioni in Pead ed alle norme UNI di

riferimento (UNI 1041:2001, UNI 1046:2003), con particolare attenzione ai casi in cui il ricoprimento

sull’estradosso risulti inferiore al metro, il che rende necessario calottare la tubazione con cls o inserirla in un
cassonetto di cls per evitare danni alla stessa dovuti ai carichi.

Art. 1.8 — Tubi in acciaio

Tubi di acciaio senza saldatura e saldati.

I tubi di acciaio avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI 6363-84, con diametro
nominale DN da 40 a 900 mm per pressioni di esercizio rispettivamente da circa 40 a 140 kgf/cmz2.

Saranno senza saldatura (per i diametri minori) oppure saldati longitudinalmente con saldatura elettrica a resistenza
(per i diametri maggiori). | tubi in acciaio saldato corrisponderanno alle istruzioni fornite sul loro impiego dalla
Circ. Min. LL.PP. 5 maggio 1966 n. 2136, in quanto non contrastanti con le norme sopra indicate.

Le estremita dei tubi saranno a cordone e a bicchiere cilindrico per tubi con DN <= 125 mm o sferico per tubi con
DN >= 150 mm, per giunti con saldatura autogena per sovrapposizione. Possono anche prevedersi tubi con estremita
predisposte per saldatura di testa. Saranno in lunghezza da 8 a 13,5 m. ma saranno ammessi tubi lunghi da 4 a 8 m.;
la lunghezza ¢ misurata fra le due estremita di ogni tubo, dedotta la lunghezza della profondita del bicchiere.
Saranno protetti internamente con una semplice bitumatura che soddisfi I'esigenza della buona conservazione della
superficie interna del tubo nel tempo intercorrente tra la fabbricazione del tubo e la sua posa in opera. Saranno
protetti esternamente con rivestimento normale (realizzato con una pellicola di bitume ed uno strato protettivo
isolante di miscela bituminosa, la cui armatura & costituita da un doppio strato di feltro di vetro impregnato con la
stessa miscela bituminosa e con una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio) oppure con rivestimento
pesante (consistente in una pellicola di bitume ed uno strato protettivo isolante di miscela bituminosa, la cui
armatura € costituita da uno strato di feltro ed uno di tessuto di vetro impregnati con la stessa miscela bituminosa, e
in una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio). | rivestimenti interni ed esterni dovranno corrispondere
alle prescrizioni dell' appendice B alle suddette norme UNI 6363-84. Insieme con i tubi dovra essere consegnato dal
fornitore il materiale occorrente per la protezione dei giunti saldati e per le eventuali riparazioni ai rivestimenti.
All'atto dell'ordinazione I'Appaltatore richiedera al fornitore il certificato di controllo secondo le norme UNI 5447—
64, punto 4. Quando le esigenze del terreno lo impongono potranno essere richiesti dalla Direzione dei Lavori
rivestimenti di tipo speciale, da studiare e stabilire di volta in volta in relazione alle effettive esigenze d'impiego. |
raccordi devono essere di acciaio, da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI—
EN 10253.

Art. 1.9 — Materiali metallici

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove appresso
indicate.

In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto
apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.

Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurita o da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico di
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fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano,
che possa menomare la sicurezza dell'impiego.

Acciai

Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto indicato
nel D.M. 17 gennaio 2018 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Ghisa

La ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla norma
UNI EN 1561.

La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita prescrizioni e prove, alla
norma UNI EN 1562.

Rame

Il rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla norma UNI EN

1977.

Ferro

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace, di
marcata struttura fibrosa; dovra essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, soluzioni di
continuita e difetti di qualsiasi natura.

I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di vernice
antiruggine.

Zincatura

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso,
dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 10244-1 e UNI EN 10244-2.

Art. 2.0 - Chiusini in ghisa
A copertura dei pozzetti di ispezione e di allaccio delle utenze private alla pubblica fognatura, 'impresa dovra
provvedere alla fornitura e relativa posa in opera di chiusini di ghisa, dei tipi che verranno indicati dalla Direzione
Lavori.
Chiusini e griglie stradali dovranno essere in ghisa con coperchi e telai a profilo perimetrale di combacio, a doppia
angolatura, a figure contrapposte e battuta piana d'appoggio, lavorate per garantire la tenuta stagna tra le pareti e
I'assenza assoluta del basculamento.
| prodotti finiti dovranno essere conformi alle disposizioni delle norme UNI EN 124:1995, UNI 1563:2012. In
particolare per i chiusini in ghisa sferoidale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- la ghisa utilizzata per la fabbricazione dei chiusini dovra essere una ghisa a grafite sferoidale di prima qualita,
conforme alle norme UNI 1563:2012.
- la ghisa deve presentare una frattura grigia a grana fine, compatta, senza presenza alcuna di gocce fredde,
screpolature, vene, bolle e altri difetti suscettibili di diminuzione di resistenza.
- la ghisa dovra potersi lavorare con una lima o con scalpello e dovra presentare poco ritiro durante il
raffreddamento.
Per ogni lotto dovra essere rilasciato un certificato di garanzia di produzione a normativa UNI EN 124:1995,
Tutti i coperchi, griglie e telai dovranno portare una marcatura leggibile e durevole indicante:
- UNI-EN 124:1995 come riferimento alla norma;
- laclasse corrispondente;
- il nome e/o la sigla del fabbricante;
- I’eventuale marchio di conformita.
A seconda delle opere i chiusini potranno essere di tipo ventilato o chiuso.
Le caratteristiche di griglie e caditoie potranno essere verificate dal Direttore dei Lavori che accertera anche la loro
rispondenza alle caratteristiche di progetto.

Art. 2.1 - Apparecchiature idrauliche

Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione delle
vigenti norme UNI.

Su richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra esibire, comunicando il nominativo della ditta
costruttrice, i loro prototipi che la Direzione dei Lavori, se li ritenga idonei, potra fare sottoporre a prove di
fatica nello stabilimento di produzione od in un laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per quanto sopra
resta a carico dell'Appaltatore.

L'accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei Lavori non esonera |'Appaltatore
dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti.
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CAPO Il —-MODALITA’ DI ESECUZIONE

Art. 2.2 - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

Per norma generale I'lmpresa dovra, nell'esecuzione di tutti i lavori appaltati, attenersi scrupolosamente alle migliori
regole d'arte della tecnica, nonché alle prescrizioni che di seguito vengono elencate e, caso per caso, a quelle
ulteriori indicazioni che potra dare la Direzione dei Lavori. Dovranno essere osservate le norme tecniche relative
alle tubazioni di cui al D.M. LL.PP. del 12.12.1985 (G.U.N.61 del 14.03. 1986) e dovranno altresi essere osservate
le norme tecniche riguardanti le indagini geotecniche di cui al D.M. 11.3.1988.

Art. 2.3 - Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per
qualita, misura e peso, inferiori a quelli prescritti, qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procedera
d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli. Se la Direzione dei Lavori
presume che esistono difetti di costruzione, potra ordinare I'effettuazione degli accertamenti che riterra opportuni.
Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell’Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione,
anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario I'Appaltatore avra diritto al rimborso delle
spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o
compenso.

Art. 2.4 - Prove dei materiali

In correlazione a quanto € prescritto dai precedenti articoli circa la qualita e le caratteristiche dei materiali, per la
loro accettazione I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle analisi ed alle prove dei materiali impiegati,
o0 da impiegarsi, a quelle di campioni da prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento, di invio e
di esperimento all’Istituto Sperimentale Competente secondo le

richieste della Direzione Lavori. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio,
munendoli di sigilli a firma del Direttore dei Lavori o di un suo delegato e dell'lmpresa nei modi piu adatti a
garantirne l'autenticita.

Art. 2.5 - Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11/3/88, nonché secondo le particolari prescrizioni che
saranno date all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori.

Nella esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, totalmente responsabile di eventuali danni alle presone ed alle opere, altresi obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori dalla sede del
cantiere, alle pubbliche scariche, ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate esse dovranno essere depositate in cantiere
con accettazione della direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al
libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del 111 comma dell'Art. 40 del Capitolato
Generale d'Appalto (D.P.R. 16/7/62, n. 1063).

Art. 2.6 - Scavi in trincea per la posa dei tubi e loro successivo rinterro

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri
o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e
cunette.
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Per la posa di tubi si scaveranno trincee il cui fondo non dovra presentare indossature o sporgenze rispetto ai piani
delle livellette indicate nei profili longitudinali di progetto o di quelli che prescrivera la Direzione dei Lavori all'atto
esecutivo, affinché i tubi si appoggino in tutta la loro lunghezza. Le sezioni trasversali di tali trincee dovranno
essere conformi a quelle tipo di progetto oppure a quelle altre che la Direzione dei Lavori riterra opportune ordinare.
In ogni caso nel prezzo forfettariamente offerto per gli scavi in trincea & compreso anche I'onere per I'esecuzione
delle adeguate opere provvisionali quali casseri, puntelli, palancole, pannelli mobili tipo blindo, ecc., per sostenere
le pareti di scavo onde evitare franamenti, oppure mantenere un'inclinazione della parete di scavo non superiore a
quella di naturale declivio ed in ogni caso non verranno riconosciuti ed allibrati i maggiori scavi che I'impresa avra
eventualmente eseguito al di fuori di quello di progetto o di suo arbitrio. Dovra percio depositare i materiali
riutilizzabili provenienti dagli scavi in modo d'ingombrare il meno possibile e mantenere libera da ogni ostacolo la
zona stradale riservata al pubblico transito compatibilmente alla necessita dell'esecuzione dei lavori di montaggio e
comunque ad una distanza minima di sicurezza dal limite esterno dello scavo onde evitare che I'accumulo del
materiale frani nello scavo od il peso faccia franare le pareti di scavo, inoltre per garantire la sicurezza stradale al
transito veicolare e pedonale gli scavi lungo strade e percorsi dovranno essere chiusi alla fine della giornata e
riaperti il mattino seguente senza che l'impresa possa pretendere compensi aggiuntivi. In corrispondenza ai punti di
passaggio dei veicoli e dei pedoni, al di sopra degli scavi, si costruiranno adeguati ponti provvisori in legno, muniti
di opportuni parapetti. Sara cura ed onere dell'impresa provvedere alla cernita ed al recupero dei materiali di
pavimentazione che eventualmente si potessero reimpiegare nei ripristini ed al loro deposito nei pressi del luogo di
reimpiego separatamente dal restante materiale di risulta. Per i reinterri si riutilizzeranno i materiali provenienti
dagli scavi in precedenza depositati lungo uno od entrambi i lati dello scavo, qualunque sia la consistenza e lo stato
di costipamento delle materie stesse. Salvo disposizioni in contrario, da imporsi a giudizio insindacabile della
Direzione Lavori, il reinterro della condotta avverra a tratti, una volta eseguita, con esito favorevole, la prova di
collaudo. Nel palleggiamento delle materie fuori dai cavi, si dovra tenere separata I'eventuale terra coltivata per
tutto il suo spessore dalle altre materie, ghiaiose o rocciose; nel successivo riempimento, dopo aver posato i tubi,
eseguiti i giunti ed i rinfianchi, verranno per primo riversate le materie terrose che verranno battute sui fianchi delle
condotte e per almeno 20 cm. al di sopra delle stesse, per difenderle dalle rotture e rincalzarle solidamente. Dopo
verranno riversate le materie ghiaiose frammiste a grossi massi ed in ultimo la terra coltiva. Nei tratti di trincea
ricadenti eventualmente per tutta la loro altezza nella roccia, le materie sciolte necessarie per costituire il primo
strato a protezione delle condotte, saranno fornite dalla eventuale esuberanza in altri tratti e da cave di prestito.

Nel riempimento dei cavi si dovranno usare tutte le cautele necessarie per non danneggiare i tubi, in ogni caso il
riempimento deve essere eseguito a cordoli di cm. 25 circa di altezza, pigiati e battuti regolarmente strato per strato,
in modo da ottenere un perfetto assodamento e fino a raggiungere un livello convenientemente superiore a quello del
terreno o della strada circostante, per tener conto del successivo assestamento affinché non si intralci od interrompa
il traffico stradale. Prima di eseguire scavi in vicinanza di fabbricati, muri di sostegno o di qualsiasi opera muraria
(ove assolutamente vietato l'uso delle mine) I'impresa dovra accertarsi dello stato delle murature e delle profondita
delle fondazioni, sospendendo ogni lavoro quando possono temersi danni in conseguenza dei detti scavi. In questi
casi I'Impresa ne informera immediatamente la Direzione dei Lavori per stabilire i provvedimenti del caso e nel
frattempo dovra provvedere d'urgenza ad eseguire puntellamenti e quanto altro necessario per evitare danni. Per tutti
gli oneri derivanti dalle precedenti descrizioni, I'lmpresa non avra diritto ad alcun compenso speciale, intendendosi
che i prezzi unitari per detti scavi e di cui al successivo elenco, gia tengono conto di tali oneri e resteranno in ogni
caso invariati. | prezzi degli scavi in trincea per le condotte resteranno invariati anche se si dovesse modificare in
tutto od in parte il tracciamento previsto per le condotte stesse. Quando nei vani degli scavi si rinvengano tubi di gas
o di acqua, cavi o condutture di pubblici servizi, ecc., I'impresa dovra a sue spese e con la massima cura sospenderli
con funi e travi sufficientemente resistenti, esercitando una sorveglianza attiva e continua per evitare fughe e rotture
ed ottemperando a tutte le istruzioni ed ai suggerimenti che fossero impartiti dagli Enti proprietari. Quando nella
esecuzione degli scavi vi sia anche solo la possibilita di rinvenire cavi elettrici, essa dovra vigilare a che gli operai
adottino tutte le precauzioni per evitare danni e disgrazie. Appena scoperti i cavi o le tubazioni fara avvertire tosto
gli Enti proprietari, uniformandosi ad eseguire tutte le opere ed adottare le cautele e prescrizioni che fossero
suggerite, il tutto a suo esclusivo carico e responsabilita. Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per rotture
di condutture o cavi, prodotte dagli operai o causate da incuria ed inosservanza delle norme sopra descritte, saranno
a carico dell'lmpresa, mentre saranno a carico delllAmministrazione appaltante e compensate mediante
presentazione delle relative liste in economia, tutte quelle opere che saranno prescritte dagli Enti proprietari o dalla
Direzione Lavori.

L'Appaltatore é responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di puntellazioni e shbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di
propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessuno
pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.
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Art. 2.7 - Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e
le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in
generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi
genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la
formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti
ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione dei
lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando
vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e
da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento
della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla direzione dei lavori. E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca
costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano
dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e
compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e
la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scorticata, ove occorra, e se
inclinata sara tagliata a gradoni con leggere pendenza verso monte.

Art. 2.8 - Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso, e di sollevare polvere, per tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente
bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono
ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della
stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura
e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando
cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la
dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi
indicati nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 2.9 - Impasti di conglomerato cementizio
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Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nell'allegato del
D.M. 27 luglio 1985 n. 37.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati
alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto
in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressivita.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a garantire la
costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per l'ordinazione,
la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del
produttore e le prove atte a verificarne la conformita.
Controlli sul conglomerato cementizio
Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dal DM 17-01-2018.
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel
DM 17-01-2018.
La resistenza caratteristica richiesta dal conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo
di accettazione, prove complementari
| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera nei
casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato.
Norme di esecuzione per il cemento armato normale
Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale I'appaltatore dovra attenersi alle norme contenute nella
legge n. 1086/71 e nel DM 17-01-2018 In particolare:
- gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti
o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
- il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per
almeno tre giorni.
- non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune
cautele.
- le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minore sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
- saldature da eseguire in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra.
In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella
sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.
Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il
diametro.
Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.
Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovra attenersi strettamente a
tutte le norme contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e del DM 17-01-2018 vigente, concernenti le norme
stesse e quelle a struttura metallica.

Art. 3.0 - Strutture prefabbricate

Con struttura prefabbricata si intende una struttura realizzata mediante I'associazione, e/o il completamento in opera,
di piu elementi costruiti in stabilimento o a pié d'opera.

La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute nel
DM 17-01-2018

I manufatti prefabbricati utilizzati e montati dall'impresa costruttrice dovranno appartenere ad una delle due
categorie di produzione previste dal citato Decreto e precisamente: in serie "dichiarata” o in serie "controllata".

Per serie "dichiarata" si intende la produzione in serie eseguita in stabilimento, dichiarata tale dal produttore,
conforme alle norme e per la quale ¢ stato effettuato il deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 5 novembre 1971, n.
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1086, ovvero sia stata rilasciata la certificazione di idoneita di cui agli articoli 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n.
64 e DM 17-01-2018

Per serie "controllata" si intende la produzione in serie che, oltre ad avere i requisiti specificati per quella
"dichiarata", sia eseguita con procedure che prevedono verifiche sperimentali su prototipo e controllo di conformita
della produzione.

Posa in opera

Nella fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli accorgimenti necessari per
ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento degli elementi e per evitare forti
concentrazioni di sforzo.

I dispositivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel progetto, tenendo conto sia di
quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle di esecuzione della unione.

Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa se lasciati definitivamente in sito non devono alterare il
corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque generare concentrazioni di sforzo.

Unioni e giunti

Per "unioni" si intendono collegamenti tra parti strutturali atti alla trasmissione di sollecitazioni.

Per "giunti" si intendono spazi tra parti strutturali atti a consentire ad essi spostamenti mutui senza trasmissione di
sollecitazioni.

I materiali impiegati con funzione strutturale nelle unioni devono avere, di regola, una durabilita, resistenza al fuoco
e protezione, almeno uguale a quella degli elementi da collegare. Ove queste condizioni non fossero rispettate i
limiti dell'intera struttura vanno definiti con riguardo all'elemento significativo piu debole.

I giunti aventi superfici affacciate, devono garantire un adeguato distanziamento delle superfici medesime per
consentire i movimenti prevedibili.

Il direttore dei lavori dovra verificare che eventuali opere di finitura non pregiudichino il libero funzionamento del
giunto.

Appoggi

Gli appoggi devono essere tali da soddisfare le condizioni di resistenza dell'elemento appoggiato, dell'eventuale
apparecchio di appoggio e del sostegno, tenendo conto delle variazioni termiche, della deformabilita delle strutture e
dei fenomeni lenti.

Per elementi di solaio o simili deve essere garantita una profondita dell'appoggio, a posa avvenuta, non inferiore a 3
cm se € prevista in opera la formazione della continuita dell'unione, e non inferiore a 5 cm se definitivo. Per appoggi
discontinui (nervature, denti) i valori precedenti vanno raddoppiati.

Per le travi, la profondita minima dell'appoggio definitivo deve essere non inferiore a 8 cm + /300, essendo "I" la
luce netta della trave.

In zona sismica non sono consentiti appoggi nei quali la trasmissione di forze orizzontali sia affidata al solo attrito.
Appoggi di questo tipo sono consentiti ove non venga messa in conto la capacita di trasmettere forze orizzontali;
I'appoggio deve consentire spostamenti relativi secondo quanto previsto dalle norme sismiche.

Montaggio

Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche i mezzi di sollevamento dovranno essere proporzionati per la
massima prestazione prevista nel programma di montaggio; inoltre nella fase di messa in opera dell'elemento
prefabbricato fino al contatto con gli appoggi, i mezzi devono avere velocita di posa commisurata con le
caratteristiche del piano di appoggio e con quella dell'elemento stesso. La velocita di discesa deve essere tale da
poter considerare non influenti le forze dinamiche di urto. Gli elementi vanno posizionati come e dove indicato in
progetto.

In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilita della struttura anche nelle fasi
intermedie, il programma di montaggio sara condizionato dai tempi di maturazione richiesti per questi, secondo le
prescrizioni di progetto.

L'elemento puo essere svincolato dall'apparecchiatura di posa solo dopo che ¢ stata assicurata la sua stabilita.
L'elemento deve essere stabile di fronte all'azione del:

- peso proprio;

- vento;

- azioni di successive operazioni di montaggio;

- azioni orizzontali convenzionali.

L'attrezzatura impiegata per garantire la stabilita nella fase transitoria che precede il definitivo completamento
dell'opera deve essere munita di apparecchiature, ove necessarie, per consentire, in condizioni di sicurezza, le
operazioni di registrazione dell'elemento (piccoli spostamenti delle tre coordinate, piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il
fissaggio definitivo degli elementi, le operazioni di recupero dell'attrezzatura stessa, senza provocare danni agli
elementi stessi.

Deve essere previsto nel progetto un ordine di montaggio tale da evitare che si determino strutture temporaneamente
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labili o instabili nel loro insieme.

La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio (forme, dimensioni e
relative tolleranze) sara verificata dalla direzione dei lavori, che escludera I'impiego di manufatti non rispondenti.
Accettazione

Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere accettate senza ulteriori
controlli dei materiali, ne prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati da un certificato di origine firmato
dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione e attestante che gli elementi sono stati prodotti in serie
controllata e recante in allegato copia del relativo estratto del registro di produzione e degli estremi dei certificati di
verifica preventiva del laboratorio ufficiale.

Per i componenti strutturali prodotti in serie dichiarata si deve verificare che esista una dichiarazione di conformita
rilasciata dal produttore.

Art. 3.1 - Posa in opera di condotte in PEAD

Tubazioni in genere

Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se non diversamente
specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi speciali necessari per giunzioni, curve,
derivazioni e montaggio di apparecchiature.

Pozzetti di manovra, ispezione ecc. | pozzetti di manovra, sfiato, scarico, quelli di deviazione, incrocio, caduta, le
caditoie e simili, saranno, se non diversamente specificato nelle relative voci di contratto, valutate a numero e
comprenderanno oltre il manufatto, le relative opere per eventuale formazione di sagomature e pendenze del fondo,
rivestimenti, pezzi speciali quali tegole di fondo, pilette, eventuali guarnizioni o bicchieri di imbocco in entrata ed
uscita nelle pareti e dispositivi di chiusura e coronamento e comungque se non diversamente detto, ogni componente
compreso entro il volume del manufatto.

Pezzi speciali ed apparecchiature Se non diversamente specificato, saranno valutati a numero e comprenderanno
ogni accessorio, quali guarnizioni, bullonerie, eventuali selle di appoggio o staffe e simili.

Sfilamento dei tubi

Col termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere, dalla catasta a pie
d'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di scavo.

In genere converra effettuare lo sfilamento prima dell'apertura dello scavo sia per consentire un migliore
accesso dei mezzi di trasporto e movimentazione sia per una piu conveniente organizzazione della posa.

I tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo I'asse previsto per la condotta, allineati con le
testate vicine I'una all'altra, sempre adottando tutte le precauzioni necessarie (con criteri analoghi a quelli
indicati per lo scarico ed il trasporto) per evitare danni ai tubi ed al loro rivestimento.

I tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a quella in cui si trova o si
prevede di mettere la terra scavata, ponendo i bicchieri nella direzione prevista per il montaggio e curando
che i tubi stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva.

Posa in opera dei tubi

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati, con
particolare riguardo alle estremita ed all'eventuale rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelle
operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modo
tale da compromettere la qualita o la funzionalita dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in
cui il danneggiamento abbia interessato I'eventuale rivestimento si dovra procedere al suo ripristino.

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli stessi criteri
usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con l'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del
diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti
protettivi.

Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di
qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna; le estremita di ogni tratto di
condotta in corso d'impianto devono essere comunque chiuse con tappo di legno, restando vietato effettuare
tali chiusure in modo diverso.

La posa in opera dovra essere effettuata da personale specializzato.

I tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso I'alto e con bicchieri
rivolti verso l'alto per facilitare I'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi, le due estremita verranno pulite con
una spazzola di acciaio ed un pennello, eliminando eventuali grumi di vernice ed ogni traccia di terra o altro
materiale estraneo.

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperita che
possa danneggiare tubi e rivestimenti.

Il letto di posa - che non e necessario nel caso di terreno sciolto e lo e invece nel caso di terreni rocciosi -
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consistera, nei casi in cui e prescritto dalla Direzione dei Lavori per costituire un supporto continuo della
tubazione, in uno strato, disteso sul fondo dello scavo, di materiale incoerente - come sabbia o terra non
argillosa sciolta e vagliata e che non contenga pietruzze - di spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto la
generatrice del tubo che vi verra posato.

Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso e non & possibile togliere tutte le asperita, lo spessore del
letto di posa dovra essere convenientemente aumentato.

Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi da quelli
provenienti dallo scavo, dovra accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando appropriate
contromisure.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni od altri
appoggi discontinui.

Il piano di posa - che verra livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di scavo (apponendo
e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali dei cambiamenti
di pendenza e di direzione della condotta, sia in punti intermedi, in modo che la distanza tra picchetto e
picchetto non superi 15 metri) dovra garantire una assoluta continuita di appoggio €, nei tratti in cui si temano
assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati, trattamenti
speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole.

In quest'ultimo caso la discontinuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata dall'interposizione di materiale
idoneo.

Nel caso specifico di tubazioni metalliche dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, in
corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.

Nel caso di posa in terreni particolarmente aggressivi la tubazione di ghisa sferoidale sara protetta
esternamente con manicotto in polietilene, dello spessore di 20 + 40 mm, applicato in fase di posa della
condotta.

Per i tubi costituiti da materiali plastici dovra prestarsi particolare cura ed attenzione quando le manovre di
cuial paragrafo "Movimentazione delle tubazioni" ed aquesto dovessero effettuarsi atemperature inferiori a 0 °C,
per evitare danneggiamenti.

I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da ripristinare
la completa integrita, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti, secondo quanto precisato nel primo
capoverso di questo paragrafo al punto 2.

Ogni tratto di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di punti ove non siano
previsti organi di scarico e di sfiato.

La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche deve
essere riconosciuta o approvata dalla Direzione dei Lavori. Quindi resta determinata la lunghezza dei diversi
tratti di tubazione continua, la quale deve essere formata col massimo numero possibile di tubi interi, cosi da
ridurre al minimo il numero delle giunture.

E' vietato I'impiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari.

Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare
danni agli elementi di condotta gia posati.

Si impedira quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di
sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane e si evitera
parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza comunque interessare i giunti, che, verificandosi
nonostante ogni precauzione la inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli estremi
possano essere sollevate dalle acque.

Ogni danno di qualsiasi entita che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie cautele
e a carico dell'Appaltatore.

Giunzioni dei tubi

Verificati pendenza ed allineamento si procedera alla giunzione dei tubi, che dovra essere effettuata da
personale specializzato.

Le estremita dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno essere perfettamente
pulite.

La giunzione dovra garantire la continuita idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e dovra
essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto impiegati
nonché dalla pressione di esercizio.

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti dei controlli
sistematici con modalita esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al tubo impiegato.
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Art. 3.2 — Collaudo delle condotte in PEAD

Condotta in pressione

Secondo il Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 12 dicembre 1985 le condotte realizzate devono essere
sottoposte ad una prova di tenuta idraulica allo scopo di verificare che i componenti della rete non diano luogo a
perdite. Tale decreto, tuttavia, non prescrive i tempi e le modalita di esecuzione della prova, che pertanto devono
essere indicati nel capitolato d’opera o nel capitolato speciale d’appalto. Va tenuto presente che pressioni,
temperature della condotta e tempi di collaudo troppo elevati possono danneggiare la tubazione in PE in tale fase. |
documenti di riferimento per la corretta esecuzione del collaudo sono i seguenti:

- Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 12 dicembre 1985

- Norma tecnica UNI 11149

- Altre informazioni contenute nel capitolato d’opera

Requisiti ed operazioni preliminari:

Le attrezzature impiegate per il collaudo devono essere tarate e le norme relative alla sicurezza delle operazioni di
collaudo devono essere rispettate ed applicate dal personale addetto.

NOTA importante: la prova di collaudo deve essere eseguita sulla condotta installata comprensiva di tutti i raccordi.
Gli organi di intercettazione devono essere inclusi qualora questi siano dimensionati per la pressione di collaudo. In
caso contrario, essi devono essere esclusi mediante 1’applicazione di opportuni dischi di intercettazione.

La lunghezza di ogni tratta di condotta di polietilene da collaudare pud variare con il diametro ed il tipo di condotta,
il tipo ed il numero dei giunti e delle apparecchiature installate, il tracciato e la natura del terreno attraversato, ma
comungue sempre non superiore a 800 metri.

La condotta da collaudare dovra essere chiusa all’estremita mediante flange imbullonate o mediante tappi saldati; &
sconsigliato I’impiego di valvole chiuse alle estremita della condotta come mezzo di sezionamento durante la prova
E necessario prevedere meccanismi di sfiato dell’aria nei punti piu alti della condotta. La presenza di aria residua
influisce negativamente sul risultato del collaudo.

Il punto di pompaggio della pressione deve essere collocato, quando possibile, nella parte piu bassa della condotta
per favorire 1’espulsione dell’aria durante il riempimento. Questa posizione consente inoltre la lettura del massimo
carico idrostatico e un maggior controllo durante I’esecuzione della prova.

Il collaudo deve essere eseguito dopo il ricoprimento della condotta lasciando scoperti solamente i giunti. E
opportuno raggiungere un buon livello di compattazione del terreno di ricoprimento per impedire eccessivi
movimenti della condotta durante la pressurizzazione.

Durante il collaudo la temperatura della tratta non deve subire variazioni poiché le stesse proprieta visco-elastiche
del materiale potrebbero alterare negativamente il risultato. Dopo aver effettuato il ricoprimento & quindi opportuno
attendere 24 ore prima di effettuare il collaudo affinché la temperatura dell’intera tratta si stabilizzi. Le parti
scoperte della condotta devono essere temporaneamente protette contro variazioni di temperatura dovute
all’esposizione solare.

Il sistema di pressurizzazione puo essere meccanico 0 manuale e deve essere opportunamente dimensionato per
realizzare la pressione di collaudo richiesta. Tutte le guarnizioni e valvole di non ritorno devono essere controllate
prima dell’esecuzione della prova.

Preparazione

Prima del riempimento della condotta € necessario aprire i dispositivi manuali di sfiato dell’aria.

L’acqua impiegata per il collaudo deve essere di qualita tale da non contaminare la condotta e I’acqua convogliata
durante il successivo funzionamento.

Effettuare quindi un lento riempimento con acqua, alla velocita inferiore a 1 m/s, evitando di generare colpi di ariete
e facilitando I’espulsione dell’aria.

Dopo essersi assicurati di aver riempito completamente la condotta e di aver espulso 1’aria si chiudono i dispositivi
di sfiato. I dispositivi automatici vanno comunque controllati regolarmente durante la prova.

La condotta completamente piena deve essere lasciata a stabilizzare per un minimo di 3 ore ma ¢ preferibile eseguire
la prova di tenuta 24 ore dopo il riempimento.

Applicazione della pressione di prova

La procedura di applicazione della pressione di prova si articola come segue:

Pressurizzazione: chiudere le valvole di sfiato e portare progressivamente la condotta a alla pressione di collaudo
Pcoll, definita come:

E.=15FE
Dove:

Pcoll = pressione di collaudo. Tale valore non pud comunque essere inferiore a PE +2 (bar) 0 a 6 bar
PE = massima pressione di esercizio ammessa in uso continuo (MOP).
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NOTA 1: Per il PE100 si consiglia, anche se non non espressamente indicato nella norma, di non superare la
pressione di collaudo Pcoll < MOP + 5 (bar)
NOTA 2: Nel caso di tubazioni soggette a temperature di collaudo superiori a 20 °C occorrera tenerne conto
moltiplicando Pcoll per un coefficiente di riduzione della pressione CT, definito come:

O, =1,260-0,013-T
Nella tabella 1 sotto sono riportati i valori di CT per diverse temperature

Tab 1
T(C | ¢
20 1
25 | 094
30 | 067
35 |0.81
a0 | 0.4

Mantenimento: mantenere Pcoll per 30 minuti ripristinando eventuali cadute di pressione con successivi pompaggi,
in modo da compensare 1’aumento di volume dovuto alla dilatazione della condotta. Effettuare 1’ispezione del
sistema per individuare eventuali perdite.

Riduzione della pressione: Ridurre progressivamente la pressione fino a raggiungere la pressione di 3 bar, spillando
dalla valvola di sfiato.

Contrazione: per effetto del comportamento visco-elastico del polietilene, il diametro della condotta tendera a
contrarsi causando un aumento della pressione. In tale fase, registrare per 90 minuti (successivamente allo
spillamento) la pressione all’interno della condotta. La frequenza di registrazione € indicata nella tabella 2.

Tab 2
Tempo trascorso | Frequenza | N.diletture
(min) di fettura (min)
0-10 2 B
10-30 ] 4
30-50 10 B

Il collaudo é superato se durante la fase di contrazione si registra sempre un valore crescente o stabile della
pressione. All’opposto, valori decrescenti di pressione sono indicativi di perdite nel sistema. In questo caso &
consigliabile controllare prima i giunti meccanici e poi quelli saldati. Dopo aver individuato e rimosso le perdite €
opportuno ripetere il collaudo. Il grafico sottostante mostra ’andamento della pressione all’interno della condotta
nelle varie fasi del collaudo. Le linee blu simboleggiano gli intervalli di tempo nei quali dovranno essere effettuati i
rilievi di misura della pressione, come definito nella tab. 2

Mantenimanto par 30 mirut

II Riduzane rapida dala prgssions

B | al valore mominde di|3 bar
= |
|
|
|
) 3=
o, B e
B |I -_2'1:
= = Aumento dala prassione indigativa
[ | =& di| condatta |senza pefdite
o | &3
A |I 3"“ rﬂ'-_-:-—-»———-__‘____._ 1
3, |l Ridunane prpgressees dalbs pregsiona
- | indicgtive @ prapanzal di perdite
|
2
|
II
II
- *
[n)
-3 20 10 (K 10 20 30 40 =0 B0 70 B8O 00
Tempo jmin]

Redazione del verbale di collaudo:

Il verbale di collaudo deve riportare in dettaglio i parametri e i risultati della prova, quali:
- Data di esecuzione
- Luogo e localizzazione del tratto di condotta
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- Planimetria del progetto

- Impresa esecutrice e operatori incaricati

- Direzione lavori e controparte

- Materiale impiegato per la realizzazione della condotta

- Norma di riferimento

- Diametro esterno, spessore e lunghezza

- Pressione massima di progetto PE

- Tempo di stabilizzazione

- Pressione di prova

- Temperatura dell’acqua (con eventuale coefficiente di riduzione CT
- QGrafico dell’andamento delle pressioni durante le fasi di applicazione della pressione
- Esiti

Condotte a gravita

Tutte le condotte di fognatura e le opere d'arte connesse dovranno essere impermeabili alla penetrazione delle acque
dall'esterno ed alla fuoriuscita dall'interno nelle previste condizioni di esercizio. Nell’ambito del collaudo delle
condotte verranno eseguite prove di tenuta secondo le prescrizioni della tabella che segue. Le pressioni di collaudo
in campo, pc, per le tubazioni con funzionamento a pressione sono riferite alla pressione di esercizio pE: esse
dovranno comunque risultare pc=1.5 pE, sempreché detto valore risulti superiore a pE + 2 (kgf/cm2), valore limite
inferiore per le pressioni pc. Le pressioni di collaudo in campo per le tubazioni con funzionamento non a pressione
(fognature) sono riferite alle pressioni realizzabili tra ’asse della condotta ed il piano stradale o di campagna, per
tratte caratterizzate da dislivelli non superiore a m 0,50 circa.

Materiale Prova di riferimento Modalita di prova
Acciaio saldato e non saldato Prova per pressione interna o |UNI 6363/84
comportamento del materiale a trazione | par. 9.7.1

Prova di schiacciamento 0| UNI 6363/84
compartimento del materiale a flessione | tubi saldati

par. 9.7.5/6

tubi senza saldatura
par. 9.7.7

Ghisa grigia Prova per pressione interna Prova di | UNI 5336/69
flessione su anello o comportamento a | par. 11.1
flessione UNI 5336/69

par. 11.2.2

par. 11.2.3

Ghisa a grafite sferoidale Prova per pressione interna UNI ISO 2531/81
Comportamento del materiale a trazione | par. 16.2

UNI ISO 2531/81
par. 14
Polietilene ad alta densita (AD) | Prova per pressione interna UNI 7613
T=20°C, t=1" par. 9

T=80°C, t=170"

Gres Prova di flessione trasversale: rottura

N > 3500 2500 2000

D 10+35 40 50+80

N:> 4000

D 60+80

(A, B due serie costruite, N; carico
minimo rottura kgf/m; D diametro
interno cm)

Le operazioni di collaudo in campo possono essere ordinate, controllate e verbalizzate dal direttore dei lavori; i
relativi documenti dovranno essere sottoposti all’esame del collaudatore per I’accettazione, fatta salva la facolta di
quest’ultimo di richiedere la ripetizione delle prove prescritte.

Se durante una prova di collaudo si dovessero riscontrare delle perdite superiori a quelle previste dalle relative
norme, la prova dovra essere interrotta e ripetuta dopo che I'lmpresa avra proceduto alle necessarie riparazioni che
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potranno anche consistere in un rivestimento in calcestruzzo o in sigillature profonde con materiali resistenti alla
corrosione e di sicura adesione, da approvarsi dalla Direzione Lavori. In caso di piu gravi difetti potra essere
richiesta la sostituzione dei tubi. Quando una prova per riuscire favorevole richiedesse le suddette riparazioni, la
Direzione lavori ordinera la seconda prova su altro tronco dello stesso diametro e nel caso che anche per questo non
si verificasse la tenuta, I'impresa dovra provvedere a sue cure e spese a sigillare indistintamente tutti i giunti della
condotta dello stesso diametro con i procedimenti di cui sopra, salvo poi un nuovo collaudo su tronchi scelti dalla
Direzione lavori.
Collaudo con acqua
I1 collaudo idraulico deve essere eseguito sulle condotte posate per verificare 1’ integrita e la funzionalita dei tubi, dei
giunti, dei raccordi e degli altri componenti della condotta, deve inoltre essere eseguito a scavo aperto per consentire
I’ispezione visiva del tratto sottoposto a collaudo: Le metodologie previste per la verifica di tenuta idraulica in opera
nel caso del PE devono tenere conto del comportamento visco-elastico del materiale.
Procedimento:
Il collaudo dovra essere eseguito in conformita al progetto e alla norma UNI 11149 per le tubazioni in polietilene,
alla normativa UNI EN 1610 per le tubazioni in calcestruzzo, e alla normativa DIN 4033 per le tubazioni in gres
ceramico. La condotta sara sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi, con pressione pari ad 1.5
volte la pressione di esercizio, con durata e modalita stabilite in progetto o indicate dalla D.L. e comunque conforme
alle previsioni dell'art. 3.10 del Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985. La prova eseguita a giunti scoperti verra
considerata positiva in base alle risultanze del grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e dalla
contemporanea verifica di tenuta di ogni singolo giunto. La medesima prova verra quindi ripetuta dopo il completo
rinterro delle tubazioni sulla base delle risultanze del grafico del manometro. La prova a giunti scoperti avra durata
di 8 ore e la seconda, dopo rinterro, durera 4 ore. La pressione di prova dovra essere raggiunta gradualmente, in
ragione di non pit di una atmosfera al minuto primo. | verbali, i dischi con i grafici del manometro, eventuali
disegni illustrativi inerenti le prove dovranno essere consegnati al Collaudatore, il quale avra comunque facolta di
far ripetere le prove stesse. L’impresa dovra provvedere a sua cura e spese a fornire 1’acqua occorrente, eventuali
flange cieche di chiusura, pompe, manometri registratori con certificato ufficiale di taratura, collegamenti e
quant’altro necessario. L’acqua da usarsi dovra rispondere a requisiti di potabilita, di cui dovra essere fornita
opportuna documentazione, e la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra vietare all’Impresa 1’uso di
acqua che non ritenga idonea. Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sara redatto
apposito verbale qualunque ne sia stato 1’esito. Dopo I’esito positivo delle prove, sia le condotte che le vasche o
serbatoi, dovranno essere tenuti pieni a cura e spese dell’Impresa fino a fine collaudo.
In alternativa un procedimento particolare & descritto nella norma UNI EN 805; tale procedimento comprende le
fasi:

- preliminare

- prova di perdita di carico integrata

- prova principale
Preliminare
durante la fase preliminare vengono create le condizioni per una esecuzione appropriata alla prova principale e una
conseguente corretta lettura dei dati ottenuti:
la tubazione € sciacquata, € sfiatata (la presenza di aria deve essere evitata) e riempita di acqua a pressione
atmosferica. Segue un periodo di riposo di almento 60 minuti.
Aumentare la pressione rapidamente (meno di 10 minuti) fino alla pressione di prova e mantenerla per 30 minuti
mediante pompaggio continuo, in questo periodo deve essere ispezionato il tratto di condotta interessato al collaudo
per ’eventuale individuazione di perdite evidenti.
Interrompere il pompaggio per un’ora (durante questo periodo si verifica una perdita di pressione per effetto della
deformazione plastica);
Misurare la pressione residua al termine di questo periodo.
L’esito della fase preliminare ¢ considerato positivo se la perdita di pressione misurate ¢ inferiore o uguale al 30%
della pressione di prova.
Prova di perdita di carico integrata
Diminuire rapidamente la pressione rimasta al termine della fase preliminare di un ulteriore 10% - 15% della
pressione di prova iniziale, mediante scarico dell’acqua;
Misurare il volume di acqua rimosso AV con la massima precisione possibile;
Calcolare la perdita d’acqua ammissibile AVmax con la seguente formula:
AVmax =1,2+V ¢ AP * (1/Ew + D/(e*Er)) dove:

- AVmax = perdita d’acqua ammissibile [I]

- V =volume in litri della sezione del tratto di tubazione sottoposto a prova [l]

- P = perdita di pressione [kPa]
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D = diametro interno dei tubi [m]

- Ew = modulo di elasticita dell’acqua = 2 000 000 kPa

e = spessore del tubo [m]

Er = modulo elastico della parete del tubo in direzione circonferenziale [kPa] pari per il PE a 1.000.000 kPa
Controllare che AV < AVmax

Prova principale

La rapida perdita di pressione provocata nella prova di perdita di pressione produce una contrazione nella tubazione,
interrotto lo scarico dell’acqua la contrazione deve indurre un aumento della pressione evidenziabile con la
registrazione frequente per 30 minuti dei valori di pressione (vedi grafico).

Prova di perdita
di pressione
i Fase preliminare l Fase principale
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Tempo

L’esito del collaudo ¢ considerato positivo quando la curva della pressione nella fase principael mostra una tendenza

all’aumento, in caso contrario esiste una perdita all’interno del sistema che deve essere cercata e riparata.

E’ importante che la prova si esegua quanto possibile in condizioni di temperatura controllata (normalmente 12 —

15°C) poiché la temperatura influenza notevolmente i parametri coinvolti in questo collaudo.

Per il collaudo in opera su un collettore di gres ceramico vale quanto segue:

- L'attrezzatura per la realizzazione pratica del test é costituita da tappi a espansione o cuscinetti di tenuta, che
assicurano la chiusura del tratto di condotta, e da un tubo piezometrico, che consente di verificare il grado di
riempimento e la pressione idraulica.

- Pulire I’imbocco del tubo a valle (pozzetto B) quindi inserire la testata cieca gonfiandola sino alla pressione di
1,5 bar

- Pulire I'imbocco del tubo a monte (pozzetto A) quindi inserire la testata di prova gonfiandola sino alla
pressione di 1,5 bar

Predisporre, sui due cuscinetti, un opportuno sistema di
contrasto della spinta idraulica (Vedi tabella Step 4)
Collegare il tubo piezometrico alla testata di prova

Procedere al riempimento della tratta sino a superare di qualche centimetro il colmo della condotta.
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Riempire la colonna piezometrica fino ad un’altezza di 5 m. (0,5 bar)

L’altezza di riempimento da raggiungere nella colonna piezometrica
deve tenere in considerazione la lunghezza e la pendenza del tratto in
esame.

Esempio: per una condotta lunga 50 m. con pendenza dell’uno per
cento, al fine di assicurare una pressione di prova di 0,5 bar e non
superiore, il livello da raggiungere nella colonna piezometrica dovra
essere di 4,5 m. anziché 5 m.

Dopo circa un’ora di messa a regime iniziare il controllo
dell’assorbimento effettuando 2 letture del livello dell’acqua nel tubo
piezometrico a distanza di 15’

Secondo la Norma UNI-EN 1610 I’integrazione ammessa per i vari diametri ¢ 0,07 I/m2 in 15 min

Nella sottostante tabella si specifica, per ogni diametro, il contenuto di acqua espresso il I/m e la spinta idraulica
agente sui cuscinetti di tenuta

Diametro (mmy 100 125 150|200 250 300 350 400 450 500 600 | 700 | &00
Contenuto lin & 1218 |31 49|71 |96 126159195 283 385 503
Spinta draulica
(Ka)
Collaudo con aria
Nel caso di collaudo della tenuta delle tubazioni, dei pozzetti e delle camere di ispezione del metodo con aria non vi
sono limiti al numero di ripetizioni e di prove successive al mancato superamento di una prova; nel caso in cui la
prova ad aria non venga superata la prima volta e anche le successive, & consentito il ricorso alla prova ad acqua e
solo il risultato di questa sara decisivo. | tempi di prova per le tubazioni, esclusi i pozzetti e le camerette di ispezioni
sono indicati in tabella in base alla dimensione del tubo e ai metodi di prova (LA, LB, LC, LD); per il collaudo di
pozzetti e camere di ispezione si pud usare un tempo di prova un tempo di prova pari alla meta di quello per una
tubazione di diametro equivalente.

39 B1 85 157|245 333 481|629 795 931 14131923 2512

B T v

Materiale | Metododi | p,?
collaudo

Tempo di prova
min

impregnato e
tutt gi altri
matenali

)=t fo_
KR4,

Per tubi di calcestruzzo non impregnato

16
K = B o massimo 0,058,

Per tubi i cacestruzzo i i 12
impregnato e tutti gli alti materiali )g = py ©On massimo 0,058,

Con tartotondato al mezzo minuto pid vii
o o \uto pil vicino quando < 5 min, al minulo pid vicino quando ¢> 5 min.

In primo luogo si deve mantenere per circa 5 minuti una pressione iniziale maggiore di circa il 10% della pressione
di prova richiesta, p0. Si deve poi adeguare la pressione alla pressione di prova indicata in tabella e relativa al
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metodo di collaudo LA, LB, LC, LD. Se la perdita di pressione misurata dopo il tempo di prova € minore del Ap
indicato la tubazione ¢ conforme. L’apparecchiatura usata per misurare la caduta di pressione deve consentire la
misura del Ap con una precisione del 10%; la precisione del tempo deve essere di 5 s.

In primo luogo si deve mantenere per circa 5 minuti una pressione iniziale maggiore di circa il 10% della pressione
di prova richiesta, p0. Si deve poi adeguare la pressione alla pressione di prova indicata in tabella e relativa al
metodo di collaudo LA, LB, LC, LD. Se la perdita di pressione misurata dopo il tempo di prova & minore del Ap
indicato la tubazione € conforme. L’apparecchiatura usata per misurare la caduta di pressione deve consentire la
misura del Ap con una precisione del 10%; la precisione del tempo deve essere di 5 s.

Hassare ala

peovn U acqua

Art. 3.3 — Esecuzione delle pavimentazioni

Pavimentazioni in genere

Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di
completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei tagli, dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi
verticali, linee di contatto con apparecchiature 0 manufatti ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o comunque
delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i
tempi di maturazione. L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate o ai calcestruzzi di sottofondo
stradale di qualsiasi rivestimento a base di leganti bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie
risulti rigorosamente pulita, e cioé scevra in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il
mosaico dei pezzi di pietrisco. Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita
attraverso un accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente
prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potra iniziare con scopatrici meccaniche, cui
fara seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere si dovra fare di
norma con acqua sotto pressione, salvo che la Direzione dei lavori consenta l'uso di soffiatrici che eliminino la
polvere dagli interstizi della massicciata. Sara di norma prescritto il lavaggio quando in relazione al tipo
speciale di trattamento stabilito per la massicciata, il costipamento di quest'ultima superficie, sia tale da escludere
che essa possa essere sconvolta dalla azione del getto d'acqua sotto pressione, e si impieghino, per il
trattamento superficiale, emulsioni.

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi; e sara comunque escluso
quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che possa
essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in modo da tener
conto della necessita di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo esigono, una massicciata
perfettamente asciutta.

Prima di stendere qualsiasi tipo di conglomerato bituminoso, le superfici interessate dovranno essere trattate con
apposita mano di ancoraggio di emulsione. | prodotti per pavimentazioni stradali da stendere sulle superfici cosi
preparate dovranno rispondere ai requisiti indicati nell’apposito capitolo sulla qualitd dei materiali. La loro posa in
opera sara eseguita di norma a mezzo di spanditrici/finitrici a temperatura non inferiore a 120° e successivamente
compressi con rullo a rapida inversione di marcia, di peso adeguato. La superficie dovra essere priva di ondulazione:
un’asta rettilinea lunga 4 metri posta su di essa non dovra avere la faccia di contatto distante pit di 5 mm e solo in
qualche punto singolare del piano.

Prodotti per pavimentazioni stradali Bitumi

Debbono soddisfare alle “Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali” di cui al “Fascicolo n. 2” del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i
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tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B

80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B

20/30.

Bitumi liquidi

Debbono soddisfare alle “Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” di cui al “Fascicolo n. 7” del

Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL

350/700 a seconda della stagione e del clima.

Emulsioni bituminose

Debbono soddisfare alle “Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” di cui al “Fascicolo

n. 3” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Catrami

Debbono soddisfare alle “Norme per l'accettazione dei catrami par usi stradali” di cui al “Fascicolo n. 17 del

Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C

125/500.

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

In linea generale, salvo diversa disposizione della DL, la sagoma stradale per tratti in rettifilo sara costituita da due

falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente

tangente di m 0.50. Alle banchine sara invece assegnata la pendenza trasversale del 2.5 %. Le curve saranno

convenientemente rialzate sul lato esterno con la pendenza prevista da progetto in accordo con la DL, in funzione

del raggio di curvatura e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella dei

rettifili o altre curve precedenti e seguenti. 1l tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno

quelli stabiliti, per ciascun tratto, dal progetto in accordo con la DL, in base ai risultati delle indagini geotecniche e

di laboratorio eseguite. | materiali, le terre, impiegati nella realizzazione della sovrastruttura, nonché la loro

provenienza dovranno soddisfare le prescrizioni riportate in questa sezione. La D.L. potra ordinare ulteriori prove su

detti materiali, presso il Laboratorio Provinciale o presso altri Laboratori Ufficiali. L’approvazione della D.L. circa i

materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non sollevera I’Impresa dalla responsabilita circa la riuscita del

lavoro.

L’Impresa dovra curare di garantire la costanza della massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli

impasti e della sovrastruttura resa in opera. Salvo che non sia diversamente imposto dai punti seguenti, la superficie

finita della pavimentazione non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto pitu di 1 c¢cm, controllata a mezzo di un

regolo lungo 4.50 m disposto secondo due direzioni ortogonali, € ammessa una tolleranza in pit o in meno del 3%,

rispetto agli spessori di progetto, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.

La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre all’usura ed alla diretta azione del traffico ’estradosso del ponte

e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente

onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con

materiali della migliore qualita e con la massima cura esecutiva. Di norma la pavimentazione stradale sul ponte deve

essere tale da non introdurre apprezzabili variazioni di continuita rispetto alla strada nella quale il ponte & inserito.

Pertanto, in linea di massima, nel caso di sovrastrutture di tipo "flessibile", salvo casi particolari, sul ponte devono

proseguire gli strati superiori di pavimentazione in conglomerato bituminoso.

L'anzidetta pavimentazione deve presentare pendenza trasversale minima non inferiore al 2%. Il conglomerato

bituminoso deve presentare una percentuale di vuoti particolarmente bassa onde ridurre i pericoli di permeazione e

saturazione d'acqua nella pavimentazione, facilitate dalla presenza della sottostante impermeabilizzazione, aventi

idonee caratteristiche tecniche costruttive.

Strato di fondazione in misto granulare

Tale fondazione é costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria

con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale € costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI.

L'aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale, potra

essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienza diversa.

Lo spessore della fondazione sara quello di progetto e la stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non

dovra mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.

Caratteristiche del materiale da impiegare

Il materiale in opera, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche seguenti:

1) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

2) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a
quello delle curve limiti:

Serie crivelli e setacci UNI Miscela passante % totale in peso
Crivello 71 100
Crivello 40 70-100
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Crivello 25 60 - 87

Crivello 10 35- 67
Crivello 5 25- 55
Setaccio 2 15- 40
Setaccio 0,4 7-22
Setaccio 0,075 2-10

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM, compreso tra 25 e 65;

6) indice di potenza CBR dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25)
non inferiore di 50.

Modalita esecutive

Il piano posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da

materiale estraneo. Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm,

e dovra presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi

componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidita prescritta in funzione della densita, &€ da effettuarsi

mediante dispositivi spruzzatori. A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere

eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato

stabilizzato. Verificandosi comunque eccessivo di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovra

essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell'lmpresa. Il materiale pronto per il costipamento dovra presentare in

ogni punto la prescritta granulometria.

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi, del peso di

14 - 18 t e la compattazione verra spinta a fondo, sino a che non si verifichino cedimenti.

Sullo strato di fondazione compattato in conformita delle prescrizioni avanti indicate, € buona norma procedere

subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, ciog, tra le due fasi di lavoro un intervallo di

tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a

costipamento ultimato. Cio allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento e di asportazione del materiale fine

legante e di disgregazione, interessanti almeno la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano ade-

guatamente protetti dal traffico di cantiere, ovvero dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile

procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sara

opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie

superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.

Strato di base - misto di fiume bitumato

Descrizione

Lo strato di base & costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le

definizioni riportate nell'art. 1 delle norme CNR sui materiali stradali - fascicolo 1V/1953), impastato con bitume a

caldo, previo preriscaldato degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli

gommati, vibranti gommati e metallici.

Lo spessore dello strato é prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori.

Materiali inerti

L'aggregato grosso sara costituito da frantumati o da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito:

- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.

- In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da inerti duri a superficie ruvida puliti ed
esenti da polvere e da materiali estranei, non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare ed una
pezzatura massima di 40 mm.

- L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste
ultime non dovra essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente
requisito:

- equivalente in sabbia determinato secondo norma B.U. CNR n. 27 (30 marzo 1972) superiore a 50.

- Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100;

- setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90.

La granulometria dovra essere eseguita per via umida.

Legante

Il bitume dovra essere del tipo di penetrazione 120/150.

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del C.N.R. - fasc. 11/1951.
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Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI Passante % totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80 - 100
Crivello 25 70- 95
Crivello 15 45- 70
Crivello 10 35- 60
Crivello 5 25- 50
Setaccio 2 20- 40
Setaccio 0,4 6- 20
Setaccio 0,18 4- 14
Setaccio 0,075 4- 8

I totale di bitume dovra essere compreso tra il 3,5 ed il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati.

Strato di base - misto cementato

Misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo
impasto con aggiunta di kg 50 al m?® di cemento tipo 325, di kg 75 al m3 di filler e con resistenza a compressione a 7
giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm?

La miscela degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30.
La densita' in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata)

Trattamenti superficiali - Strati di collegamento (binder) e di usura.

La parte superiore della sovrastruttura stradale pud essere costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso
steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura,
secondo quanto stabilito dal progetto.

I conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi
(secondo le definizioni riportate nell'art. 1 delle "Norme per Il'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R., fascicolo 1VV/1953) mescolati con bitume a
caldo, e verra steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.

Materiali inerti

L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da
elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da
polvere o da materiali estranei.

Tale aggregato sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura diversa,
purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda
ai seguenti requisiti.

- Per strati di collegamento:

- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 -
AASHO T 96, inferiore al 25%;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,80;

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,015;

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo 1V/1953).

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento la perdita in peso per scuotimento sara
limitata allo 0,5%.
Per strati di usura:

- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 -
AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%;

- almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che
presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le
giaciture, non inferiore a 140 n/mmgq, nonché resistenza alla usura minima 0,6;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,85;

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 1VV/1953, inferiore a 0,015;

- materiale non idrofilo (C.N.R. fascicolo 1VV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.

- In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativa-
mente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.

L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requi-
siti dell'art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare:
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- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%;

- materiale non idrofilo (C.N.R. fascicolo 1VV/1953) con le limitazioni indicate per I'aggregato grosso.

- Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti
al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potra essere costituito da polvere di roccia

asfaltica contenente il 6 - 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni.

Per filler diversi da quelli sopra indicati & richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a

prove e ricerche di laboratorio.

Legante

I1 bitume per gli strati di collegamento avra penetrazione 120/150 per gli strati di usura dovra essere in penetrazione

salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra rispondere ai

requisiti indicati nelle "norme per I'accettazione dei bitumi” del C.N.R. fasc. 11/1951.

Miscele

1) Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra
avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI Passante % totale in peso
Crivello 25 100
Crivello 15 65 - 100
Crivello 10 50 - 80
Crivello 5 30- 60
Setaccio 2 20 - 45
Setaccio 0,4 7-25
Setaccio 0,18 5-15
Setaccio 0,075 4- 8
Le percentuali in peso dei componenti il conglomerato dovranno essere le seguenti:

- aggregato grosso 70 %

- sabbia 22 %

- additivo 3%

- bitume 5%

2) Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI Passante % totale in peso
Crivello 15 100
Crivello 10 70-100
Crivello 5 43 - 67
Setaccio 2 25- 45
Setaccio 0,4 12- 24
Setaccio 0,18 7- 15
Setaccio 0,075 6- 11
Le percentuali in peso dei componenti il conglomerato dovranno essere le seguenti:
- graniglia 57 %
- sabbia 31 %
- additivo 55 %
- bitume 6,5 %

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:
- resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni
trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte temperature estive, e

sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo
anche a lunga scadenza;

- elevatissima resistenza all'usura superficiale;

- sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

- grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso fra 4 % e 8 %.
Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra 3 % e 6 % ed
impermeabilita praticamente totale.
Confezione e stesa degli impasti
I conglomerati saranno confezionati mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
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Il dosaggio dei componenti delle miscele dovra essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui
efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al
momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.

La temperatura degli aggregati all'atto della miscelazione dovra essere compresa tra 150 e 170 C, e quella del
legante tra 150 e 180 C.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

Nella composizione dei conglomerati non saranno ammesse variazioni superiori allo 0,5% in piu o in meno per
quanto riguarda il bitume e l'additivo ed al 5% per quanto riguarda gli altri componenti.

Quando dai risultati delle prove di laboratorio risultasse che la percentuale di bitume fosse in difetto si fara la
detrazione del valore del bitume mancante in tutto il conglomerato messo in opera, sempre che lo stesso sia ritenuto
accettabile dalla Direzione Lavori.

Stesa in opera degli impasti

Gli impasti bituminosi potranno essere stesi sia sulla fondazione stradale precedentemente eseguita, sia
pavimentazioni bituminose esistenti.

In questo caso l'ancoraggio alla pavimentazione deve essere attuato mediante la stesa di emulsione bituminosa in
quantita di 0,5 Kg per mq, previa pulizia del piano viabile bitumato.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di
efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali e dei margini che devono essere
curati ed eventualmente costipati a mano.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovra avvenire mediante mezzi di
trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice,
dovra risultare in ogni momento non inferiore a 130 C.La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le
condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente
compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'l mpresa.
L'esecuzione del lavoro deve essere tale da interessare l'intera larghezza del piano viabile entro la fine di ogni
giornata.

La composizione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza
soluzione di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche,
tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso (6 - 12 t.) e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da
assicurare il raggiungimento delle massime densita ottenibili.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni.

Un'asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovra aderirvi
uniformemente.

Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

Art. 3.4 — Movimenti di materie

Norme generali I movimenti di materie per la formazione della sede stradale, per la posa delle condotte e per i getti
delle fondazioni saranno calcolati con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei profili rilevati. Per quanto
riguarda la larghezza delle fosse si rimanda alle norme indicate al successivo punto b). Ai volumi totali risultanti di
scavo o di rilevato finito ed assestato, saranno applicati i relativi prezzi di elenco secondo le distinzioni di essi
indicate e di seguito specificate. Gli scavi di fondazione saranno valutati a pareti verticali, con la base pari a quella
delle relative murature sul piano di imposta, anche nel caso in cui sia ammesso lo scavo con pareti a scarpa. Ove
negli scavi e nei rilevati I'impresa adottasse dimensioni maggiori di quelle prescritte, i volumi eccedenti non saranno
comunque conteggiati: la direzione dei lavori si riserva inoltre di accettare lo stato di fatto, ovvero di obbligare
I'impresa ad eseguire a sua cura e spese tutti quei lavori in terra o murati che si rendessero necessari per assicurare la
funzionalita dell'opera a proprio giudizio insindacabile. Nel prezzo degli scavi & compreso ogni onere: per presenza
di acqua nei cavi o per la relativa educazione (acqua di fognatura compresa) e per le opere provisionali di difesa
delle acque stesse; per l'esecuzione di scavi in acqua a qualsiasi profondita di materie ed anche melmose; per il
carico, il trasporto, lo scarico a rifiuto del materiale eccedente ai rinterri, ovvero lo scarico in deposito provvisorio, e
la ripresa e sistemazione a rinterro, del materiale di risulta che non fosse possibile disporre lungo il cavo, per
disfacimento delle massicciate e l'accatastamento del materiale reimpiegabile, per la formazione, il mantenimento ed
il disarmo di tutte le sbadacchiature e i puntellamenti che si rendessero necessari per la demolizione di tutti i
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manufatti inutili indicati dalla direzione lavori rinvenuti negli scavi, per la salvaguardia, la conservazione ed il
corretto funzionamento in corso di lavori di tutte le condotte, le canalizzazioni, i cavi e gli altri manufatti utili
rinvenuti negli scavi, per le soggezioni derivanti dal mantenimento della circolazione pedonale e veicolare con le
conseguenti opere provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa.

Norme di valutazione La larghezza delle fosse per i manufatti in c.c.a. semplice od armato, gettati in opera o
prefabbricati (pozzi di ispezione di incrocio, salti di fondo, fondazioni ecc.) sara considerata pari alla larghezza di
progetto del manufatto (massimo ingombro).

Per la posa in opera di condotte prefabbricate (tubi), la larghezza delle fosse (naturalmente qualora lo scavo non sia
incluso nel prezzo) sara computata a pareti verticali con la larghezza della sezione di scavo pari alla larghezza della
sagoma esterna di progetto della condotta di cm 20 per parte.

Scavi in genere Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli
scavi in genere I'Appaltatore di deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed
anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e
sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome
definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verra effettuata
nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di shancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione e per la posa delle condotte, se non diversamente specificato nelle singole voci dei
lavori, saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione o la
larghezza prescritta per le condotte per la sua profondita sotto il piano degli scavi di shancamento, ovvero del
terreno naturale quando detto scavo di shancamento non viene effettuato. Al volume cosi calcolato si
applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come
eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore
scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. | prezzi di elenco,
relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra
piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la
valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Art. 3.5 — Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche

I pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo tutte le prescrizioni prima indicate
per i tubi.

I pezzi speciali saranno in perfetta coassialita con i tubi.

Gli organi di manovra (saracinesche di arresto e di scarico, sfiati, gruppi per la prova di pressione, ecc.) € i
giunti isolanti - che & conveniente prima preparare fuori opera e poi montare nelle tubazioni - verranno
installati, seguendo tutte le prescrizioni prima indicate per i tubi, in pozzetti o camerette in muratura
accessibili e drenate dalle acque di infiltrazione in modo che non siano a contatto con acqua e fango.

Fra gli organi di manovra ed eventuali muretti di appoggio verranno interposte lastre di materiale isolante.
Nei casi in cui non & possibile mantenere le camerette sicuramente e costantemente asciutte, le
apparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite, operando su di esse prima della loro installazione
e successivamente sulle flange in opera.

Parimenti saranno rivestiti, negli stessi casi o se si tratta di giunti isolanti interrati, i giunti medesimi.

Le saracinesche di arresto avranno in genere lo stesso diametro della tubazione nella quale debbono essere
inserite e saranno collocate nei punti indicati nei disegni di progetto o dalla Direzione dei Lavori.

Le saracinesche di scarico saranno collocate comunque - sulle diramazioni di pezzi a T o di pezzi a croce - nei
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punti piu depressi della condotta tra due tronchi (discesa - salita), ovvero alla estremita inferiore di un tronco
isolato.

Gli sfiati automatici saranno collocati comunque - sulle diramazioni di pezzi a T, preceduti da una
saracinesca e muniti di apposito rubinetto di spurgo - nei punti culminanti della condotta tra due tronchi
(salita - discesa) o alla estremita superiore di un tronco isolato ovvero alla sommita dei sifoni.

Giunzioni dei pezzi speciali flangiati e delle apparecchiature idrauliche con la tubazione.

Il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la tubazione ¢ normalmente
eseguito con giunto a flangia piena consistente nella unione, mediante bulloni, di due flange poste alle
estremita dei tubi o pezzi speciali o apparecchiature da collegare, tra le quali € stata interposta una
guarnizione ricavata da piombo in lastra di spessore non minore di 5 mm o una guarnizione in gomma telata.

Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sara uguale a quello dei tubi da
congiungere e quello esterno uguale a quello esterno del "collarino" della flangia. E' vietato I'impiego di due
o piu rondelle nello stesso giunto. Quando, per particolati condizioni di posa della condotta, sia indispensabile
I'impiego di ringrossi tra le flange, questi debbono essere di ghisa o di ferro e posti in opera con guarnizioni
su entrambe le facce. E' vietato ingrassare le guarnizioni.

I dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti alle estremita di
uno stesso diametro evitando di produrre anormali sollecitazioni della flangia, che potrebbero provocarne la
rottura.

Stretti i bulloni, la rondella in piombo sara ribattuta energicamente tutto intorno con adatto calcatoio e col
martello per ottenere una tenuta perfetta.

Prova d'isolamento e protezione catodica

Sulle tubazioni metalliche o con armature metalliche munite di rivestimento protettivo esterno, al termine
delle operazioni di completamento e di eventuale ripristino della protezione stessa, saranno eseguite
determinazioni della resistenza di isolamento delle tubazioni in opera per tronchi isolati, al fine di controllare
la continuita del rivestimento protettivo, procedendo alla individuazione ed all'eliminazione dei punti di
discontinuita del rivestimento.

Le tubazioni suddette, nei casi in cui la presenza di correnti vaganti o la natura particolarmente aggressiva dei
terreni di posa lascia prevedere elevate possibilita di corrosione, verranno portate in condizioni di immunita
cioe tali da neutralizzare ogni fenomeno di corrosione, mediante applicazione della protezione catodica.

A prescindere dal sistema con cui questa verra eseguita, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori,
sara nei suddetti casi comunque realizzata la protezione catodica temporanea, per impedire gli eventuali
processi iniziali di corrosione che potranno manifestarsi specie nel caso di tempi lunghi intercorrenti fra la
posa delle condotte e I'applicazione della protezione catodica.

Art. 3.6 — Pozzetti prefabbricati e gettati in opera

Pozzetti prefabbricati.

La messa in opera di pozzetti prefabbricati a sezione quadrata deve essere preceduta da un appropriato scavo e
livellazione del piano di posa mediante la stesura di pietrisco o ghiaia; se necessario, la direzione dei lavori potra anche
ordinare l'esecuzione di una platea sulla quale poggera il manufatto.

| pozzetti prefabbricati a sezione quadrata devono avere dimensioni commerciali e possibilmente quelle previste dalla
relativa voce dell'elenco prezzi.

Le dimensioni dei pozzetti devono corrispondere a quelle di progetto oppure prescritte dal direttore dei lavori all'atto
esecutivo; nessun maggiore compenso sara corrisposto all'appaltatore se questi di sua volonta e convenienza, costruira
pozzetti pit grandi di quelli previsti.

Pozzetti gettati in opera.

| pozzetti gettati in opera devono avere, per essere contabilizzati a corpo, le dimensioni interne previste dall'elenco
prezzi e lo spessore delle pareti di calcestruzzo conforme a quanto prescritto dal direttore dei lavori all'atto esecutivo.

Se i pozzetti sono soggetti al passaggio dell'acqua, il loro fondo deve essere costituito da una platea di calcestruzzo di
idoneo spessore, la quale deve essere gettata prima della formazione delle pareti verticali. Per il getto in elevazione si
dovranno usare appositi casseri, essendo vietato gettare il calcestruzzo contro terra; questo al fine di garantire
l'uniformita dello spessore delle pareti. E' altresi vietato aggiungere pietrame nei getti, sia di fondazione sia di
elevazione.

Qualora i pozzetti debbano contenere apparecchiature idrauliche di scarico o simili, che consentano la fuoriuscita di
acqua, la platea di calcestruzzo sara sostituita da una massicciata di materiale e spessore idonei, tale da favorire
I'infiltrazione nel terreno dell'acqua in eccesso.

Il prezzo dei pozzetti contabilizzati a corpo, & quindi comprensivo dello scavo necessario, della formazione secondo i
casi della platea o della massicciata, dei casseri occorrenti per il getto del calcestruzzo, del raccordo con le tubazioni,
della lisciatura interna con pastina di cemento e di ogni altro onere per eseguire il manufatto a regola d'arte; eventuale
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ferro d'armatura, soletta carreggiabile e chiusino metallico sono voci che si contabilizzeranno a parte. Nel caso in cui si
debbano costruire pozzetti con le forme e dimensioni di progetto non previste dall'elenco prezzi, essi dovranno
esclusivamente essere valutati a misura secondo le modalita dettate dal presente capitolato.

Art. 3.7 — Carpenteria metallica

Avvenuta la provvisoria accettazione dei materiali, potra venirne iniziata la lavorazione; dovra comunque esserne
comunicata la data di inizio affinché la Direzione possa disporre i controlli che riterra necessari od opportuni. Tutti i
metalli dovranno essere lavorati con regolarita di forme e di dimensioni e nei limiti delle tolleranze consentite. 1l
raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, dovranno essere fatti possibilmente con dispositivi agenti per
pressione; riscaldamenti locali, se ammessi, non dovranno creare eccessive tensioni residue. | tagli potranno essere
eseguiti con la cesoia od anche ad ossigeno, purché regolari; i tagli irregolari, in special modo quelli in vista,
dovranno essere rifiniti con la smerigliatrice. Le superfici di laminati diversi, di taglio o naturali, destinate a
trasmettere per mutuo contrasto forze di compressione, dovranno essere piallate, fresate, molate o lirnate per
renderle perfettamente combacianti. | fori per chiodi e bulloni dovranno sempre essere eseguiti con trapano,
tollerandosi I’impiego del punzone per fori di preparazione, in diametro minore di quello definitivo (per non meno
di 3 mm), da allargare poi e rifinire mediante il trapano e 1’alesatore. Per tali operazioni sara vietato comunque 1’uso
della fiamma. | pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opera dovranno essere marcati in modo da poter
riprodurre, nel montaggio definitivo, le posizioni d’officina all’atto dell’alesatura dei fori.

Montaggio di prova

Per strutture o manufatti particolarmente complessi ed in ogni caso se disposto dalla Direzione Lavori, dovra essere
eseguito il montaggio prowvisorio in officina; tale montaggio potra anche essere eseguito in piu riprese, purché in
tali montaggi siano controllati tutti i collegamenti. Del montaggio stesso si dovra approfittare per eseguire le
necessarie operazioni di marcatura. Nel caso di strutture complesse costruite in serie sara sufficiente il montaggio
prowvisorio in officina di manufatti e strutture, o relative parti, affinché la Direzione possa farvi presenziare, se lo
ritiene opportuno, i propri incaricati. 1 pezzi presentati all’accettazione provvisoria dovranno essere esenti da
verniciatura, fatta eccezione per le superfici di contatto dei pezzi uniti definitivamente tra di loro. Quelli rifiutati
saranno marcati con un segno apposito, chiaramente

riconoscibile, dopo di che saranno subito allontanati.

Controllo del tipo e della quantita delle opere

L’ Appaltatore ¢ obbligato a controllare il fabbisogno dei vari manufatti, rilevando in posto il tipo, la quantita e le
misure esatte degli stessi. Dovra altresi verificare ’esatta corrispondenza plano-altimetrica e dimensionale tra
strutture metalliche e strutture murarie, cio in special modo quando i lavori in metallo fossero stati appaltati in forma
scorporata. Dalle discordanze riscontrate in sede di controllo dovra esserne dato tempestivo avviso alla Direzione
Lavori per i necessari provvedimenti di competenza; in difetto, o qualora anche dall’insufficienza o dall’omissione
ditali controlli dovessero nascere inconvenienti di qualunque genere, 1’Appaltatore sara tenuto ad eliminarli a
propria cura e spese, restando peraltro obbligato al risarcimento di eventuali danni.

Collocamento e montaggio in opera - Oneri connessi

L’ Appaltatore dovra far tracciare od eseguire direttamente, sotto la propria responsabilita, tutti gli incassi, i tagli, le
incamerazioni, ecc. occorrenti per il collocamento in opera dei manufatti metallici; le incamerazioni ed i fori
dovranno essere svasati in profondita e, prima che venga

eseguita la sigillatura, dovranno essere accuratamente ripuliti. Nel collocamento in opera dei manufatti le zanche,
staffe e qualunque altra parte destinata ad essere incamerata nelle strutture murarie, dovranno essere murate a
cemento se cadenti entro murature o simili, mentre saranno fissate con piombo fuso o con malte epossidiche se
cadenti entro pietre, marmi o simili.

Per le strutture metalliche, qualora in sede di progetto non fossero prescritti particolari procedimenti di montaggio,
I’ Appaltatore sara libero di scegliere quello pitt opportuno, previo benestare della Direzione Lavori. Dovra porre
pero la massima cura affinché le operazioni di trasporto, sollevamento e premontaggio non impongano alle strutture
condizioni di lavoro pit onerose di quelle risultanti a montaggio ultimato e tali percid da poter determinare
deformazioni

permanenti, demarcature, autotensioni, ecc.; occorrendo pertanto le strutture dovranno essere opportunamente e
provvisoriamente irrigidite. Nel collocamento in opera dei manufatti e nel montaggio delle strutture sono compresi
tutti gli oneri connessi a tali operazioni, quali ad esempio ogni operazione di movimento e stoccaggio (carichi,
trasporti, scarichi, ricarichi, sollevamenti, ecc.) ogni opera provvisionale, di protezione e mezzo d’opera occorrente,
I’impiego di ogni tipo di mano d’opera (anche specializzata), ogni lavorazione di preparazione e di ripristino sulle
opere e strutture murarie, le ferramenta accessorie e quant’altro possa occorrere per dare le opere perfettamente
finite e rifinite.

Verniciatura e zincatura

Prima dell’inoltro in cantiere tutti i manufatti metallici, le strutture o parti di esse, se non diversamente disposto,
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dovranno ricevere una mano di vernice di fondo. L’operazione dovra essere preceduta da una accurata preparazione
delle superfici. Di norma nelle strutture chiodate o bullonate, dovranno essere verniciate con una ripresa di pittura di
fondo non soltanto le superfici esterne, ma anche tutte le superfici a contatto (ivi comprese le facce dei giunti da
effettuare in opera) e le superfici interne dei cassoni; saranno esclusi soli i giunti ad attrito, che dovranno essere
accuratamente protetti non appena completato il serraggio definitivo, verniciando a saturazione i bordi dei pezzi a
contatto, le rosette, le teste ed i dadi dei bulloni, in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all’interno del giunto. A
pi¢ d’opera, e prima ancora di iniziare il montaggio, si dovranno ripristinare tutte le verniciature eventualmente
danneggiate dalle operazioni di trasporto; infine, qualora la posizione di alcuni pezzi desse luogo, a montaggio
ultimato, al determinarsi di fessure o spazi di difficile accesso per le operazioni di verniciatura e manutenzione, tali
fessure o spazi dovranno essere, prima dell’applicazione delle mani di finitura, accuratamente chiusi con materiali
sigillanti. La zincatura, se prescritta, verra effettuata sui materiali ferrosi gia lavorati, mediante immersione in zinco
fuso (zincatura a caldo) conformemente alle indicazioni della UNI 5744; altro tipo di zincatura potra essere
ammesso solo in casi particolari e comunque su precisa autorizzazione della Direzione Lavori.

Art. 3.8 — Rimozione delle tubazioni in amianto

Tali interventi dovranno essere effettuati in condizioni di sicurezza. In base all’art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. i
lavori di rimozione dell’amianto saranno effettuati da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’art. 212, c. 8, del D.
Lgs. 152/06.

E obbligatoria la presentazione preventiva del Piano di Lavoro da inviare, ai sensi dell’art. 256 del D. Lgs. 81/08 e
s.m.i., all’Ente competente per territorio entro 30 giorni prima dell’inizio dei lavori di rimozione dei materiali
contenenti amianto.

Se entro tale periodo 1’Organo di Vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del Piano di
Lavoro e non rilascia prescrizione operativa, I’impresa puo eseguire i lavori.

Gli elementi rimossi contenenti fibre di amianto dovranno essere trattati secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n.
81/08 e s.m.i., avendo particolare cura in riferimento alle dotazioni di sicurezza previste per il personale preposto,
alle modalita di trasporto ed altresi alle modalita di smaltimento.

Le attivita di rimozione amianto prevede le seguenti fasi:

1. Redazione di apposito piano di lavoro (art. 256 comma 2, D.lgs. 9 aprile 2008, n.81) e presentazione alla ASL
territorialmente competente e di ogni adempimento richiesto dalla normativa vigente in materia;

2. Impianto di cantiere comprendente la delimitazione dell'area di cantiere ed il luogo ove € previsto il deposito
del materiale rimosso. Installazione dell'unita di decontaminazione, del deposito dei D.P.I. da impiegarsi da parte del
personale addetto allo smaltimento, e quant'altro previsto dalla vigente normativa;

3. Campionamenti ambientali a carico dell’impresa esecutrice per il rilevamento delle fibre di amianto
aerodisperse prima, durante e dopo gli interventi. | risultati devono essere noti in tempo reale o, al massimo, entro le
24 ore successive;

4. Confezionamento, carico e trasporto con mezzo autorizzato dei rifiuti contenenti amianto;

5. Conferimento a discarica autorizzata;

6. Rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente: certificati di analisi di caratterizzazione del
rifiuto e campionamenti ambientali, copia del formulario di avvenuto smaltimento del rifiuto timbrato e firmato
dall’impianto ricettore;

7. Restituzione delle aree bonificate e nulla osta per ’accesso dei lavoratori per le lavorazioni successive
secondo quanto stabilito dal D.M. 06/09/94.

Tutti gli oneri connessi a tali attivita sono a carico dell’impresa esecutrice.

Prima dello rimozione delle tubazioni, al fine di evitare eventuali dispersioni di fibre, sulla superficie dello scavo
dovra essere applicata una soluzione incapsulante classificata, ai sensi del D.M. 14/5/96 e s.m.i., come “ausiliaria”
(incapsulante di tipo D).

Al fine di evitare che al rischio amianto si aggiunga il rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi, sara buona
norma nel caso in cui lo stato di conservazione degli elementi contenenti amianto lo consenta preferire all’ utilizzo di
resine disciolte in solventi (es. stirene) 1’uso di resine vinil-acriliche in soluzione acquosa.

Il trattamento di incapsulamento dovra essere applicato in modo da evitare che I’impatto dei getti contribuisca al
rilascio di fibre, e quindi si dovra preferire I’'uso di pompe airless, o comunque pompe a bassa pressione.

Nella fase di rimozione, le tubazioni dovranno essere rimosse in modo da evitare la rottura. Dovranno essere evitate
le operazioni di taglio e foratura, ricorrendo, quando necessario, ad attrezzi manuali o utensili meccanici a bassa
velocita (ca. 300 giri/min) dotati di appositi sistemi aspiranti atti a proteggere 1’operatore.

Dovra essere posta, inoltre, particolare attenzione alle zone di sovrapposizione delle canalizzazioni (bicchieri) che,
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dato lo stato di conservazione delle strutture, potrebbero celare la presenza di consistenti accumuli di fibre di
amianto.

I materiali rimossi non dovranno essere frantumati, pertanto nella fase di spostamento fuori dallo scavo dovranno
essere utilizzati opportuni mezzi di sollevamento ed imbracatura; successivamente, gli elementi rimossi dovranno
esser movimentati evitando il significativo rilascio di fibre di amianto; pertanto, ai sensi del D.M. 6/9/94 e s.m.i. le
tubazioni andranno incapsulate interamente.

Tutti 1 materiali saranno imballati con sistemi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati; nell’operazione
di imballaggio si dovra evitare lo sfondamento dei colli.

| materiali di pezzatura minuta saranno raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale
impermeabile sigillati.

Tutti i materiali di risulta andranno opportunamente etichettati come rifiuti contenenti amianto.

Nel caso in cui si riscontrino accumuli di materiale polverulento nelle tubazioni, bisognera procedere alla loro
bonifica.

La crosta presente andra inumidita fino a formare una fanghiglia densa che sara raccolta con palette e contenitori a
perdere.

Il materiale andra immediatamente posto in sacchi impermeabili, etichettati e sigillati per essere smaltito come
rifiuto di amianto.

Dovra essere effettuata la pulizia delle zone a terra che potrebbero essere contaminate da fibre di amianto facendo
uso di aspiratori portatili a filtri assoluti o di metodi ad umido.

Nelle fasi di rimozione di eventuali altri elementi costruttivi contenenti amianto andranno rispettate le medesime
cautele utilizzate nel caso della rimozione delle canalizzazioni.

Il deposito temporaneo nelle aree di cantiere dei rifiuti contenenti amianto avverra in una apposita area, separata
dagli altri rifiuti, opportunamente delimitata.

Si prevede che il deposito avvenga in cassoni scarrabili metallici a perfetta tenuta stagna del fondo e protetti
dall’azione del vento, destinati al trasporto.

Al termine delle suddette attivita andranno eseguiti campionamenti ambientali successivamente ai quali avverra la
restituzione dell’area per le successive lavorazioni.
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