COMUNE DI OMEGNA

ACQUA

NOVARA.VCO
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu

@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

[ TITOLO COMMESSA:

COMPLETAMENTO ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO TORRENTE STRONA

-

OGGETTO:

RELAZIONE PER APPROVAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

[SCALA:

' AVANZAMENTO PROGETTO:

Data Rev. N° 0O:

Ing. GIUSEPPE CARANTI

PROPRIETA' RISERVATA

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

DEFINITIVO 28 GENNAIO 2021
:Rev, N° | Modifiche Data
1 — ~/~/-
2 |- /-
3 |- e
4 |- /-
[Rif. N° Commessa: |[1ruP | Eraborato N°:
X00M 10039411 Ing. Giuseppe Caranti
o D15B20000280005 /’ "/‘ L
RUP: (




Completamento attraversamento fognario torrente Strona
Progetto Definitivo
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Introduzione

Nel mese di settembre 2020 ¢ stato avviato I’intervento di completamento del raddoppio del collettore
fognario in attraversamento al torrente Strona; tale intervento, cominciato con un primo lotto nel 2017, era
necessario in quanto le dimensioni della tubazione esistente non permettevano il corretto conferimento dei
reflui al depuratore, determinando saltuariamente fenomeni di scolmo sulle reti a monte.

A seguito dell’evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020, il collettore fognario in attraversamento al torrente
Strona, che permettere di recapitare al depuratore di Omegna i reflui del comune stesso, oltre quelli
provenienti dai territori dei comuni di Orta, Pettenasco, Armeno e Nonio, e la tubazione non ancora in
funzione relativa al raddoppio, sono state irreparabilmente danneggiate, determinando di fatto lo
sversamento del refluo direttamente nelle acque del torrente.

Nei mesi di novembre e dicembre 2020 si ¢ quindi proceduto, in somma urgenza, al ripristino del collettore
divelto dall’onda di piena, ripercorrendo lo stesso tracciato del collettore danneggiato. Tale intervento,
sebbene risolutivo per eliminare nel breve lo sversamento dei reflui nel corpo idrico, necessita, per essere
completamente funzionale, di riprendere e completare il raddoppio dell’ attraversamento.

L’obbiettivo del presente progetto ¢ quindi quello di completare il raddoppio del collettore per permettere il
corretto smaltimento delle portate durante 1 periodi di pioggia, nel rispetto della 5Qmn.
Contemporaneamente alla realizzazione del raddoppio, alternando varie fasi di cantiere, verra sostituita
anche la tubazione esistente e ricostruita la briglia di derivazione, quest’ultima da parte del Consorzio Orta —
Strona.

Descrizione delle opere

L’intervento riguarda la posa della tubazione di raddoppio e la sostituzione del tratto di tubazione
attualmente in funzione e non oggetto dell’intervento in somma urgenza realizzato tra novembre e
dicembre2020. A monte dell’attraversamento verranno inoltre posizionati un pozzetto scolmatore ed un
pozzetto ripartitore.

In particolare si prevede la posa di un tratto di tubazione di circa 25 m in PEAD tipo corrugato SN 8 DE 930
tra il P1 e il P2 di progetto che permette di raccordare la tubazione esistente, in cemento amianto DN 800, al
pozzetto ripartitore P2. Da quest’ultimo pozzetto verranno installate due tubazioni in PEAD PE 100: la
prima, avente diametro esterno pari a 630 mm, ¢ relativa alla sostituzione del tratto di tubazione attualmente
in funzione, mentre la seconda, del diametro esterno di 560 mm, corrisponde alla tubazione di raddoppio
dell’attraversamento. La tubazione DE 630 verra collegata verso monte al pozzetto P2 e verso valle alla
nuova tubazione, di pari caratteristiche, posata nell’ambito dell’intervento di somma urgenza per una
lunghezza complessiva di circa 108 m.

La tubazione DE 560, non essendo stata oggetto del ripristino in somma urgenza, verra posata tra il pozzetto
P2 ed il punto rimasto sano sulla sponda sinistra dell’alveo, qualche metro prima del manufatto di risalita
ittica esistente, per un totale di circa 160 m. La tubazione di scolmo, avente lunghezza pari a circa 40 m sara
infine realizzata con tubazioni in PEAD strutturato SN 8 DE 930 che, dal pozzetto Pscolm, permettera il
convogliamento dei reflui a valle della traversa oltrepassando il taglione della medesima.

Le tubazioni in PEAD PE 100 saranno posate all’interno di un tubo guaina in acciaio DN 800 di spessore
pari a 7,1 mm e successivamente calottate con calcestruzzo C 25/30 armato con 6 + 6 ® 16 superiori ed
inferiori, staffe @ 10/25 e correnti laterali ® 10/20. La tubazione in PEAD corrugato sara invece calottata in
cls C 25/30 armato con un giro di rete elettrosaldata ® 10/20/20. Successivamente alla calottatura si prevede,
per il tratto a monte del taglione della briglia, il rinterro con materiale di scavo cui seguira, nell’ambito degli
interventi di ricostruzione della briglia in carico al C.O.S., la realizzazione dello strato superficiale con
pavimentazione in massi cementati. Nel tratto parte di tubazioni posate a valle del taglione della briglia,
successivamente al calottamento, non si prevedono ulteriori lavorazioni in quanto provvedera il consorzio
C.0.S. al completamento della briglia con massi cementati.
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La tubazione esistente, caratterizzata da tubazioni in PEAD PE 100 DE 630 posata entro tubo guaina in
cemento amianto DN 800, sara completamente rimossa nell’ambito dell’intervento.

Lungo la tratta oggetto d’intervento si prevede inoltre la posa di n. 2 pozzetti d’ispezione e di un pozzetto
scolmatore, tutti in calcestruzzo armato prefabbricato e dotati di chiusini in ghisa. In particolare il pozzetto
P1, necessario per collegare la rete esistente alle tubazioni in progetto, ¢ previsto della dimensione netta
interna di cm 150 x 150 x h 210 circa. 1l pozzetto P2, necessario per suddividere il flusso fognario
proveniente da monte nelle due tubazioni in progetto, avra dimensioni nette interne pari a 200 x 150 x h 255
circa, mentre il pozzetto scolmatore (Pscolm), necessario per lo scolmo delle portate in eccesso oltre il valore
della 5Qmn, avra dimensioni nette interne di 200 x 250 x h 240 circa e sara dotato di paratoia in acciaio inox
AISI 304 per la regolazione del flusso.

Disponibilita delle aree

I rilievi topografici, plano-altimetrici ed i calcoli di progetto eseguiti consentono di prospettare un adeguato
inserimento delle opere progettate nell’area di intervento e sono tali per cui non si riscontra alcun
impedimento alla piena fattibilita dell’intervento.

La nuova opera in progetto interessera il Comune di Omegna come indicato nelle tavole allegate alla
richiesta di valutazione tecnico-amministrativa del progetto.

Descrizione archeologica
L’area di intervento non ¢ individuata nel PRGC del Comune di Omegna come “area con vincolo di tutela
archeologica”, per cui non si ¢ resa necessaria una verifica preventiva di interesse archeologico.

Dichiarazione ai sensi Art.95 D.Lgs 259/03

Si dichiara, al fine dell’ottenimento preventivo sul progetto del nulla osta del Ministero dello Sviluppo
economico, che I'intervento in oggetto prevede I'utilizzo di tubazioni metalliche interrate a qualunque uso
destinate e che le stesse, da un’analisi dei luoghi, non risultano interferenti con cavi di comunicazione
elettronica.

Gestione e manutenzione
La manutenzione e gestione della rete fognaria i relativi oneri sara a carico di Acqua Novara VCO S.p.A..

Quadro autorizzativo
Per la realizzazione dell’intervento di cui al presente progetto dovranno essere acquisiti i pareri di:
* A.S.L.del VCO;

* ARPA;

e Comune di Omegna;

e A.T.O. n.1del VCO e Pianura Novarese;
¢ Provincia di Verbania;

¢ Demanio Idrico Fluviale;

* Ministero dello sviluppo economico;

¢ Consorzio Orta Strona.
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Quadro economico di spesa

Descrizione Importo Totale

A) Importo Lavori
al) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta 20,505.60
a2) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta 487,190.90
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta 507,696.50
a3) Oneri aggiuntivi sicurezza generale non soggetti a ribasso d'asta 4,585.67

Sommano A) 512,282.17 512,282.17
B) Somme a disposizione dell'amministrazione per
b1) Spese tecniche 2,000.00
b2) Spese per gara appalto 500.00

Sommano B) 2,500.00 2,500.00
C) Somme per autorizzazioni e concessioni
c1) Pratiche e concessioni 2,200.00

Sommano C) 2,200.00 2,200.00
D) Imprevisti
d1) Imprevisti 13,000.00

Sommano D) 13,000.00 13,000.00
E) Arrotondamenti
el) Arrotondamento 17.83

Sommano E) 17.83 17.83

TotaleA+B+C+D+E 530,000.00

PROG.| COMM. | ID |PREREQ. CRIT. DESCRIZIONE

X00M | 10039411 | 103 M4a FOG2.1

Strona

Completamento attraversamento fognario torrente

Conformita della stima economica

I prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo e per la quantificazione
dell’importo dei lavori sono stati desunti dal listino “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella
Regione Piemonte — Prezziario Regione Piemonte 2020" approvato con D.G.R. n. 20-8547 del 15/03/2019,
pubblicata sul Supplemento ordinario n. 4, del 21 marzo 2019, al Bollettino Ufficiale n. 12. Tutte le altre
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voci, non facenti parte dell’elenco prezzi sopra citato, sono state ricavate tenendo conto del costo della mano
d’opera, dei noli, dei materiali e degli oneri su essi gravanti. Inoltre, I’importo dei lavori ¢ stato suddivido in
somme per lavori e somme per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso.

Copertura finanziaria

L’intervento successivo alla redazione del Piano degli Investimenti e conseguente ad un evento alluvionale
imprevedibile e costituira variazione/integrazione al Piano stesso, con ricaduta di spesa ricade negli anni
2021-2022.

Scansione temporale della spesa
La somma ¢ stata stanziata per gli anni 2021 e 2022.

Composizione progetto
1l presente progetto definitivo si compone dei seguenti elaborati:

* Elab. A — Relazione tecnico descrittiva

* Elab. B — Elenco prezzi unitari

* Elab. C — Analisi prezzi

* Elab. D — Computo metrico estimativo

* Elab. E — Incidenza percentuale della manodopera
* Elab. F — Stima degli oneri per la sicurezza

¢ Elab. G — Quadro Economico

e Tav. 1 — Inquadramento territoriale Scala 1:10.000 — 1:20.000
e Tav. 2 — Planimetria generale di progetto Scala 1:250

* Tav. 3 — Profilo — Raddoppio tubazione DE 560 Scala H 1:200 — V 1:100
* Tav. 4 — Profilo — Sostituzione tubazione DE 630 Scala H 1:200 - V 1:100
* Tav. 5 — Profilo —Tubazione di scolmo Scala H 1:200 - V 1:100
* Tav. 6 — Sezioni trasversali; Particolare bauletto di protezione Scala 1:100

e Tav. 7 — Particolari pozzetti Scala 1:20

* Tav. 8 — Particolari tipo sezioni di scavo e ripristino Scala 1:20 — 1:25 - 1:50

Completano il progetto i seguenti elaborati:
* Domanda valutazione tecnico — amministrativa del progetto definitivo;
» Relazione per approvazione tecnico — amministrativa del progetto definitivo;
* Verifica Progetto Definitivo;
* Convenzione stipulata con il Consorzio Orta - Strona

Borgomanero, 28 Gennaio 2021 Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Caranti
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