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PREMESSA 
 
Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori, previsto dal comma 1, lettera h), dell’art.33 del D.P.R. 
207/2010  quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del 
comma 1, lettera f), dell’art.137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi 
dell’art.40 del già citato D.P.R. 207/2010. 
Il cronoprogramma è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di 
realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione 
dei tempi amministrativi necessari per l’approvazione, l’affidamento ed il collaudo; il 
documento è redatto con tutto ciò che riguarda la fase esecutiva dei lavori, avendo a base 
il dettaglio di tutto il progetto esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione.  
Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle 
spese di esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa, in 
concomitanza degli stadi di avanzamento fissati dal capitolato speciale d’appalto: gli 
importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento  di acconti all’impresa 
corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. Il 
cronoprogramma fissa i termini temporali in cui l’opera deve essere eseguita e ne 
condiziona i termini di esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto. 
Ferma restando la possibilità per l’impresa di produrre un suo programma esecutivo dei 
lavori (così come disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso 
per la Stazione Appaltante, e accettato dalla Direzione Lavori, questo non può variare il 
termine di consegna fissato dal cronoprogramma del progetto esecutivo allegato al 
contratto. 
Sarà compito della Direzione Lavori curare, durante l’esecuzione dell’opera, l’eventuale 
aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, apportando i necessari interventi correttivi. 
Nei grafici e tabelle che seguono si è preso quale riferimento l’importo totale dei lavori pari 
a  222.091,72 €, includendo  pertanto i costi specifici della sicurezza. 
 
  
1 Tempi di esecuzione 
 
Si prevede che per la realizzazione dell’opera in progetto possano occorrere tre mesi, 
sempre che le condizioni meteorologiche lo permettano. 
 
 

2 Schemi grafici di sintesi 
 
Il cronoprogramma indica il progressivo aumento degli importi in rapporto ai tempi di 
esecuzione; la sua redazione si estrinseca in un diagramma cartesiano tempi/importi 
(fig.1).  
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Fig.1 - Cronoprogramma 
 
La tabella allegata al presente elaborato illustra nel dettaglio l’importo lavori ripartito 
mensilmente e per categorie di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
IMPORTO LAVORI RIPARTITO MENSILMENTE E PER CATEGORIE DI LAVORO 

 
 
 
 
 
 

 

categorie di lavoro mese 1 mese 2 mese 3 
TOTALE 

CATEGORIA 

                

fognatura, scavi e ripristini € 21.483,17 9,65% € 21.483,17 9,65% € 21.483,17 9,65% € 64.449,50 

impianto depurazione, sistemazione area € 50.395,91 22,65% € 50.395,91 22,65% € 50.395,91 22,65% € 151.187,72 

costi sicurezza € 2.293,16 1,03% € 2.293,16 1,03% € 2.293,16 1,03% € 6.879,49 

                

PARZIALE MENSILE € 74.172,23 33,33% € 74.172,24 33,33% € 74.172,24 33,33% € 222.516,71 


