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PREMESSA

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori, previsto dal comma 1, lettera h), dell’art.33 del D.P.R.
207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del
comma 1, lettera f), dell’art.137 dello stesso D.P.R. 207/2010, é stato redatto ai sensi
dell’art.40 del gia citato D.P.R. 207/2010.

Il cronoprogramma ¢ il documento di programmazione delle attivita correlate ai costi di
realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione
dei tempi amministrativi necessari per I'approvazione, l'affidamento ed il collaudo; il
documento é redatto con tutto cio che riguarda la fase esecutiva dei lavori, avendo a base
il dettaglio di tutto il progetto esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle
spese di esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all'impresa, in
concomitanza degli stadi di avanzamento fissati dal capitolato speciale d’appalto: gli
importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di acconti allimpresa
corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. |l
cronoprogramma fissa i termini temporali in cui 'opera deve essere eseguita e ne
condiziona i termini di esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto.

Ferma restando la possibilita per I'impresa di produrre un suo programma esecutivo dei
lavori (cosi come disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso
per la Stazione Appaltante, e accettato dalla Direzione Lavori, questo non pud variare |l
termine di consegna fissato dal cronoprogramma del progetto esecutivo allegato al
contratto.

Sara compito della Direzione Lavori curare, durante I'esecuzione dell’opera, I'eventuale
aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, apportando i necessari interventi correttivi.
Nei grafici e tabelle che seguono si € preso quale riferimento I'importo totale dei lavori pari
a 222.091,72 €, includendo pertanto i costi specifici della sicurezza.

1 Tempi di esecuzione

Si prevede che per la realizzazione dellopera in progetto possano occorrere tre mesi,
sempre che le condizioni meteorologiche lo permettano.

2  Schemi grafici di sintesi

Il cronoprogramma indica il progressivo aumento degli importi in rapporto ai tempi di
esecuzione; la sua redazione si estrinseca in un diagramma cartesiano tempi/importi

(fig.1).
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Fig.1 - Cronoprogramma

La tabella allegata al presente elaborato illustra nel dettaglio I'importo lavori ripartito
mensilmente e per categorie di lavoro.

Il Tecnico
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Allegato: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

IMPORTO LAVORI RIPARTITO MENSILMENTE E PER CATEGORIE DI LAVORO

TOTALE
categorie di lavoro mese 1 mese 2 mese 3 CATEGORIA
fognatura, scavi e ripristini € 21.483,17 9,65% |€ 21.483,17 9,65% |€ 21.483,17 9,65% € 64.449,50
impianto depurazione, sistemazione area € 50.395,91 22,65%|€ 50.395,91 22,65%|€ 50.395,91 22,65% €151.187,72
costi sicurezza €2.293,16 1,03% | €2.293,16 1,03% | €2.293,16 1,03% €6.879,49
PARZIALE MENSILE € 74.172,23 33,33%|€ 74.172,24 33,33%|€ 74.172,24 33,33% € 222.516,71
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