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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Settimane totali 104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Presa lago 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.1 Scavi e movimenti terra 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2 Opere idrauliche 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3 Opera in CA, CAP e Acciaio 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.4 Opere Stradali 1 1 1

1.5 Opere Elettriche/elettromeccaniche 2,5 1 1 1 1 1

1.6 Ripristini stradali 1,5 1 1 1

2 Condotta premente 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.1 Scavi e movimenti terra 4 1 1 1 1 1 1 1 1

2.2 Opere idrauliche 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3 Opera in CA, CAP e Acciaio 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4 Opere Stradali 1 1 1

2.5 Opere Elettriche/elettromeccaniche 2,5 1 1 1 1 1

2.6 Ripristini stradali 1,5 1 1 1

3 Potabilizzatore 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.1 Scavi e movimenti terra 12,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.2 Opere idrauliche 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.3 Opera in CA, CAP e Acciaio 23,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.4 Opere Stradali 1 1 1

3.5 Opere Elettriche/elettromeccaniche 7,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.6 Ripristini stradali 1,5 1 1 1
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