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- Allestimento cantiere 3
- Allestimento impianto di perforazione 3
- Allestimento area di deposito 2

1
- Decespugliamento delle aree 1

108
- Perforazione Ø800 fino a - 88 m da p.c. 85
- Posizionamento delle colonne pozzo (saldatura + calata) 15
- Posizionamento drenaggio in ghiaietto siliceo 3
- Impermeabilizzazione con argilla in pellets e cls 5

15
- Spurgo fino all'ottenimento dell'acqua chiara 5
- Prova di portata a gradini 5
- Prova di portata lunga durata 2
- Rimozione pompa, aste e pulizia dell'area 3

15
- Scavo e  posa dele tubazione PEAD lisce e corrugate 5
- Opere in CA prefabbricate e gettate in opera 5
- Piping fabbricato avampozzo 5

3
- Smobilizzo cantiere 3

TOTALE 150

N. giorni

- ATTIVITA' DI PERFORAZIONE NUOVO POZZO

- SMOBILIZZO CANTIERE

- REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI ED OPERE ACCESSORIE

DESCRIZIONE

- ALLESTIMENTO CANTIERE

- ATTIVITA' DI PULIZIA DEL VERDE

- SPURGO DEL POZZO E PROVA DI PORTATA
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