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Allestimento area di cantiere 3

Taglio alberi 1

Demolizione letti di essiccamento 7

Scavi per sedimentatore 5

Posa tubazioni sotto sedimentatore 2

Realizzazione platee c.a. sedimentatore 15

Montaggio ponteggio 3

Realizzazione muri e torrino c.a. 

sedimentatore
15

Costruzione scala e passerella in acciaio 25

Smontaggio ponteggio 3

Scavi per letti di essiccamento 2

Realizzazione platea c.a. letti di 

essiccamento
5

Realizzazione muretti c.a. letti di 

essiccamento
10

Getto sottofondo per letti si essiccamento 2

Stesa materiale granulare per letti di 

essiccamento
3

Scavi per tubazioni 6

Posa tubazioni 3

Posa pozzetti 3

Rinterri 3

Demolizione del locale ripostiglio 3

Costruzione sostegni per tubazioni aeree 10

Allestimento stazione di pompaggio (pompe, 

valvole, ecc.)
8

Posa e allestimento di quadro elettrico 2

Realizzazione impianto elettrico (posa 

conduttori, interruttori, ecc.)
9

Smobilizzo cantiere 2


