

MANDATARIA:



MANDANTI:



ETATEC STUDIO PAOLETTI



C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERI
ASSOCIATI SRL Socio Unico

CIG: 896704821A

Vs. Rif. arch.:

Riproduzione o consegna a terzi
solo dietro specifica autorizzazione

Ente destinatario:

-



Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321/413111 - Fax. 0321/413196



PERIZIA DI VARIANTE

TITOLO COMMESSA

ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI GRAVELLONA TOCE ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE

Via Trattati di Roma in Comune di
Gravellona Toce (VB)

Rif. N° Commessa: W01M - 10030635
CUP: D49E17000030002
RUP: Dott. Ing Barbara Dell'Edera

Data: Maggio 2024

Rif. archivio: 002.19

Scala

ELABORATO: FO.01.004

Rev.

AGGIORNAMENTI

DATA

OGGETTO

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

Il Responsabile
Dott. Ing. Riccardo ISOLA

Visto

* Riservato all'Amministrazione

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA DI VARIANTE	VARIAZIONE PERIZIA - CONTRATTO
A) PER LAVORI:				
a1) IMPORTO LAVORI A CORPO da computo metrico comprensivo del valore della manodopera	€ 9'845'141,32		€ 10'317'560,42	€ 472'419,10
a2) ONERI PER LA SICUREZZA valutati con computo specifico e non assoggettabili a ribasso d'asta	€ 151'845,67		€ 166'018,24	€ 14'172,57
a3) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI a1+a2	€ 9'996'986,99		€ 10'483'578,66	€ 486'591,67
a4) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA a3-a2	€ 9'845'141,32		€ 10'317'560,42	€ 472'419,10
a5) IMPORTO DI CONTRATTO		€ 8'330'204,56		
a6) IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE			€ 8'736'815,68	€ 406'611,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:				
b1) Spese tecniche per progettazione di fattibilità, definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rilievi, comprensive di oneri previdenziali	999'698,70 €	999'698,70 €	999'698,70 €	- €
b2) Rilievi, assistenza archeologica, indagini	15'000,00 €	15'000,00 €	15'000,00 €	- €
b3) Lavori in economia	30'000,00 €	30'000,00 €	30'000,00 €	- €
b4) Allacciamenti pubblici servizi, aumento potenza elettrica impianto ecc.	50'000,00 €	50'000,00 €	50'000,00 €	- €
b5) Accordi bonari (artt. 205 e 206 DLgs 50/2016 e ss.mm.ii) 1.5% (*)	149'954,80 €	149'954,80 €	149'954,80 €	- €
b6) Spese e pubblicazioni	5'000,00 €	5'000,00 €	5'000,00 €	- €
b7) Sondaggi, eventuale Monitoraggio ambientale, Collaudi	30'000,00 €	30'000,00 €	30'000,00 €	- €
b8) Acquisizioni, asservimenti, occupazione aree	- €	- €	- €	- €
b9) Ecotassa (L.R. n. 1 del 10/01/2018)	155'144,70 €	155'144,70 €	155'144,70 €	- €
b10) Contribuzione ANAC (Deliberazione 830 del 21/12/2021)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	- €
b11) Premio di accelerazione	99'969,87 €	99'969,87 €	99'969,87 €	- €
b12) Comitato tecnico	49'984,93 €	49'984,93 €	49'984,93 €	- €
b13) Aggiornamento prezzi	499'849,35 €	499'849,35 €	499'849,35 €	- €
b14) Imprevisti e arrotondamenti	517'610,66 €	517'610,66 €	517'610,66 €	- €
b15) IVA 0% sui lavori (*)	- €	- €	- €	- €
B7) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2'603'013,01	€ 2'603'013,01	€ 2'603'013,01	€ -

C) RIBASSO D'ASTA		PROGETTO	VARIANTE	VARIAZIONE
C1) Ribasso Contrattuale a Disposizione		€ 1'666'782,43	€ 1'666'782,43	€ 1'260'171,31
C2) Ribasso Contrattuale Utilizzato		€ -	€ 406'611,12	€ 406'611,12
C3) TOTALE SOMME RIMANENTI DAL RIBASSO D'ASTA		€ 1'666'782,43	€ 1'260'171,31	€ 1'260'171,31

D) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A6+B7+C3)	€ 12'600'000,00	€ 12'600'000,00	€ 12'600'000,00	
---	-----------------	-----------------	-----------------	--

(*) Come concordato con la stazione appaltante