

MANDATARIA:



MANDANTI:



ETATEC STUDIO PAOLETTI



C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERI  
ASSOCIATI SRL Socio Unico

CIG: 896704821A

Vs. Rif. arch.:

Riproduzione o consegna a terzi  
solo dietro specifica autorizzazione

Ente destinatario:

-



Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)  
Tel. 0321/413111 - Fax. 0321/413196



## PERIZIA DI VARIANTE

TITOLO COMMESSA

### ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI GRAVELLONA TOCE ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE

Via Trattati di Roma in Comune di  
Gravellona Toce (VB)

Rif. N° Commessa: W01M - 10030635  
CUP: D49E17000030002  
RUP: Dott. Ing Barbara Dell'Edera

Data: Maggio 2024

Rif. archivio: 002.19

Scala

ELABORATO: FO.01.006

Rev.

AGGIORNAMENTI

DATA

OGGETTO

### ATTO DI SOTTOMISSIONE

Il Responsabile  
Dott. Ing. Riccardo ISOLA

Visto

\* Riservato all'Amministrazione



**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

PREMESSO:

- Visto il contratto d'appalto Prot n° OUT/4742 del 06/02/2023 stipulato tra:
  - a) Acqua Novara. VCO S.p.A., con sede legale in Via Triggiani 9 - 28100 NOVARA, C.F. e P.IVA 02078000037, in persona del suo legale rappresentante legale *pro tempore* (di seguito, per brevità, anche solo “Committente”);
  - b) EDIL ALTA S.r.l. con sede legale in Altamura (BA), 70022, in Via Del Cerdoncello n. 22 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bari , codice fiscale e numero di iscrizione: 03729550727, PEC edilaltasrl@pec.it , in persona del Signor ANGELANTONIO DISABATO in qualità dell’amministratore unico, legale rappresentante, socio di maggioranza e direttore tecnico (di seguito, per brevità, anche solo “Appaltatore”);

Le varianti individuate sono non sostanziali in quanto non modificano le caratteristiche del progetto. La perizia in oggetto è in aumento rispetto all’importo contrattuale originale, per un importo lordo di € 486'591,67 di cui € 472'419,10 di importo lavori ed € 14'172,57 di importo della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e netto complessivo di € 406'611,12.

L’aumento dell’importo delle opere è inferiore al 5% dell’ammontare contrattuale, a livello legislativo, la presente variante, non sostanziale, in corso d’opera, è normata dall'art. 106 comma 1 del Decreto Legislativo 50 aprile 2016 e dall’art. 120 del D. Leg.vo 36/2023.

TUTTO CIO' PREMESSO

• **Art.1.** l'Appaltatore si assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante previsti dagli elaborati tecnici allegati al presente atto e consistenti in:

- FO.00.001 Elenco Elaborati;
- FO.01.001 Relazione tecnica-illustrativa e quadro economico;
- FO.01.002 Elenco e Analisi prezzi;
- FO.01.003 Computo metrico estimativo e incidenza della manodopera;
- FO.01.004 Quadro di raffronto dei quadri economici;
- FO.01.005 Quadro di raffronto dei computi metrici;
- FO.01.006 Atto di sottomissione;
- FO.06.018 Nuovo Sedimentatore - Pianta e sezioni;
- ST.06.015 Nuovo Sedimentatore - piante - armature;
- ST.06.016 Nuovo Sedimentatore - sezioni - armature;
- TW-571-028-005 Ponte 27,9 mt Gravellona.

Le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che sono soggetti anch'essi al ribasso di cui sopra del 16,93%.

• **Art.2.** L'importo totale dell'atto di sottomissione dei lavori di che trattasi ammonta a € 8'736'815,68 al netto del ribasso, di cui € 166'018,24 relativi ad oneri per la sicurezza. Per i nuovi prezzi, e per quelli contenuti in elenco prezzi, si applica il ribasso d'asta contrattuale del 16.93%.

• **Art.3.** Per l'esecuzione dei lavori in variante il tempo utile di ultimazione dei lavori, fissato originariamente in 515 giorni, viene prorogato di n° 103

giorni, per tanto il precedente termine dei lavori fissato per il 4 agosto 2024 viene spostato al giorno **15 novembre 2024**.

- **Art.4.** Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre per l'amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

- **Art.5. ELENCO NUOVI PREZZI**

elenco nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 16,93%

- **Analisi P01:** Fornitura e posa in opera di carroponte a trazione periferica come da specifiche tecniche allegate nel disciplinare tecnico, comprensivo di spese genarli e utili d'impresa. **€/corpo 113'850,00**
- **Analisi P02:** Sconto derivato da offerta migliorativa presentata dall'Impresa (in allegato all'analisi prezzi) **€/corpo -2'006,71**

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Il presente verbale dopo lettura viene firmato dagli intervenuti.

Vercelli, lì 14-05-2024

LA DIREZIONE DEI LAVORI

L'IMPRESA

  
EDIL ALTA S.r.l.  
Amministratore Unico  
Geom. Disabato Angelantonio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

