

## Progetto definitivo impianto di depurazione di Gravellona Toce

Progetto: W01M - Commessa: 10030635

CUP: D49E17000030002

L'incarico di progettazione definitiva per i lavori di Ampliamento del depuratore di Gravellona Toce è stato affidato allo Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati s.r.l., sulla base dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria (aggiudicazione OUT/5643 del 28/06/2017), con Ordine n. 371/2019 del 08/02/2019 e determinato ponendo a base di calcolo un importo dei lavori pari a € 3.400.000,00 desunto dal progetto preliminare redatto a gennaio 2018.

A seguito delle integrazioni progettuali impreviste ed imprevedibili, che si sono rese necessarie nella stesura del progetto definitivo e di cui in progettista si è reso disponibile all'esecuzione, ovvero:

- Progettazione cabina elettrica mt/bt
- Revisione generale dell'impianto

il nuovo importo lavori, come risulta da quadro economico trasmesso il 30/04/2020, è risultato pari a € 6.436.185,37.

Il Progetto Definitivo è stato presentato ad ATO1 Piemonte per l'approvazione, il quale ha istruito la Conferenza dei Servizi decisoria a far data 29 luglio 2020.

Durante il corso della conferenza il progettista ha prodotto le integrazioni progettuali, richieste dagli enti per poter esprimere un parere di competenza, e provveduto all'aggiornamento degli importi del quadro economico, adeguando i prezzi al listino Regione Piemonte 2020. L'iter di approvazione si è concluso positivamente approvando il progetto definitivo con determina dirigenziale n. 115 del 16/06/2021 con un nuovo valore dell'opera pari a € 6.784.892,37.

Si precisa che le integrazioni e gli aggiornamenti richiesti non potevano essere assegnati ad altro tecnico per garantire la completezza progettuale e la responsabilità del professionista.

Sono stati quindi ricalcolati i corrispettivi sulla base del nuovo valore dell'opera € 6.784.892,37, integrando nel calcolo dell'onorario del progettista, anche le seguenti prestazioni professionali svolte (D.M. 17/06/2016):

- Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23]
- Progettazione integrata e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17]

determinando un nuovo corrispettivo pari a € 150.041,91.

L'accordo quadro "OUT/5643 del 28/06/2017" è concluso nella durata e nell'importo.

Il progettista Dott. Ing. Riccardo Isola, che ha completato per continuità progettuale l'attività affidata, ha offerto ad Acqua Novara.VCO spa per le nuove competenze maturate, l'applicazione della stessa scontistica del "OUT/5643 del 28/06/2017" pari al 47,00% all'importo di € 150.041,91 definendo il nuovo onorario, arrotondato secondo quanto indicato dallo stesso nel preventivo del 13/07/2021, pari a € 79.000,00 al netto del Contributo Integrativo Cassa Previdenza Ingegneri e Architetti (4%) e IVA (22%).

Visto quindi l'ordine n.371/2019 già emesso pari a € 39.500,00, risulta per differenza dal preventivo del 13/07/2021 di € 79.000,00 ancora un importo di € 39.500,00 di cui si propone l'emissione di un nuovo ordine a compenso della prestazione svolta.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Barbara Dell'Edera  
