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1 PREMESSA

ETC Engineering srl ha ricevuto da Acqua Novara VCO l'incarico per lo svolgimento del progetto
definitivo per Revamping dell'impianto di depurazione di Bellinzago novarese — via Ticino (NO),
ubicato nel comune di Bellinzago Novarese.

L'impianto di depurazione € autorizzato a trattare una potenzialita di 36000 AE. Allo stato attuale il
carico medio afferente € pari a circa 26300 AE su base idraulica e a circa di 19000 AE su base BOD:s.
L'impianto necessita di un ammodernamento delle strutture nell’ottica di un efficientamento sia dal
punto di vista energetico che dell’automazione, in previsione anche di trattare il maggiore carico
derivante dal collettamento dei reflui recapitati dal sollevamento di Pombia (carico aggiuntivo di
circa 2500 AE a seguito della dismissione dei piccoli impianti di tfrattamento) e da futuri incrementi di
popolazione.

L'intervento prevede nello specifico un upgrading di opere elettromeccaniche, sistemi di misura e
la realizzazione ex novo della sezione pretrattamenti, di un dissabbiatore-disoleatore aerato a flusso

longitudinale e di una vasca di disinfezione.

Ai sensi del Regolamento regionale. 17/R del 16 dicembre 2008, recante “Disposizioni in materia di
progettazione e autorizzazione provvisoria degliimpianti di frattamento delle acque reflue urbane”,
il presente documento illustra il Disciplinare di gestione provvisoria relativo al progetto in esame, con

lo scopo di definire lo stato di funzionamento impiantistico durante i lavori.

Gli interventi previsti, per la cui descrizione dettagliata si rimanda alla Relazione generale e alla
Relazione tecnica idraulica e di processo (elaborati D-R-110-05 e D-R-110-10) e agli elaborati grafici
di progetto, riguardano sinteticamente:

¢ Demolizione dei comparti esistenti di grigliatura fine, dissabbiatura e dei canali di alimentazione
del refluo alla stazione di sollevamento.

o Demolizione della dismessa vasca di ossidazione con annesso locale tecnico posizionato in
prossimitd del sedimentatore secondario circolare con D=19 m;

o Redlizzazione di un nuovo comparto di grigliatura grossolona composto da un canale in
calcestruzzo attrezzato con n.1 griglia meccanica sub-verticale a barre con luce di filirazione di
20 mm

o Readlizzazione di un canale di bypass posto in parallelo al manufatto di alloggiomento del
comparto grigliatura grossolana;

e Readlizzazione di n.2 canali di grigliatura fine attrezzati con n.2 griglie fini a cestello con luce di
filtrazione di 3 mm al fine di poter operare una ripartizione uniforme al 50% della portata in arrivo

da frattare;
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Realizzazione di un comparto di dissabbiatura e disoleatura di tipo aerato a flusso longitudinale a
servizio dell'impianto, completo di berlinese di micropali per evitare lo scalzamento del piano di
posa delle fondazioni delle opere vicine;

Installazione n.2 pompe sommergibili nella configurazione 1+1R uguali alle n.2 pompe centrifughe
sommergibili esistenti per il sollevamento del refluo al comparto biologico;

Conversione del comparto di denitrificazione reattore biologico con aerazione intermittente,
tramite I'installazione di una rete di diffusori e relative soffianti (1+1R);

Installazione di n.2 pompe sommergibili nella configurazione 1+1R per ogni sedimentatore
circolare al fine di poter permettere il ricircolo dei fanghi in vasca di denitrificazione e I'invio del
supero diretftamente all’ispessitore statico, framite valvola automatica di regolazione;
Realizzazione di un nuovo canale di contatto a serpentfina con dosaggio di acido peracetico
(PAA);

Demolizione e ricollocazione del pozzetto diraccolta acque a causa dell'interferenza con i nuovi
comparti;

Riposizionamento di tratti di tubazioni di collegamento tra i comparti;

Demolizione e rifacimento del torrino di alimentazione del sedimentatore secondario con
diametro di 19 m;

Interventi di manutenzione sulla linea fanghi che comprendono: un nuovo sistema di ricircolo
fanghi con scambiatore, nuova caldaia alimentata a biogas, adeguamento normativo della
torcia;

Realizzazione nuova cabina elettrica di frasformazione MT/BT;

Fornitura e posa di nuovi quadri elettrici;

Fornitura e posa di nuove linee di alimentazione elettrica;

Sviluppo di un nuovo sistema di automazione e supervisione per I'intero impianto;

Ripristino di aree asfaltate interessate dagli interventi e nuova viabilitd interna di servizio.
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2 DISCIPLINARE DI GESTIONE PROVVISORIA

Il Disciplinare viene presentato di seguito in forma tabellare, riportando per ogni fase di lavoro le
seguenti informazioni:

e macrofase diintervento;

e durata delle lavorazioni per ogni macrofase;

e Numero progressivo delle sottofasi per macrofase;

e breve descrizione delle lavorazioni previste;

o stato di funzionamento dell'impianto;

e eventuali sezioni di frattamento by-passate per permettere I'esecuzione dei lavori;

e durata dell’eventuale by-pass;

¢ conseguenze sull'efficienza depurativa dell'impianto.

Le lavorazioni previste riguardano sezioni diimpianto di nuova realizzazione che silocalizzano in parte
in sovrapposizione a manufatti e opere esistenti che sono a servizio dell’attuale filiera di trattamento.
La readlizzazione delle lavorazioni determina in questi casi impatti consistenti sul normale
funzionamento dell'impianto, per cui le fasi di cantiere sono programmate cercando di minimizzare
i momenti in cui si ha I'indisponibilitd di alcune sezioni dell'impianto di depurazione, in particolare:

e lavorazioni che devono essere effettuate su manufatti esistenti peri quali non sono disponibili

linee di by pass;
e lavorazioni di connessione idraulica tra opere esistenti ed opere di progetto;
e lavorazioni sugli impianti elettrici che richiedono la disconnessione dall’alimentazione

elettrica.

Per l'esecuzione delle opere € previsto un termine di 730 giorni naturali e consecutivi. | lavori
procederanno secondo il cronoprogramma allegato al progetto (elaborato D-T-140-05), a meno di
eventuali adeguamenti e completamenti infrodotti nella fase di progetftazione esecutiva o,
successivamente, dalle imprese che realizzeranno gli interventi. Tali modifiche andranno comunque
concordate con la Direzione Lavori e I'Ente Appaltante e potranno tenere conto dell'effettivo
periodo stagionale di esecuzione delle principali attivitd e di eventuali limitazioni poste da condizioni

climatiche o altri imprevisti.

Siriporta di seguito il prospetto di dettaglio delle fasi di lavorazione.
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DURATA NR STATO DI SEZIONI DURATA BY- IMPATTI SULL'EFFICIENZA DEPURATIVA
FASE DEI PROGRESSIVO SOTTOFASI - DESCRIZIONE DEI LAVORI FUNZIONAMENTO BY-PASSATE PASS E DELL'IMPIANTO
LAVORI DELL'IMPIANTO DEROGA
Gli interventi non hanno impatti significativi
PREDISPOSIZIONE CANTIERE sull'efficienza di depurazione, che rimane
a. Installazione della recinzione di delimitazione del inalterata rispetto all'attuale.
cantiere
FASEA b. Predisposizione della viabilitd provvisoria e degli o Impianto in funzione Limiti di accettabilita allo scarico: Tab.1,2 e
PREDISPOSIZIONE 3 giorni FASE A1 accessi o . secondo la filiera di - - Tab.3 All. 5 parte Il D.Lgs. 152/06
CANTIERE c. Installazione apprestamenti fissi: baracca di frattamento esistente
cantiere, we chimico Punto di scarico invariato rispetto
d. Redlizzazione dell'impianto elettrico di cantiere e all'attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
dellimpianto di terra norme di riferimento si attivera lo scarico
sfioratore > 5GQm
REALIZZAZIONE NUOVO POZZETTO ACQUE
(n.33)
a. Sbancamento e scavi, rinterri e conferimento in
discarica Gli interventi non hanno impatti significativi
b. Opere civili - realizzazione nuovo pozzetto . . . ‘sull'efficien‘za di dep'urazione, che rimane
c. Predisposizione nuovi collegamenti inferrati e o Impianto in ff{”z'o”? inalterata rispetto all'attuale.
. . secondo la filiera di i
FASE B.1 g Eozzef-h c O"OCCIOTemO i ; fratfamento esistente © Bypass del pozzeflo di Limiti di accettabilita allo scarico: Tab.1,2 e
. pegnlmen"ro cen’rrl' ughe e chiusura collegamenti Spostamento recapito raccolta acque (n.33) 10 giorni Tab.3 All. 5 parte Ill D.Lgs. 152/06
da dissabbiatura, digestore e gasometro acque madri da candlia |+ s . i ‘ i
e. Svuotamento pozzetto esistente dissabpiafura esistente ospensione linea tanghi o i o invariafo risoett
f. Spostamento pompa di sollevamento acque da Sospensione linea fangh zlljlzﬁuallsec:lrglz 'i:‘::t';':'i 2;:E:nt§e dalle
pozzetto esistente a nuovo pozzetto AN s e .
. .. . norme di riferimento si attivera lo scarico
g. Completamento dei collegamenti interrafi sfioratore > 5Qm
h. Collegamento provvisorio fra pompa e
dissabbiatura esistente (n.02)
i. Avviamento pompa
FASE B
NUOVI 261 giorni
PRETRATTAMENTI
(compartin. 2 e 3) DEMOLIZIONE CANALI DI COLLEGAMENTO
DISSABBIATURA - SOLLEVAMENTO
a. Apertura bypass dissabbiatura esistente (n.02) Scarico di refluo sottoposto soltanto a
b. Svuotamento vasca e chiusura canale di uscita Spostamento recapito trattamento biologico, sedimentazione
c. Posa di pompe provvisorie con collegamento acque madri da canalia secondaria e disinfezione finale
temporaneo con comparto di sollevamento (n.07) dissabbiatura esistente * Temporaneo bypass del Limiti di Habilita all ico: Tab.1.2
d. Avvio pompe provvisorie per invio refluo a Invio refluo con pompe - . N Imiil di accerttabllita allo scarico: 1ab.1,2 e
FASEB.2 sollevamento (n.07) e chiusura bypass (100-PS-103-A/R) da comparto di dissabblatura- 15 glomi Tab.3 All. 5 parte llI D.Lgs. 152/06
dissabbiatura esistente dissabbiatura esistente disoleatura (n.2) Punto di scarico invariato rispetto
e. Svuotamento canali direttamente in vasca di all'attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
f. Demolizione parziale dei canali e del pozzetto di sollevamento norme di riferimento si attivera lo scarico
raccolta acque (n.33) sfioratore > 5Qm
g. Readlizzazione di paratia di micropali di sostegno

sCavo

Pagina 6 di 11




FASE B

NUOVI
PRETRATTAMENTI
(compartin. 2 e 3)

261 giorni

REALIZZAZIONE NUOVO DISSABBIATORE (n.3)

a. Sbancamenti e scavi, rinterri e conferimento in
discarica o Scarico direfluo sottoposto soltanto a
. o Spostamento recapito trattamento biologico, sedimentazione
b. Opere civili . . . . . ! N
. . . . . acque madri da canalia secondaria e disinfezione finale
c. Predisposizione tubazione interrata di collegamento . . .
dissabbiatura esistente * Temporaneo bypass del .
con sollevamento (n.07) Invio refluo con pompe o ) . Limiti di accettabilita allo scarico: Tab.1,2 e
FASE B.3 d. Dismissione collegamento provvisorio tra pompa di (100-PS-103-A/R) d comparto di dissabbiatura- 60 giorni Tab.3 All. 5 parte Il D.Lgs. 152/06
sollevamento acque madri e dissabbiatura . . . disoleatura (n.2)
esistente dissabbiatura esistente Punto di scarico invariato rispetto
. . dirett tei di ' i i i
e. Posa di collegamento tra pompa di sollevamento reframente in vasca di al’attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
N . sollevamento norme di riferimento si attivera lo scarico
acque madri e dissabbiatore nuovo (n.2) sfioratore > 5Qm
f. Predisposizione collegamenti idraulici
g. Predisposizione collegamenti elettrici
DEMOLIZIONE PARZIALE PRETRATTAMENTI ESISTENTI
(n.2e3)
a. Chiusura canali di grigliatura e collegamento con
nuovo dissabbiatore Scarico di refl.uo sqﬂopostq soltcmt9 a
b. Chiusura paratoia diingresso - fermo impianto * Fuori servizio impianto per 1 'rraﬂamen.to blo]qglcq, sedl.mentcmone
secondaria e disinfezione finale
c. Spostamento pompe (100-PS-103-A/R) da giorno
dissabbiatura esistente a nuovo dissabbiatore e Invio refluo con pompe o si richiede deroga per sforamento limiti di
FASE B.4 collegamento temporaneo con comparto di (100-PS-103-A/R) da * Comparto di grigliatura 40 giorni accettabilita allo scarico per 1 giorno di
sollevamento (n.07) nuovo dissabbiatore a (n.3) per 28 giorni 9 fermo impianto
d. Riapertura paratoia in ingresso e grigliatura, vasca di sollevamento Com - .
. parto di dissabbiatura- . s . . .
chiusura dissabbiatura esistente, conseguente ) Punto di scarico invarlato rispetto
riempimento nuovo dissabbiatore e invio refluo a disoleatura (n.2) :grﬁ:tzlier .if:reirILeeﬁgt:s;;;:::rznlgticifil!:eo
sollevamento iniziale sfioratore > 5Qm
e. Demolizione dissabbiatura esistente e parziale
demolizione canali di grigliatura esistenti - opere
civili e eleftromeccaniche
Scarico di refluo sottoposto soltanto a
tratamento biologico, sedimentazione
REALIZZAZIONE NUOVI CANALI DI GRIGLIATURA (n.2) secondaria e disinfezione finale
a. Sbancamenti e scavi, rinterri e conferimento in Invio refluo con pompe * Comparto di grigliatura .
discarica (100-PS-103-A/R) da Limiti di accettabilita allo scarico: Tab.1,2 e
FASEB.5 o . . (n.3) e dissabbiatura- 55 giorni Tab.3 All. 5 parte 1ll D.Lgs. 152/06
b. Opere civili nuovo dissabbiatore a
- . . disoleatura (n.2)
c. Posa nuove griglie e strumentazione correlata vasca di sollevamento Punto di scarico invariato rispetto
d. Collegamento eleftrico macchine e strumentazione all’'attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
norme di riferimento si attivera lo scarico
sfioratore > 5Qm
Scarico direfluo sottoposto soltanto a
trattamento biologico, sedimentazione
secondaria e disinfezione finale
AVVIAMENTO NUOVA GRIGLIATURA (n.2) Invio refluo con pompe L .
FASE B.6 a. Chiusura bypass nuova grigliatura (100-PS-103-A/R) da * Comparto di dissabbiatura- 2 giomi Limiti di accettabilita allo scarico: Tab.1,2 e
b. Avviamento nuovo comparto di grigliatura (n.3) nuovo dissabbiatore a disoleatura (n.2) Tab.3 All. 5 parte il D.Lgs. 152/06
c. Dismissione comparto di grigliatura esistente vasca di sollevamento

Punto di scarico invariato rispetto
all’attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
norme di riferimento si attivera lo scarico
sfioratore > 5Qm
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FASEC

INTERVENTI SU VASCA
DI DENITRIFICAZIONE
(comparto n.8.1) E
SOLLEVAMENTO
(comparto n.7)

68 giorni

INTERVENTI SU VASCA DI DENITRIFICAZIONE (n.8.1)

. Bypass con pompe provvisorie da nuovo

dissabbiatore adibito ad accumulo (n.3) a vasca di
nitrificazione (n.9)

. Temporizzazione soffianti per sopperire alla

mancata denitrificazione

Spostamento ricircolo
fanghi con tubazione
provvisoria a
nitrificazione

Comparto di dissabbiatura-

disoleatura (n.2)

o Scarico direfluo sottoposto soltanto a

parziale tfraltamento biologico,
sedimentazione secondaria e disinfezione
finale

Limiti di accettabilita allo scarico: Tab.1,2 e

FASE C.1 . Spostamento ricircolo fanghi con tubazione Invio refluo con pompe Sollevamento reflui (n.7) 20 giorni Tab.3 All. 5 parte lll D.Lgs. 152/06, ottenibile
provvisoria a nitrificazione (n.9) provvisorie da nuovo Vasca di denitrificazione ramite temporizzazione soffianti
. Svuotamento vasca di denitrificazione dissabbiatore (n8.1)
. Installazione diffusori direttamente in vasca di e Punto di scarico invariato rispetto
Realizzazione piping fuori terra e predisposizione nitrificazione alattuale. Nelle ipotesi consentite dalle
collegamenti interrati norme di riferimento si attivera lo scarico
. . . sfioratore > 5Qm
. Conclusione tubazione di collegamento con
sollevamento (n.7)
Scarico di refluo sottoposto soltanto a
Spostamento ricircolo parziale trattamento biologico,
. . sedimentazione secondaria e disinfezione
fongh'| con fubazione Compairto di dissabbiatura- finale
INSTALLAZIONE NUOVE SOFFIANTI provvisoria a .
. . s e disoleatura (n.2) .
Installazione nuove soffianti nel locale soffianti nitrificazione . o Limiti di accettabilita allo scarico: Tab.1,2 e
FASEC.2 esistente Invio refluo con pompe Sollevamento reflui (n.7) 20 giorni Tab.3 All. 5 parte Ill D.Lgs. 152/06, ottenibile
. Realizzazione piping fuori terra e predisposizione provvisorie da nuovo Vasca di denitrificazione tramite temporizzazione soffianti
collegamenti interrati dissabbiatore (n.8.1) . L . .
. Collegamento elettrico macchine e strumentazione direttamente in vasca di - Punto di scarico invariato rispefto
nitrificazion all’attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
cazione norme di riferimento si attivera lo scarico
sfioratore > 5Qm
INTERVENTI SU VASCA DI SOLLEVAMENTO (n.7) ;Z‘:z’;gl‘;‘:'r';ﬁg‘;’eslﬁfbﬁgﬂ;iﬂm“b a
Spostamento ricircolo ’
. Svuotamento vasca fp hi rubazi o . sedimentazione secondaria e disinfezione
. Installazione nuove pompe (100-PS-103-A/R) e anghi contubazione Comparto di dissabbiatura- finale
strumentazione correlata provvisona a disoleatura (n.2)
. Realizzazione piping fuori terra e predisposizione nifrificazione . o Limiti di accettabilita allo scarico: Tab.1,2 e
FASE C.3 Invio refluo con pompe Sollevamento reflui (n.7) 10 giorni Tab.3 All. 5 parte 1l D.Lgs. 152/06, oftenibile

collegamenti con vasca di denitrificazione (n.8.1)

. Conclusione tubazione di collegamento con

dissabbiatura

. Collegamento elettrico macchine e strumentazione

Avviamento comparto di sollevamento e di
denitrificazione

provvisorie da nuovo
dissabbiatore
direftamente in vasca di
nitrificazione

Vasca di denitrificazione
(n.8.1)

tramite temporizzazione soffianti

Punto di scarico invariato rispetto
all'attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
norme di riferimento si attivera lo scarico
sfioratore > 5Qm
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OPERE EM E AVVIAMENTO NUOVO DISSABBIATORE
(n.2)

a. Apertura nuovo bypass dissabbiatura/disoleatura Scarico di refluo sottoposto soltanto a
b. Svuotamento vasca e lavaggio trattamento biologico, sedimentazione
c. Rimozione pompe provvisorie da nuovo secondaria e disinfezione finale
dissabbiatore Spostamento ricircolo c o di dissabbiat Limiti di Habilita all ico: Tab.12
d. Posa carroponte, classificatore, pompe e fanghi con tubazione *  Lompario di dissabblaiura- iorni imifl a1 accetiablita aflo scarlco: fab. 1.2 €
FASE D.1 P pomp gni con tubaz . 15 giorni Tab.3 All. 5 parte il D.Lgs. 152/06
strumentazione correlata provvisoria a disoleatura (n.2)
e. P.oso piping fuori ’r.e.rro N nitrificazione Punto di scarico invariato rispetto
f. Fine collegamentiidraulici all'attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
g. Collegamento eleftrico macchine e strumentazione norme di riferimento si attivera lo scarico
h. Chiusura bypass del comparto sfioratore > 5Gm
i. Avviamento nuovo comparto di
dissabbiatura/disoleatura (n.2)
FASED
INTERVENTI SU VASCA o INTERVENTI SU POZZETTO DI RIPARTIZIONE IN VASCA . sollevamento reflui (n.7) Scarico di refluo sottoposto soltanto a
DI NITRIFICAZIONE 37 giorni DI NITRIFICAZIONE (n.9) Spostamento ricircolo ’ pretrattamenti
(comparto n.9) E DI a. Apertura bypass esistente da vasca di fanghi con tubazione * Vasca di denitrificazione
DISSABBIATURA sollevamento (n.7) a scarico provvisoria @ (n.8.1) Sirichiede deroga per sforamento limiti di
(comparto n.2) FASED.2 b. Svuotamento pozzetto di ripartizione in ingresso a nitrificazione s 10 giorni accettabilita allo scarico
di nitrificazi . . * Vasca di nitrificazione (n.9)
VC,}SC(_J . i 'COZ'_OH?_ . . . . Invio refluo a scarico . - Punto di scarico invariato rispetto
c. Dismissione tubazioni in ingresso e fine realizzazione dopo pretrattamenti * Sedimentatori finali (n.10) all'attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
collegamento con vasca di denitrificazione framite bypass esistente | «  Vasca di disinfezione (n.11) norme di riferimento si attivera lo scarico
d. Ripristino ricircolo fanghi a denitrificazione (n. 8.1) sfioratore > 5Qm
. Scarico di refluo sottoposto soltanto a
. . . * Sollevamento reflui (n.7) pretrattamenti
AVVIAMENTO VASCA DI NITRIFICAZIONE (n.9) Linea acque in funzione | . yasca di denitificazione - -
. . . nella configurazione Sirichiede deroga per sforamento limiti di
a. Chiusura del bypass esistente da vasca di . ; (n.8.1) prev -
. finale, a meno degli O A accettabilita allo scarico
FASED.3 sollevamento (n.7) a scarico X . 2 giorni
. C inferventi sulla * Vasca di nitrificazione (n.9)
b. Avviamento vasca di nitrificazione (n.9) disinfexi Punto di L. iato rispett
Dismissione tubazioni provvisorie bypass precedenti sintezione € - * Sedimentatori finali (n.10) unto di scdrico Invariaio rispetio
sedimentazione finale Lo . all'attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
Vasca di disinfezione (n.11) norme di riferimento si attiverd lo scarico
sfioratore > 5Qm
Gli interventi non hanno impatti significativi
sull'efficienza di depurazione, che rimane
FASE E Linea acque in funzione inalterata rispetto all'attuale.
DEMOLIZIONE VECCHIA OSSIDAZIONE nella configurazione o ere ye ersr s .
REALIZZAZIONE 152 giorni FASEE.1 (opera n.26) finale, @ meno degli ) ) .Ir.lc:r;liétx"agce;reb:llllicsfllg s]cs(;r/lg: Tab.1,2e
NUOVA VASCA DI a. Demolizione parziale delle opere esistenti (n.26) - interventi sulla : 9P -Lgs.

DISINFEZIONE
(comparto n.26)

opere civili e elettromeccaniche

disinfezione e
sedimentazione finale

Punto di scarico invariato rispetto
all'attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
norme di riferimento si attivera lo scarico
sfioratore > 5Qm
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REALIZZAZIONE NUOVA DISINFEZIONE (operan.11)

Gli interventi non hanno impatti significativi
sull'efficienza di depurazione, che rimane

a. Sbancamenti e scavi, rinferri e conferimento in S -
discarica Linea acque in funzione inalterata rispetto all'attuale.
wili nella configurazione
o. Ope.re C'Y'l,' . . finale, a meno degli Limiti di accettabilita allo scarico: Tab.1,2 e
FASE E.2 c. Predisposizione collegamenti interrati con k e - - Tab.3 All. 5 parte Il D.Lgs. 152/06
sedimentatori (n.10) e manufatto di scarico (n.01) |n't'erver.m sulla
d. Posa apparecchiature elettromeccaniche e d|5|r'1er|one'e ' Punto di scarico invariato rispetto
strumentazione sedimentazione finale all'attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
e. Redlizzazione piping fuori terra norme di riferimento si attivera lo scarico
FASE E f. Collegamento elettrico macchine e strumentazione sfioratore > 5Qm
REALIZZAZIONE
NUOVA VASCA DI 152 giornl
DISINFEZIONE . . . TR
(comparto n.26) Gli mi?n./enh non hanno |-mpqﬂ| 5|gr-nf|cqhw
sull'efficienza di depurazione, che rimane
Linea acque in funzione inalterata rispetto all'attuale.
REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA’ AREA SUD nella configurazione o . )
FASE E.3 a. Realizzazione nuova viabilitd in stabilizzato finale, a meno degli R . #mg%r;ce;:?eb:wgt": icsc;/'g: Tab.12e
drenante di collegamento fra comparto di interventi sulla ’ oP g8
disir.wfezione, vasca di ex-hiTrificozione e disinfezione e Punto di scarico invariato rispetto
sedimentatore secondario sedimentazione finale all'aftuale. Nelle ipotesi consentite dalle
norme di riferimento si attivera lo scarico
sfioratore > 5Qm
INTERVENTI SULLA SEDIMENTAZIONE FINALE - Linea 1 Gli interventi hanno impaft sullefficienza di
depurazione, che risultera alterata
(n.10) _ _ _ limitatamente all'abbattimento dei SST.
a. Bypass temporaneo della linea 1 di sedimentazione Linea acque in funzione
secondaria (n.10) nella configurazione * Bypasslinea 1 di Si richiede deroga per sforamento limiti di
FASE F.1 b. Svuotamento e pulizia pozzetto fanghi finale, a meno degli sedimentazione finale 25 giorni accettabilita allo scarico limitatamente ai
c. Posa nuove pompe, strumentazione annessa e interventi sulla ST
= disi . (n.10)
PiPINg sinfezione & Punto di scarico invariato rispetto
i i sedimentazione finale
d. Comple’romej'r.]’ro cpllegomen’ro tubazione interrata all'attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
con nuova disinfezione norme di riferimento si attivera lo scarico
e. Ripristino funzionamento linea 1 sfioratore > 5Qm
FASE F
INTERVENTI SULLA 100 giorni INTERVENTI SULLA SEDIMENTAZIONE FINALE - Linea 2
SEDIMENTAZIONE (n.10)
FINALE (comparto a. Bypass temporaneo della linea 2 di sedimentazione - . . e e
n.10) dari 10 Gli interventi non hanno impatti significativi
secondaria (n.10) . . sull'efficienza di depurazione, che rimane
b. Svuofgmen‘ro e pulizia sedimentatore e pozzetto Linea acque in funzione inalterata rispetto all'attuale.
fanghi nella configurazione + Bypass linea 2 di .
c. Smontaggio carroponte finale, a meno degl . . . L Limiti di accetftabilita allo scarico: Tab.1,2 e
FASE F.2 d. Demolizione torfino in’rervlen’ri sl sedimentazione finale 45 giorni Tab.3 All. 5 parte Il D.Lgs. 152/06
e. Ripristino forrino con nuova tubazione di ingresso o (n.10)
¢ Pc?so caroponte 9 d|$|r.1fe2|one.e . Punto di scarico invariato rispetto
: P . sedimentazione finale all’'attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
g P.OS.O nuove pompe, sfrumentazione annessa e norme di riferimento si attiverd lo scarico
piping sfioratore > 5Qm
h. Completamento collegamento tubazione interrata

con nuova disinfezione
Ripristino funzionamento linea 2
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FASE F

AVVIAMENTO NUOVA DISINFEZIONE

Gli interventi non hanno impatti significativi
sull'efficienza di depurazione, che rimane
inalterata rispetto all'attuale.

INTERVENTI SULLA a. Completamento collegamento con manufatto di
SEDIMENTAZIONE 100 giorni scarico (n. 01), utilizzo della disinfezione esistente * Lineaacqueinfunzione |« Bypass disinfezione finale o Limiti di accettabilita allo scarico: Tab.1,2 e
FINALE (comparto FASEF.3 come accumulo temporaneo nella configurazione n.11) 2 giorni Tab.3 All. 5 parte Ill D.Lgs. 152/06
n.10) b. Avviamento nuovo comparto di disinfezione (n.11) finale )
c. Aftivazione bypass disinfezione esistente (utilizzata Punto di scarico invariato rispetto
solo come accumulo per antfincendio) all'attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
norme di riferimento si attivera lo scarico
sfioratore > 5Qm
Gli interventi non hanno impatti significativi
sull'efficienza di depurazione, che rimane
MANUTENZIONE LINEA FANGHI moiant I inalterata rispetto all'attuale.
FASE G a. Installazione nuovo sistema diricircolo fanghi e * mp",’” © n.e d . .
28 EASE G 1 scambiatore configurazione finale, a 08 Limiti di accettabilita allo scarico: Tab.1,2 e
giorni . ii i e Bypass linea fanghi giorni
INTERVENTI SU LINEA b. Installazione nuova caldaia con alimentazione a meng (;Iegll |nf§rvenf| P 9 Tab.3 All. 5 parte IlI D.Lgs. 152/06
FANGHI bi elettrici e sulla linea
10gas . o fanghi Punto di scarico invariato rispetto
c. Adeguamento torcia, conseguente piping e all'attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
collegamenti elettrici norme di riferimento si attivera lo scarico
sfioratore > 5GQm
POSA NUOVA CABINA MT/BT
FASE H.1 a. Scavo per posa cabina e cavidoftti interrati
b. Realizzazione fondazione
c. Posa nuova cabina prefabbricata MT/BT
Gli interventi non hanno impatti significativi
sull'efficienza di depurazione, che rimane
INSTALLAZIONE TRASFORMATORI E QUADRI inalterata rispetto all'attuale.
FASE H.2 a. Installazione frasformatori e quadri e Impianto nella
FASEH L . — . fi i final Limiti di accettabilita allo scarico: Tab.1,2 e
252 giorni b. Rimozione trasformatori e quadri esistenti contigurazione finale, a . . : -
INTERVENTI ELETTRICI meno degli interventi Tab.3 All. 5 parte lll D.Lgs. 152/06
eleftrici
FASE 13 POSA NUOVE LI'NEE DI'AL’IMENTA;IONE UTENZE Punto di scarico invariato rispetto
. a. Posa dinuove linee di alimentazione utenze e allattuale. Nelle ipotesi consentite dalle
dismissione esistenti norme di riferimento si attivera lo scarico
sfioratore > 5Qm
INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE PLC
FASEH.4 a. Installazione PLC
b. Programmazione PLC
La fase di avviamento impianto potrebbe
avere impatti significativi sull'efficienza di
depurazione.
FASE | AVVIAMENTO IMPIANTO Sirichiede deroga per possibile sforamento
28 giorni FASE L1 a. Avviamento impianto * Impianto nella - 28 giorni limiti di accettabilitd allo scarico
AVVIAMENTO b. Ripristino asfalto piazzale configurazione finale
IMPIANTO c. Ripristino aree verdi . L . .
N . Punto di scarico invariato rispetto
d. Dismissione cantiere

all’attuale. Nelle ipotesi consentite dalle
norme di riferimento si attivera lo scarico
sfioratore > 5Qm
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