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PREMESSA

Gli interventi riguardano la sostituzione della rete idrica esistente lungo via Novara S.P. n.
156, in concomitanza con la “Realizzazione di un nuovo percorso pedonale” che il Comune di
Cressa ha in programma lungo il lato di est di via Novara S.P. n. 156.

Si e valutato quindi, di concerto con I’Amministrazione Comunale, di mettere in sicurezza
la rete idrica sottostante in concomitanza con i lavori di realizzazione del percorso pedonale.

Gli interventi acquedottistici riguardano la sostituzione della rete idrica ammalorata e delle
derivazioni, nel tratto in cui & previsto il nuovo percorso pedonale.

OPERE IN PROGETTO

Descrizione dell’intervento in progetto

Come accennato in premessa l'intervento consiste nella sostituzione della rete idrica con la
realizzazione dei nuovi nodi idraulici e il ricollegamento delle utenze sulla nuova condotta.
La rete esistente, in acciaio DN 150 & ormai in stato di degrado, inoltre data la fragilita del
materiale potrebbe essere danneggiata o addirittura rotta durante I’esecuzione dei lavori del
percorso pedonale, con un notevole disagio di disservizio all’ utenza. Trattandosi di semplice
sostituzione, ed al fine di non modificare la configurazione acquedottistica esistente, si € deciso di
provvedere alla posa di una tubazione che mantenga invariato il diametro interno della condotta.
In particolare le opere in progetto riguardano:
e Sostituzione della rete idrica attuale in acciaio DN 150 a lato della viabilita di via Novara
S.P. 156, coincidente per la quasi totalita con il nuovo percorso pedonale, con partenza
nei pressi del civico 1 e procedendo in direzione Novara, mediante la posa per circa m
675 m di nuova tubazione PEAD PE 100 DE 180 PN 16.

e Rifacimento e/o ricollegamento degli allacci idrici alle utenze attualmente attive.

e Collegamento delle diramazioni delle vie laterali.

Fasi realizzative per la risoluzione interferenze marciapiedi - rete idrica

I lavori di realizzazione dei marciapiedi interferiscono con la posa della nuova rete idrica, nonché
con la rete idrica esistente, & opportuno quindi considerare I'insieme delle opere stradali ed
acquedottistiche al fine di individuare le fasi realizzative degli interventi finalizzate a ridurre i disagi
all’ utenza ed i rischi di danneggiamento reciproco delle opere.

Si possono individuare le seguenti fasi realizzative schematiche:

e Scavo e posa della nuova tubazione con ricolmatura degli scavi fino alla quota di posa
della fondazione del marciapiede;

e Spostamento allacciamenti idrici esistenti;

e Realizzazione di marciapiedi ed opere provvisionali.
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Scelta e descrizione del tracciato

L'intervento & interamente a margine della S.P. 156, in corrispondenza del ciglio est a bordo

carreggiata, sfruttando I'attuale banchina a verde, al fine di non interferire con il manto asfaltato

esistente.

La posizione scelta per la condotta coincide con la piattaforma del percorso pedonale previsto

dal Comune di Cressa per i lavori di realizzazione dei marciapiedi.

Criteri di posa

Al fine di assicurare una corretta distribuzione dei carichi provenienti dal manto stradale tali da

non danneggiare la nuova tubazione e garantendo il mantenimento delle sue funzionalita nel

tempo, le modalita di posa risultano le seguenti:

larghezza del fondo scavo, pari ad almeno 0,60 m utili e scavo con profondita mediain trincea
paria 1,20 m;

posa della condotta su letto di sabbia, opportunamente costipata e sistemata secondo le
livellette di progetto;

rinfianco con sabbia ben costipata;

rinterro sopra la generatrice superiore da effettuarsi ancora con sabbia, per spessore
complessivo di circa 30 cm;

stesa del nastro monitore sotto il piano del marciapiede in corrispondenza dell’asse della
tubazione;

rinterro con aggregati riciclati fino alla quota di — 40 cm dal piano esistente;

lo sbancamento e il riempimento al di sopra di tale quota e previsto e conteggiato nel
progetto di realizzazione dei marciapiedi;

il ripristino finale della pavimentazione con autobloccanti € conteggiato nel progetto di
nuova realizzazione dei marciapiedi.

DISPONIBILITA’ DELLE AREE

L'intervento interessa anche porzioni di suolo in origine di proprieta privata che sono in corso di

acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale con l'indicazione della determinazione della

linea di esproprio a m 3,00 dalla striscia bianca laterale della viabilita ovvero al limite delle recinzioni

dove queste si trovano a meno di m 3,00.

ENTI INTERESSATI

Gli enti interessati per I'espressione del parere di competenza risultano:

Comune di Cressa

A.S.L. di Novara

ARPA

A.T.0.n°1 VCO e Pianura Novarese
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e E-DISTRIBUZIONE

e 2| RETE GAS
e TELECOM
e FASTWEB

e Soprintendenza dei beni architettonici ed archeologici del VCO

COMPOSIZIONE DEL PROGETTO

Il presente progetto definitivo si compone dei seguenti elaborati:

e El. A—Relazione tecnico illustrativa

e El. B—Computo metrico

e El. C—Elenco prezzi

e El. D—Analisi prezzi

e El. E—Incidenza della manodopera

e El. F—Costidella Sicurezza

e El. G—Quadro economico

e El. H—-Prime indicazioni per la sicurezza

e Tavolal - Rilievo planimetrico, piano regolatore, catastale, CTR;
e Tavola2 - Sezioni con sottoservizi esistenti;
e Tavola3 - Planimetria intervento tratto A-2;
e Tavola4d - Planimetria intervento tratto 2-3;
e Tavola5 - Planimetria intervento tratto 3-F;
e Tavolab - Particolari costruttivi;

Il Progettista:
Ing. Matteo Ferrero



