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durata in mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

√ Progetto definitivo
Approvazione ed autorizzazioni
Progetto esecutivo
Approvazione 
Appalto
Esecuzione dei lavori

sostituzione condotte
opere puntuali

progettazione  autorizzazione / approvazione

assegnazione appalto esecuzione dell'opera-Lotto1
esecuzione dell'opera-Lotto2

Attività

Cronoprogramma delle attivitá di progettazione e realizzazione delle opere
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