IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VILLADOSSOLA
area servita: Comune di Villadossola

DISCIPLINARE DI COLLAUDO FUNZIONALE

Redatto ai sensi del DPGR 16 Dicembre 2008 n. 17/R — Regione Piemonte

Regolamento Regionale recante “disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione
provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”
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DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Comune servito: Villadossola (VB)
Corpo idrico ricettore: Canale ENEL affluente del fiume Toce

Dati di progetto

- Tipo liquame: domestico

- Abitanti serviti: 8000

- Portata scarico in tempo “asciutto”: 42 mc/hr (111,66 lt/sec.)

- Portata scarico massima trattabile: 333 mc/hr (192,50 It/sec.)

- Fognatura : mista ( acque nere+meteoriche)
- Limiti da rispettare allo scarico: Tab. 1 D.Lgs. 152/06

Tab. 2 D.Lgs. 152/06
Tab. 3 D.Lgs. 152/06

Tipologia sistema di depurazione installato:
- Raddoppio della Sedimentazione secondaria
Schema funzionale impianto completo

- Dissabbiatura e disoleatura

- Grigliatura fine spaziatura 3 mm;

- Trattamento biologico a fanghi attivi con predenitrificazione
- Sedimentazione secondaria

- Disinfezione finale

- Ispezione e scarico.

Il presente disciplinare riguarda il complesso delle prove e delle verifiche atte a stabilire se
I’impianto in oggetto e/o le apparecchiature o le strutture che lo compongono soddisfano le
prescrizioni del relativo progetto e capitolato d’appalto (di cui & parte integrante) e comunque le
normative in vigore.

Le procedure di collaudo funzionale sono distinte nelle seguenti fasi:
- Verifiche di corrispondenza al progetto;
- Collaudi idraulici ed elettromeccanici;
- Verifiche funzionali;
- Verbalizzazione del collaudo.

1. VERIFICHE DI CORRISPONDENZA AL PROGETTO

Tali verifiche vengono condotte allo scopo di verificare che:

- Materiali;

- Caratteristiche tecniche delle macchine;

- Dimensioni

siano corrispondenti a quelli previsti in progetto e nel relativo capitolato d’appalto.
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In particolare vengono verificate le corrispondenze con quanto previsto in progetto di:

a) Dati funzionali delle apparecchiature (pompe, carroponte, etc.);

b) Materiali delle apparecchiature;

C) Materiali di tubazioni;

d) Componenti elettrici inclusi cavi e portacavi;

e) Dimensioni dei condotti idraulici, degli organi di intercettazione e della strumentazione.

Rientrano in questo tipo di verifica:
- Visura delle certificazioni delle apparecchiature ai sensi della direttiva macchine e della
normativa vigente in termini di sicurezza;
- Visura della certificazione degli impianti elettrici ai sensi della L 46/90;
- Visura della documentazione contenente i manuali di uso e manutenzione delle
apparecchiature oggetto dell’appalto.

2. COLLAUDI IDRAULICI ED ELETTROMECCANICI
Il passo successivo sono le verifiche idrauliche ed elettromeccaniche con:

- prova di tenuta idraulica dei collettori di progetto;

- prova di tenuta idraulica della vasca di sedimentazione;

- prova di funzionamento delle pompe di rilancio dei fanghi;

- prova di funzionamento del carroponte a trazione periferica con lama raschiante di fondo.
Le suddette verifiche vengono eseguite con la vasca piene di acqua pulita.

3. VERIFICHE FUNZIONALI:

Le verifiche funzionali hanno lo scopo di certificare la funzionalita del processo di depurazione
relativamente al trattamento introdotto dal presente progetto e verificare quanto segue:
- il rispetto dei requisiti richiesti per lo scarico dell’effluente depurato in acque superficiali;
- la funzionalita del processo di trattamento in relazione alle caratteristiche qualitative e
quantitative dei reflui in arrivo al trattamento;
- il rispetto dei limiti di emissione richiesti allo scarico;
- I’idoneita dell’impianto a raggiungere gli obbiettivi di qualitd previsti allo scarico dalle
prescrizioni contrattuali d’appalto nonché dalle vigenti norme in materia.

Premesso che la funzione primaria del nuovo sedimentatore é quella di consentire il raddoppio della
capacita idraulica di trattamento dell’intero impianto, garantendo la corretta separazione del fango
attivo proveniente dallo stadio di ossidazione biologica, le verifiche funzionali della sezione
verteranno principalmente sul controllo dei solidi sospesi in uscita al decantatore (di riflesso anche
del BOD e COD), in rapporto ai carichi idraulici applicati. Il nuovo sedimentatore dovra pertanto
garantire il rispetto dei limiti allo scarico per i parametri sopra indicati, con un carico idraulico
massimo applicato di 0,6 mc/h. La verifica verra effettuata sulla base di indagine analitica condotta
sui liquami in ingresso e in uscita al trattamento mediante n.2 controlli a distanza di una settimana
dal primo giorno di messa a regime dell’impianto. Le suddette analisi verranno effettuate su un
campione medio ponderato sulle 8 ore, con riscontro delle portate in ingresso al trattamento.
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Con I’aumento delle portate trattate, I’intero processo di depurazione dovra garantire i limiti allo
scarico anche in considerazione della riduzione dei tempi di ritenzione nei vari stadi e pertanto i
parametri controllati, in relazione alla tipologia di processo di trattamento introdotta e alle
caratteristiche qualitative delle acque reflue trattate sono i seguenti: BOD, COD, SST, materiali
solidi grossolani, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, fosforo totale,
escherichia coli, PH, tensioattivi totali.

4. REGISTRAZIONE DEL COLLAUDO

Tutte le verifiche e i collaudi previsti nel presente disciplinare saranno eseguiti da un collaudatore
incaricato da Acqua Novara.VCO S.p.A. il quale redigera apposito verbale (verbale di collaudo
funzionale) che dovra essere sottoscritto dal Collaudatore, direttore dei lavori, progettista e
I’impresa esecutrice dei lavori.

5. RILIEVO DIFFORMITA’

Nel caso in cui il collaudatore, in fase di verifica, riscontrasse una qualsiasi difformita da quanto
previsto dal progetto o dal capitolato di appalto dovra comunicarlo tempestivamente al direttore
lavori al fine di provvedere all’adeguamento delle opere e permettere la conclusione del collaudo
funzionale.

Le modalita con cui uniformare le opere alle prescrizioni di progetto dovranno essere concordate
con la Direzione Lavori ¢ il responsabile dell’impianto per la Stazione appaltante.

Acqua Novara.VCO S.p.A.
Il Direttore Tecnico

Ing.,Giuseppe,Caranti
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